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Настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) заключено в городе [наименование города] [дата] года (далее – Дата заключения Соглашения) между
[Наименование Концедента], от имени которого/которой в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа] в лице [должность, Ф.И.О], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), 
[Наименование Концессионера], расположенным по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), и
[Наименование субъекта РФ], от имени которого в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Субъект РФ), 
далее совместно именуемыми Стороны, а по отдельности – Сторона,
ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО:
1. Соглашение заключено в соответствии с решением о заключении с Концессионером Соглашения [реквизиты решения, дата], принятым [наименование органа] по итогам [процедуры рассмотрения предложения Концессионера о заключении Соглашения от [дата], размещенного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов https://www.torgi.gov.ru, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях) / открытого конкурса на право заключения Соглашения (протокол о результатах проведения конкурса от [дата]) / процедуры рассмотрения предложения Концессионера о заключении Соглашения без проведения конкурса от [дата], направленного в соответствии с частями 1 и 3.1 статьи 51 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях)];
2. Соглашение регулирует права и обязанности Сторон в отношении Финансирования и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, под которой для целей применения соответствующих положений Соглашения понимается Создание и Эксплуатация Объекта Соглашения;
3. муниципальному образованию [указать наименование] не переданы в соответствии с законодательством Субъекта РФ полномочия по тарифному регулированию и утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
4. для исполнения своих обязательств по Соглашению Концессионер привлекает средства Банка; 
5. при заключении Соглашения Стороны исходили в том числе, но не исключительно из следующих обстоятельств, любое изменение которых является существенным по смыслу пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации:
5.1. Концессионер обеспечит Создание Объекта Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Законодательством и Соглашением, за счет собственных и (или) привлеченных средств [и средств Капитального гранта]
, в том числе обеспечит его Ввод в эксплуатацию, а также обеспечит Эксплуатацию Объекта Соглашения;
5.2. право собственности на [[Объект Соглашения
 / части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции,
] на Дату заключения Соглашения принадлежит Концеденту, право собственности на]Р Объект Соглашения по результатам Создания будет принадлежать Концеденту;
5.3. Концедент обеспечивает при наличии соответствующих оснований, предусмотренных Законодательством и (или) Соглашением, выплату Денежных обязательств Концедента и (или) Возмещения, возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации [в сфере теплоснабжения / в сфере водоснабжения и водоотведения] и не возмещенных ему на дату окончания срока действия Cоглашения, и принимает на себя такие обязательства в полном соответствии с требованиями Законодательства;
5.4. установленные Соглашением обязательства Концессионера, Концедента и Субъекта РФ, в том числе финансовые (денежные) обязательства Концедента [и Субъекта РФ]
, включая обязательства по выплате Денежных обязательств Концедента и Возмещения, и обязательства, связанные с последствиями наступления Особого обстоятельства и Досрочного прекращения Соглашения, являются действительными и подлежат исполнению Сторонами, в том числе в случае наличия Спора – принудительному исполнению;
6. [на Дату заключения Соглашения Концессионер в соответствии с частью 4.11 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях предоставил подтверждение наличия средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от предельного размера расходов Концессионера на Создание Объекта Соглашения, указанного в Приложении 6 (Основные финансовые показатели проекта). Настоящим Концедент подтверждает, что письмо [наименование банка, выдавшего соответствующее письмо] от [дата] № [номер] в полной мере подтверждает соблюдение Концессионером указанного требования;]

7. [Объектом Соглашения является имущество, права владения и пользования которым возникли у Концессионера в соответствии со следующими договорами аренды, заключенными в установленном порядке до 1 января 2022 года: [указать соответствующие договоры аренды]
;] Т
8. [отсутствует подтвержденная вступившим в законную силу решением (решениями) суда и (или) признанная обеими сторонами указанных выше договоров аренды задолженность по арендной плате за имущество, являющееся Объектом Соглашения, неустойкам (штрафам, пеням) на Дату заключения Соглашения;] Т
9. [принято и вступил[о] в силу [указать реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым Субъект РФ принимает на себя не предусмотренные Законом о концессионных соглашениях права и (или) обязанности по Соглашению], в соответствии с которым Субъект РФ принимает на себя права и обязанности, предусмотренные Соглашением,] 5
Стороны настоящим договорились о нижеследующем:
Общие положения
1.1. Термины, определения и толкование

1.1.1. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в Соглашении (а равно в уведомлениях и иных сообщениях Сторон, если иное прямо не указано в таких сообщениях), имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины, определения и толкование).
1.1.2. Условия о толковании Соглашения предусмотрены в Приложении 1 (Термины, определения и толкование).
1.2. Существенные условия Соглашения
Стороны согласовали, что существенными условиями Соглашения являются только условия, прямо перечисленные в части 1 статьи 10 и части 1 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях.
1.3. Предмет Соглашения
Концессионер обязуется осуществить Создание Объекта Соглашения, право собственности на который[ принадлежит и]Р будет принадлежать Концеденту, и осуществлять его Эксплуатацию, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, не позднее [срока, предусмотренного
 / сроков, предусмотренных4] пунктом 1.8.5.
1.4. Объект Соглашения
1.4.1. Объект Соглашения является [объектом теплоснабжения и централизованной системой горячего водоснабжения / объектом холодного [и горячего] водоснабжения и (или) водоотведения по смыслу пункта 11) части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях.
1.4.2. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения указано в Приложении 2 (Объект Соглашения).
1.4.3. Риск случайной гибели или повреждения:
1) [[Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции,4] и (или) в зависимости от контекста результата работ по Созданию с даты передачи Концессионеру [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции,4] до момента Ввода в эксплуатацию несет Концессионер;] Р
/
[результата работ по Созданию с Даты заключения Соглашения до момента Ввода в Эксплуатацию несет Концессионер;] С
2) Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения с момента Ввода в эксплуатацию до момента подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения несет Концессионер. 
Настоящий пункт применяется без ущерба для обязательств Концессионера по обеспечению предоставления Необходимого страхового покрытия, а также обязательств Концедента [и Субъекта РФ]5 по выплате Возмещения, Денежных обязательств Концедента и иных обязательств Сторон, предусмотренных Законодательством и (или) Соглашением.
1.4.4. В случае выявления какого-либо противоречия в отношении требований к Объекту Соглашения Стороны установили следующий приоритет таких требований (где требования, установленные подпунктом 1) настоящего пункта, имеют наивысший приоритет, далее снижение приоритета осуществляется в порядке нумерации):

1) обязательные к применению требования, предусмотренные Законодательством, в том числе документами территориального планирования, нормативами градостроительного проектирования, документами градостроительного зонирования[, Схемой теплоснабжения] / [Схемой водоснабжения и водоотведения], а также документацией по планировке территории;

2) требования, установленные техническими условиями подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также обязательные к применению требования Публичных органов, в том числе установленные исходно-разрешительной документацией;  

3) требования, установленные Соглашением;

4) Проектная документация, согласованная Концедентом и утвержденная Концессионером.
1.4.5. С учетом положений пункта 1.4.4 Концедент не вправе ссылаться на выявленные несоответствия Объекта Соглашения, включая несоответствие документации по проекту и (или) несоответствие результата работ по Созданию, требованиям, имеющим более низкий приоритет, в случае, если такие несоответствия возникли в результате исполнения Концессионером требований, имеющих более высокий приоритет. Применение положений настоящего пункта и пункта 1.4.4 не исключает применение положений Соглашения об Особых обстоятельствах при наличия предусмотренных Соглашением оснований.
1.5. Основные обязанности Сторон
1.5.1. При исполнении Соглашения Концедент обязан обеспечить среди прочего:
1) предоставление Концессионеру прав на Земельный участок в соответствии с подразделом 2.1;
2) [передачу Концессионеру Проектной документации
 [в отношении отдельных частей Объекта Соглашения, указанных в подразделе 3.4,]
 / согласование Проектной документации
 [в отношении отдельных частей Объекта Соглашения, Проектирование в отношении которых осуществляется Концессионером]10;]
3) согласование Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание[ и Модернизацию Иного имущества]
, при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы;
4) согласование Основных условий Соглашения о финансирования в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.1;
5) выплату Денежных обязательств Концедента в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 7 (Денежные обязательства Концедента);
6) закрепление в расходных статьях бюджета Концедента финансовых (денежных) обязательств Концедента, подлежащих выплате Концессионеру в пределах сроков бюджетного планирования, в следующие сроки:

1) в срок, установленный Законодательством для принятия решения о бюджете на соответствующий год, в котором есть финансовые (денежные) обязательства; или 
2) если такие финансовые (денежные) обязательства на момент принятия закона (решения) о бюджете на соответствующий год еще не возникли – в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) Рабочих дней с момента возникновения оснований для выплаты таких обязательств;
7) исполнение отдельных обязательств при подготовке территории строительства в соответствии с пунктом 1.2 Приложения 3 (Подготовка территории строительства);
8) согласование отчетов о Создании Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 3.6.1;
9) подтверждение исполнения Концессионером обязательств по Созданию на основании Акта исполнения обязательств по Созданию (Актов исполнения обязательств по Созданию);
10) предоставление Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения [и Иным имуществом]
;
11) выплату Возмещения в случаях и порядке, предусмотренных Соглашением;
12) принятие Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 у Концессионера на основании Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13.
1.5.2. При исполнении Соглашения Концессионер обязан обеспечить среди прочего:
1) [Проектирование в соответствии с подразделом 3.3;]11
2) получение и поддержание в силе Разрешений;
3) направление Концеденту на согласование Основных условия Соглашения о финансировании в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.1;
4) предоставление банковской гарантии в соответствии с подразделом 7.1;
5) предоставление Необходимого страхового покрытия в соответствии с подразделом 7.2;
6) осуществление расходов Концессионера на Создание в объеме, не превышающем указанный в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта);
7) подготовку территории строительства в соответствии с разделом 1 Приложения 3 (Подготовка территории строительства), за исключением обязательств, исполняемых Концедентом;
8) Создание и Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением[, Модернизацию Иного имущества]12;
9) [кадастровый учет Незарегистрированного имущества, Государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Незарегистрированное имущество в течение 1 (одного) года после Даты заключения Соглашения;]

10) Эксплуатацию Объекта Соглашения, Техническое обслуживание Объекта Соглашения [и Иного имущества]13[, а также техническое обследование Объекта Соглашения в соответствии с Законодательством]
;
11) передачу (возврат) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 Концеденту на основании Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13.
1.5.3. При исполнении Соглашения Субъект РФ обязан обеспечить среди прочего:
1) установление Тарифов в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, указанными в Приложении 12 (Объем Валовой выручки. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера), с применением метода (индексации установленных тарифов / обеспечения доходности инвестированного капитала(32 (индексации / доходности инвестированного капитала(15;
2) утверждение Инвестиционных программ Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении 4 (Задание и основные мероприятия), Плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, приведенными в Приложении 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера), предельным размером расходов на Создание Объекта Соглашения[, а также предельным размером расходов на Модернизацию Иного имущества]12, [приведенным/приведенными12] в Приложении 6 (Основные финансовые показатели проекта);

3) возмещение недополученных доходов, выпадающих доходов и экономически обоснованных расходов, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта РФ в соответствии с Законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Субъекта РФ, включая возмещение Концессионеру потерь, возникающих вследствие разницы между экономически обоснованным тарифом на оказание услуг в рамках Эксплуатации и тарифом, утвержденным для Потребителей;

4) заключение дополнительного соглашения об изменении условий Соглашения в случаях, когда в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством Концедент обязан изменить условия Соглашения по требованию Концессионера;
5) [осуществление выплаты Возмещения в случаях и порядке, предусмотренных Соглашением;]5
6) [указываются иные обязательства Субъекта РФ (при их наличии)]5.
1.6. Уполномоченные лица Концедента и Субъекта РФ
1.6.1. Уполномоченные лица для целей исполнения Соглашения определяются решением о заключении Соглашения и (или) Законодательством. 
1.6.2. Уполномоченное лицо (Уполномоченные лица) действует (действуют) от имени Концедента или Субъекта РФ при исполнении Соглашения. При этом действие (бездействие) или решение Уполномоченного лица (Уполномоченных лиц) считается действием (бездействием) или решением Концедента или Субъекта РФ, если иное не предусмотрено Законодательством.
1.6.3. В случае если на стороне Концедента и (или) Субъекта РФ выступает несколько Уполномоченных лиц, Концедент и (или) Субъект РФ обеспечивают выработку консолидированной позиции таких Уполномоченных лиц в связи с исполнением Соглашения.
В случае наличия противоречий между требованиями, решениями, указаниями или разъяснениями различных Уполномоченных лиц Концессионер имеет право направить уведомление о наличии такого противоречия в [наименование органов] и до получения ответа, содержащего консолидированную позицию Концедента и (или) Субъекта РФ по указанному вопросу, имеет право не исполнять соответствующие требования, решения, указания и (или) разъяснения Уполномоченных лиц.
В случае ненаправления Концессионером уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Концессионер несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий.
1.7. Привлеченные Концессионером лица 
1.7.1. Концессионер вправе исполнять Соглашение с привлечением в соответствии с условиями Соглашения других лиц (Привлеченных лиц). Согласие Концедента или Субъекта РФ для привлечения Концессионером таких лиц не требуется. 
1.7.2. Концессионер несет ответственность за действия Привлеченных лиц как за свои собственные.
1.8. Сроки по Соглашению
1.8.1. Соглашение вступает в силу с Даты заключения Соглашения.
1.8.2. Срок действия Соглашения составляет [*** (***)] лет с Даты заключения Соглашения/ период, исчисляемый с Даты заключения Соглашения до [дата].
1.8.3. Соглашением устанавливаются следующие специальные сроки по Соглашению
: 
13) [срок Проектирования составляет не более [*** (***)] месяцев с Даты заключения Соглашения. Окончанием срока Проектирования считается дата получения положительного заключения Экспертизы11 / срок передачи Концессионеру Проектной документации [в отношении отдельных частей Объекта Соглашения, указанных в подразделе 3.4,]10 составляет не более 10 (десяти) Рабочих дней с Даты заключения Соглашения9]
;
14) [срок Создания Объекта Соглашения составляет не более [***] месяцев с Даты заключения Соглашения / предусмотрен в Приложении 4 (Задание и основные мероприятия
).]
 
/ 
[Сроки Создания Объекта Соглашения, в том числе отдельных частей Объекта Соглашения, [составляют: [***] / предусмотрены в Приложении 4 (Задание и основные мероприятия18).]

 [Окончанием срока Создания отдельной части Объекта Соглашения считается дата получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию такой части Объекта Соглашения, а если в отношении такой части Объекта Соглашения для ее Эксплуатации не требуется получение Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, то дата подписания Концедентом и Концессионером Акта об исполнении обязательств по Созданию в отношении соответствующей части Объекта Соглашения.]
 Окончанием срока Создания Объекта Соглашения считается [дата получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения
 / дата получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию в отношении последней из частей Объекта Соглашения, а если в отношении такой части Объекта Соглашения для ее Эксплуатации не требуется получение Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, то дата подписания Концедентом и Концессионером Акта об исполнении обязательств по Созданию в отношении последней из частей Объекта Соглашения21];
15) срок Эксплуатации [по Соглашению составляет период времени с даты передачи Концессионеру Концедентом Объекта Соглашения8 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции, и созданных частей Объекта Соглашения составляет период времени с даты передачи Концессионеру Концедентом соответствующих частей (соответствующей части) Объекта Соглашения4] и до Даты прекращения Соглашения.
1.8.4. Срок заключения с Концессионером Договора аренды Земельного участка – [не позднее чем через [60 (шестьдесят)] Рабочих дней с Даты заключения Соглашения / в Дату заключения Соглашения Т].
1.8.5. Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения – [не позднее, чем через 30 (тридцать) Календарных дней с даты Ввода в эксплуатацию. С / не позднее, чем через [60 (шестьдесят)] Рабочих дней с Даты заключения Соглашения. Р / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции – не позднее, чем через [60 (шестьдесят)] Рабочих дней с Даты заключения Соглашения, созданных частей Объекта Соглашения - не позднее, чем через 30 (тридцать) Календарных дней с даты Ввода в эксплуатацию созданных частей Объекта Соглашения.4 / в Дату заключения Соглашения. Т]
1.8.6. Концессионер вправе исполнить свои обязательства по Созданию досрочно [в случае, если последнему до указанного момента в полном объеме был выплачен Капитальный грант]2.
1.8.7. Срок действия Соглашения и (или) специальные сроки по Соглашению могут быть продлены по соглашению Сторон в порядке и на условиях, установленных разделом 10 и Законодательством.
1.8.8. Если иное не согласовано Сторонами, в специальные сроки по Соглашению, указанные в пункте 1.8.3, а равно в иные сроки исполнения Концессионером своих обязательств не включаются:
16) периоды увеличения сроков, возникшие в связи с Просрочкой:

1) предоставления Концессионеру прав на Земельный участок, прав владения и пользования Объектом Соглашения; 
2) выдачи Разрешений, в том числе Разрешения на строительство и (или) Разрешения на Ввод в эксплуатацию;

3) выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения, акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения, а также фактического подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения;

4) предоставления иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждения любой документации, необходимой для Создания и (или) Эксплуатации;

5) осуществления административных или иных процедур, необходимых для Создания и (или) Эксплуатации, 
допущенной Публичными органами или организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (сетевыми организациями), сверх сроков, установленных Законодательством или Соглашением, или разумных сроков, если такие сроки Законодательством или Соглашением не установлены;
17) периоды приостановки Концессионером Создания и (или) Эксплуатации в соответствии с пунктом 1.8.11.
Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются в отношении срока действия Соглашения.
1.8.9. В случае необходимости учета указанных в пункте 1.8.8 обстоятельств Концессионер в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента их возникновения направляет Концеденту отчет о задержках и увеличении сроков с приложением обосновывающих документов и расчетов. Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней согласовывает предоставленный Концессионером отчет.
Несогласие Концедента с таким отчетом или ненаправление Концедентом ответа в указанный выше срок считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
1.8.10. В случае если невключение периодов, указанных в пункте 1.8.8, в сроки по Соглашению невозможно в соответствии с Законодательством без внесения изменений в Соглашение, Стороны инициируют проведение переговоров по вопросу внесения изменений в Соглашение в части указанных сроков с учетом требований Законодательства, в том числе необходимости получения согласования антимонопольного органа. 
1.8.11. Настоящим Концедент предоставляет свое согласие Концессионеру приостанавливать Создание и (или) Эксплуатацию, а равно исполнение иных обязательств Концессионера, за исключением случаев, когда такая приостановка не допускается в соответствии с Законодательством, в следующих случаях:
18) получение Концессионером требования антимонопольного органа или иных Публичных органов о необходимости приостановки Создания и (или) Эксплуатации;
19) Просрочка выплаты Концедентом Денежных обязательств Концедента или Субъектом РФ своих финансовых (денежных) обязательств (любой их части), превышающая 30 (тридцать) Календарных дней;
20) Просрочка исполнения Концедентом иных, помимо указанных в подпункте 1) пункта 1.8.8 и подпункте 2) настоящего пункта  обязательств по Соглашению, существенно затрудняющая или делающая невозможным Создание и (или) Эксплуатацию;
21) наступление Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы, существенно затрудняющего или делающего невозможным Создание и (или) Эксплуатацию;
22) (применительно к приостановлению Создания) получение Концессионером требования Концедента о Досрочном прекращении Соглашения или обращение Концессионера в суд с требованием о Досрочном прекращении Соглашения, со дня получения или обращения в суд с указанным требованием соответственно до наступления одного из следующих моментов (в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит позднее) – момент, когда такое требование было отозвано или считается отозванным лицом, предъявившим требование, или Дата прекращения Соглашения по указанному требованию;

Концессионер обязан уведомить Концедента о наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств и приостановке исполнения обязательств Концессионера в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. 
В иных помимо предусмотренных настоящим пунктом случаях Концессионер имеет право приостанавливать исполнение обязательств Концессионера при условии получения предварительного согласия Концедента.
Имущество, необходимое для исполнения Соглашения
1.9. Порядок предоставления Концессионеру прав на Земельный участок
1.9.1. Договор аренды Земельного участка подлежит заключению с Концессионером [в течение [60 (шестидесяти)]
 Рабочих дней с Даты заключения Соглашения / в Дату заключения Соглашения Т].
Акт приема-передачи Земельного участка подлежит подписанию с Концессионером [в день
/не позднее [***] дней с даты] заключения Договора аренды Земельного участка.
Предоставление Земельного участка и (или) обеспечение его использования Концессионером может осуществляться иным способом, предусмотренным Законодательством, в случае, если соответствующих прав Концессионера на Земельный участок достаточно для исполнения Соглашения. В таком случае права на Земельный участок подлежат предоставлению Концессионеру в течение [15 (пятнадцати)] Рабочих дней с момента направления Концессионером заявления о предоставлении прав на Земельный участок.
1.9.2. [Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих дней с [Даты заключения Соглашения / момента выполнения Концедентом обязательств, установленных пунктом 1.2.1 Приложения 3 (Подготовка территории строительства)]
 направляет Концеденту заявление о предоставлении прав на Земельный участок в порядке, предусмотренном Законодательством.]

1.9.3. Основные характеристики Земельного участка (включая имеющиеся обременения и ограничения в использовании при их наличии) и основные условия Договора аренды Земельного участка указаны в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок).
1.9.4. Земельный участок должен соответствовать следующим требованиям:
1) Земельный участок должен соответствовать основным характеристикам и описанию Земельного участка, указанным в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок);

2) Земельный участок должен быть образован в соответствии с требованиями Законодательства, границы Земельного участка должны соответствовать границам, предусмотренным утвержденной документацией по планировке территории;
3) Земельный участок должен быть свободен от любых прав третьих лиц, кроме прямо предусмотренных Приложением 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок), в отношении прав на Земельный участок должны отсутствовать неурегулированные споры, в том числе являющиеся предметом судебного разбирательства;
4) правовой режим и состояние Земельного участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры, должны позволять Концессионеру осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, в течение всего срока действия Соглашения без существенных затруднений и необходимости нести Дополнительные расходы;
5) при исполнении Соглашения с использованием Земельного участка должна быть техническая возможность подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для исполнения Соглашения, в сроки, установленные Законодательством, или разумные сроки, если такие сроки Законодательством не установлены.
1.9.5. Если Земельный участок и (или) Договор аренды Земельного участка не соответствует требованиям и (или) описанию, установленными Соглашением, Концессионер вправе отказаться от принятия и (или) от использования такого Земельного участка, в том числе отказаться от Договора аренды Земельного участка или потребовать его расторжения. В этом случае обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав на Земельный участок не считается исполненной надлежащим образом.
1.9.6. В случае если по результатам разработки Проектной документации и (или) иной документации, связанной с исполнением Соглашения, будет выявлена необходимость:
1) предоставления Концессионеру прав на дополнительные земельные участки и (или) земельные участки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта, необходимые для исполнения Соглашения;
2) образования новых земельных участков из Земельного участка путем его раздела или выдела из него земельного участка, его объединения с иными земельными участками, а также преобразования Земельного участка;
3) внесения изменений в Договор аренды Земельного участка и (или) иной договор, соглашение или разрешение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, в связи с образованием земельных участков, указанных в подпункте 2) настоящего пункта,
Концедент обязуется оказывать Содействие Концессионеру в целях образования указанных в подпункте 2) настоящего пункта новых земельных участков, а также обеспечить предоставление земельных участков, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и (или) внесение соответствующих изменений в Договор аренды Земельного участка и (или) иной договор, соглашение или разрешение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением, если иной срок не установлен Законодательством.
Указанные в настоящем пункте земельные участки и договоры аренды таких участков должны соответствовать требованиям, установленным Соглашением к Земельному участку и Договору аренды Земельного участка соответственно.
1.9.7. [Концессионер / Концедент] обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации Договора аренды Земельного участка, возникновения иных прав Концессионера на Земельный участок, а равно Государственной регистрации прекращения Договора аренды Земельного участка и иных прав Концессионера на Земельный участок.
1.9.8. [Концедент / Концессионер] обязан предоставить [Концессионеру / Концеденту] все документы, имеющиеся в наличии у [Концедента / Концессионера], и документы, которые должны иметься в наличии у [Концедента/Концессионера] в соответствии с Законодательством, необходимые для исполнения обязанности, указанной в пункте 2.1.7, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения запроса [Концедента / Концессионера]. 
1.10. [Порядок передачи Концессионеру [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции4]]Р
1.10.1. [Объект Соглашения передается3 / Части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции, передаются4] Концессионеру одновременно с передачей прав на Земельный участок в течение [60 (шестидесяти)]
 Рабочих дней с Даты заключения Соглашения на основании Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование. 
1.10.2. [Передаваемый Концессионеру Объект Соглашения должен3 / Передаваемые Концессионеру части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции, должны4] соответствовать следующим требованиям:
23) на момент передачи недвижимое имущество, входящее в состав [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции4], должно соответствовать характеристикам, указанным в Приложении 2 (Объект Соглашения);
24) [Объект Соглашения должен3 / части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции, должны4] находиться в собственности Концедента и [должен быть свободен3 / должны быть свободны4] от любых прав третьих лиц[, за исключением прав [хозяйственного ведения/оперативного управления] Предприятия,]
 право собственности Концедента на [Объект Соглашения3 / части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции,4] должно быть надлежащим образом зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости[, за исключением Незарегистрированного имущества]
, а в отношении прав Концедента на Объект Соглашения должны отсутствовать неурегулированные споры;
25) [Объект Соглашения должен быть свободен3 / части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции, должны быть свободны4] от любых ограничений в использовании, кроме прямо предусмотренных Приложением 2 (Объект Соглашения);
26) правовой режим и состояние [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции4], в том числе целевое назначение, должны позволять Концессионеру осуществлять Создание без существенных затруднений, обременений и ограничений в использовании, кроме прямо предусмотренных Соглашением.
1.10.3. Обязательство Концедента по передаче Концессионеру [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции,4] считается исполненным с даты подписания Концедентом [и (или) Предприятием]28 и Концессионером Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование в отношении соответствующего имущества.
1.10.4. Если [Объект Соглашения не соответствует3 / части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции, не соответствуют4] требованиям, установленным Соглашением, Концессионер вправе:
27) отказаться от принятия [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции4]. В этом случае обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения в отношении такого имущества не считается исполненной надлежащим образом; или
28) подписать Акт передачи Объекта Соглашения во владение и пользование в отношении такого имущества, а также направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве.
1.10.5. Если до начала Реконструкции переданного имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, но не позднее 60 (шестидесяти) Рабочих Дней с даты передачи такого имущества Концессионер придет к заключению, что такое имущество не соответствует требованиям Соглашения, в том числе Приложения 2 (Объект Соглашения), Концессионер вправе направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве. Подписание Концессионером Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование (с замечаниями или без) в отношении такого имущества не лишает Концессионера права заявить о соответствующем Особом обстоятельстве.
1.10.6. В течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания Концедентом [и (или) Предприятием]28 и Концессионером Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование [Концессионер / Концедент] обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации возникновения прав владения и пользования Концессионера переданным имуществом.
1.10.7. [Концедент / Концессионер] обязан предоставить [Концессионеру / Концеденту] все документы, имеющиеся в наличии у [Концедента / Концессионера], и документы, которые должны иметься в наличии у [Концедента/Концессионера] в соответствии с Законодательством, необходимые для Государственной регистрации прав на переданное Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения запроса [Концедента / Концессионера]. 
1.11. [Иное имущество]13
1.11.1. Иное имущество, описание и состав которого указаны в Приложении 2.1 (Иное имущество), передается Концессионеру одновременно с передачей прав на Земельный участок на основании Акта передачи Иного имущества во владение и пользование.
1.11.2. [Концессионер / Концедент] обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации возникновения прав владения и пользования Концессионера Иным имуществом.
1.11.3. [Концедент / Концессионер] обязан предоставить [Концессионеру / Концеденту] все документы, имеющиеся в наличии у [Концедента / Концессионера], и документы, которые должны иметься в наличии у [Концедента/Концессионера] в соответствии с Законодательством, необходимые для Государственной регистрации прав на Иное имущество, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения запроса [Концедента / Концессионера]. 
1.11.4. [Концессионер обязуется осуществлять Модернизацию Иного имущества в объеме, предусмотренном в Приложении 2.1 (Иное имущество).]12
1.11.5. Концессионер осуществляет использование (эксплуатацию) Иного имущества в целях создания условий осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.
1.11.6. Концессионер осуществляет использование (эксплуатацию) Иного имущества с даты передачи ему такого имущества до Даты Прекращения Соглашения.
1.11.7. Риск случайной гибели или повреждения Иного имущества несет [Концедент/Концессионер] Концессионер обязан застраховать риск повреждения или утраты (гибели) Иного имущества в соответствии с пунктом 3) подраздела 7.2.3. 
1.11.8. Порядок возврата Иного имущества предусмотрен подразделами 11.4 - 11.5.
1.12. Порядок передачи Концессионеру Бесхозяйного имущества
1.12.1. В случае выявления в течение срока действия Соглашения на территории [указать наименование Концедента] Бесхозяйного имущества [и при условии, что оценка стоимости выявленных объектов в совокупности не превышает 10 % (десять процентов) от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от Даты заключения Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения,]
 Концедент в течение 60 (шестидесяти) Календарных дней с даты выявления такого имущества в порядке, установленном Законодательством, обращается с заявлением о постановке на учет недвижимого имущества в составе Бесхозяйного имущества и обеспечивает выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества.
1.12.2. Датой выявления Бесхозяйного имущества считается дата составления акта выявления Бесхозяйного имущества.
1.12.3. Оценка Бесхозяйного имущества осуществляется независимым оценщиком, выбранным [Концедентом / Концессионером].
1.12.4. По истечении года со дня постановки на учет недвижимого имущества в составе Бесхозяйного имущества, если иной срок не предусмотрен Законодательством, Концедент обращается в суд с требованием о признании права собственности на такое имущество.
1.12.5. Государственная регистрация права собственности Концедента на недвижимое имущество в составе Бесхозяйного имущества осуществляется Концедентом. После осуществления Государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости в составе Бесхозяйного имущества и (или) оформления права собственности Концедента на объекты движимого имущества, Стороны при согласии Концессионера и при условии получения согласования антимонопольного органа вносят изменения в Соглашение, предусматривающие передачу Бесхозяйного имущества без проведения торгов. Передача Бесхозяйного имущества должна быть осуществлена не позднее 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению. Бесхозяйное имущество, в отношении которого принято решение о включении в состав Объекта Соглашения, должно быть включено в утвержденную Схему теплоснабжения / водоснабжения и водоотведения до даты его передачи Концессионеру.
1.12.6. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Бесхозяйного имущества осуществляется Концедентом в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты передачи такого имущества во владение и пользование Концессионеру.
1.13. Порядок предоставления Концессионеру Незарегистрированного имущества]14
1.13.1. Незарегистрированное имущество, описание и состав которого указаны в Приложении 2.2 (Незарегистрированное имущество), передается во владение и пользование Концессионеру одновременно с передачей прав на Земельный участок на основании акта приема-передачи. Незарегистрированное имущество находится в составе [Объекта Соглашения / Иного имущества13].
1.13.2. В течение 3 (трех) Рабочих дней с Даты заключения Соглашения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества.
1.13.3. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с Даты заключения Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнить кадастровые работы в отношении Незарегистрированного имущества.
1.13.4. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 1 (один) год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество. 
1.13.5. Если по истечении одного года с Даты заключения Соглашения права на Незарегистрированное имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного имущества заключается договор аренды на Срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Законодательством. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду Незарегистрированного имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения Соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является Незарегистрированное имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким Соглашением.
1.13.6. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня Государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта Незарегистрированного имущества, а также Государственной регистрации его обременения Концессионер вносит в Реестр юридически значимых сведений сведения о завершении Государственной регистрации и (или) кадастрового учета Незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента на объект Незарегистрированного имущества.
1.13.7. Расходы Концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) Государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий, подлежат учету в Тарифах Концессионера.
1.14. [Предприятие]28
1.14.1. На Дату заключения Соглашения [Объект Соглашения [и Иное имущество]13 [находится/находятся]]3 / [части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции, [и Иное имущество]13]4 [находится/находятся] на праве [хозяйственного ведения / оперативного управления] у Предприятия. Предприятие участвует на стороне Концедента в обязательствах Концедента по Соглашению и осуществляет следующие полномочия Концедента:
1) передача Концессионеру прав владения и пользования имуществом, входящим в состав Объекта соглашения[ и Иного имущества]13, в части имущества, закрепленного на основании решения собственника на праве [хозяйственного ведения/оперативного управления] за Предприятием, и подписание Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование[_и Акта передачи Иного имущества во владение и пользование]13 в отношении указанного в настоящем подпункте имущества;
2) [передача Концессионеру прав на Земельный участок, в отношении которого у Предприятия есть право аренды, в порядке, предусмотренном подразделом 2.1;]

3) [указываются иные полномочия при наличии].
Создание Объекта Соглашения
1.15. Общие условия Создания Объекта Соглашения
1.15.1. Концессионер обязан обеспечить Создание Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением, Проектной документацией и Законодательством.
1.15.2. При осуществлении [Строительства/Реконструкции]С/Р Концессионер обязан обеспечить в том числе:
29) выполнение работ (услуг) по организации строительства в соответствии с Проектной документацией;
30) приобретение (поставку) материалов и оборудования, необходимых для Создания Объекта Соглашения;
31) подготовку рабочей и исполнительной документации в соответствии с требованиями Законодательства;
32) проведение строительного контроля, а также необходимое содействие Публичным органам при проведении строительного надзора;
33) проведение авторского надзора лицом, подготовившим Проектную документацию, в случае, когда проведение такого надзора предусмотрено Законодательством.
1.15.3. Концессионер, если иное не предусмотрено Соглашением, имеет право приступить к [Строительству/Реконструкции]С/Р в отношении любого объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, после выполнения каждого из следующих условий:
34) предоставление Концессионеру прав на Земельный участок в случае, если предоставление таких прав необходимо для Создания соответствующего объекта недвижимого имущества;
35) [передача Концессионеру [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции4];]Р
36) исполнение Концедентом отдельных обязательств при подготовке территории строительства, которые в соответствии с пунктом 1.2 Приложения 3 (Подготовка территории строительства) должны быть исполнены до получения Разрешения на строительство в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества;
37) [согласование Концедентом Проектной документации в отношении соответствующих работ, получение Концессионером положительного заключения Экспертизы11 / передача Концедентом Проектной документации в отношении соответствующих работ, соответствующей требованиям Законодательства и Соглашения9], если для выполнения соответствующих работ требуется наличие Проектной документации;
38) согласование Концедентом и Концессионером расчета Сметной стоимости в отношении соответствующих работ в соответствии с пунктом 3.1.4, если для выполнения таких работ требуется наличие Проектной документации;
39) разработка Концессионером, согласование Концедентом и утверждение Субъектом РФ Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание соответствующего объекта недвижимого имущества, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства, а также Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы;
40) получение Концессионером всех Разрешений, предусмотренных Законодательством для начала [Строительства/Реконструкции]С/Р соответствующего объекта недвижимого имущества, в том числе Разрешения на строительство, если в соответствии с Законодательством для выполнения соответствующих работ требуется получение таких Разрешений;
41) наличие имеющей юридическую силу банковской гарантии Концессионера, предоставленной в соответствии с подразделом 7.1;
42) предоставление Концессионером Необходимого страхового покрытия в соответствии с пунктом 7.2.
1.15.4. Для целей выполнения условия, указанного в подпункте 5) пункта 3.1.3, Концессионер направляет Концеденту уведомление с расчетом Сметной стоимости, произведенным в соответствии с определением термина «Сметная стоимость» в Приложении 1 (Термины, определения и согласование). В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления такого уведомления Концедентом не будут направлены возражения, то такой расчет считается согласованным Концедентом.
1.15.5. До выполнения условий, указанных в подпунктах 3)-9) пункта 3.1.3, Концессионер вправе приступить к выполнению подготовительных работ в рамках [Строительства/Реконструкции]С/Р. Перечень видов таких подготовительных работ установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2020 года № 1798 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их выполнению». До выполнения условий, указанных в подпунктах 3)-9) пункта 3.1.3, Концессионер также вправе осуществить закупку оборудования, материалов и иного движимого имущества, необходимых для осуществления работ по [Строительства/Реконструкции]С/Р.
1.15.6. [Обязательства Концессионера по Созданию отдельной частей Объекта Соглашения считаются исполненными с даты получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию такой части Объекта Соглашения, а если в отношении такой части Объекта Соглашения для ее Эксплуатации не требуется получение Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, то с даты подписания Концедентом и Концессионером Акта об исполнении обязательств по Созданию в отношении соответствующей части Объекта Соглашения.]21 Обязательства Концессионера по Созданию Объекта Соглашения считаются исполненными с даты  [получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения22 / получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию в отношении последней из частей Объекта Соглашения, а если в отношении такой части Объекта Соглашения для ее Эксплуатации не требуется получение Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, то дата подписания Концедентом и Концессионером Акта об исполнении обязательств по Созданию в отношении последней из частей Объекта Соглашения21].
1.16. Разрешения
1.16.1. С учетом пункта 1.2.4 Приложения 3 (Подготовка территории строительства) Концессионер обязан получить все Разрешения, необходимые в соответствии с Законодательством для начала Создания, включая Разрешение на строительство, и обеспечить их поддержание в силе (или получение новых Разрешений) в течение всего срока, необходимого для выполнения соответствующих работ.
1.17.  [Подготовка Проектной документации]11
1.17.1. До начала осуществления мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, для выполнения которых требуется разработка Проектной документации, Концессионер обеспечивает подготовку Проектной документации и получение в отношении нее положительного заключения Экспертизы.
1.17.2. До направления подготовленной Концессионером Проектной документации для прохождения Экспертизы Концессионер направляет Проектную документацию на согласование Концеденту в количестве 2 (двух) экземпляров, если иная форма предоставления Проектной документации Концеденту не был согласована Сторонами.
1.17.3. Концедент в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Проектной документации осуществляет проверку такой документации на предмет ее соответствия требованиям Законодательства и Соглашения.
1.17.4. В случае соответствия предоставленной Концессионером Проектной документации требованиям Законодательства и Соглашения Концедент в срок, указанный в пункте 3.3.3, осуществляет согласование представленной Концессионером Проектной документации. 
1.17.5. В случае несоответствия предоставленной Концессионером Проектной документации требованиям Законодательства и (или) Соглашения Концедент в срок, указанный в пункте 3.3.3, предоставляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования Проектной документации с указанием конкретных положений Законодательства и (или) Соглашения, которым такая документация не соответствует.
1.17.6. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.3.5 мотивированным отказом Концессионер в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированную Проектную документацию Концеденту на повторное согласование.
1.17.7. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.3.5 мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 3.3.3, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
1.17.8. Рабочая документация подготавливается Концессионером на основе согласованной с Концедентом Проектной документации в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения.
1.17.9. Концессионер предоставляет Концеденту Проектную документацию на русском языке в 1 (одном) экземпляре в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения положительного заключения Экспертизы (а в случае внесения изменений в Проектную документацию – в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента внесения таких изменений). Одновременно с подписанием Концедентом и Концессионером Акта исполнения обязательств по Созданию Концессионер предоставляет Концеденту рабочую и исполнительную документацию на русском языке в 1 (одном) экземпляре в отношении тех работ, выполнение которых подтверждено в таком акте. 
1.17.10. Концессионер вправе вносить изменения в Проектную документацию при условии согласования таких изменений с Концедентом в порядке, предусмотренном настоящим подразделом.
1.17.11.  Проектная документация может разрабатываться как в отношении всего Объекта Соглашения, так и в отношении отдельных частей Объекта Соглашения. В случае разработки Проектной документации в отношении отдельной части Объекта Соглашения Концессионер осуществляет согласование такой Проектной документации и получение в отношении нее Экспертизы в порядке, предусмотренном настоящим подразделом.
1.18. [Передача Проектной документации Концедентом Концессионеру]9
1.18.1. Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты заключения Соглашения Концедент передает Концессионеру Проектную документацию в отношении [Объекта Соглашения / следующих частей Объекта Соглашения:
1) [***]10]
1.18.2. Состав передаваемой Концессионеру Проектной документации:
43) [наименование, обозначение и шифр каждого раздела Проектной документации, а в случае передачи Проектной документации в отношении отдельных частей Объекта Соглашения, то наименование, обозначение и шифр каждого раздела Проектных документаций в отношении каждой из указанных в пункте 3.4.1 частей Объекта Соглашения]
44) [***]
1.18.3. Проектная документация на момент передачи должна соответствовать следующим требованиям:
45) Проектная документация позволяет осуществлять Создание [соответствующей части Объекта Соглашения]10 в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения в отношении Объекта Соглашения без существенных затруднений, обременений и ограничений, кроме прямо предусмотренных Соглашением;
46) в отношении Проектной документации получено положительное заключение Экспертизы;
47) для целей подготовки рабочей документации или осуществления Создания [в отношении соответствующей части Объекта Соглашения]10 не требуется внесение изменений в Проектную документацию и (или) повторного прохождения Экспертизы;
48) Концедент является обладателем прав на Проектную документацию, необходимых и достаточных для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.
1.18.4. Одновременно с передачей Концессионеру Проектной документации Концедент передает Концессионеру на основании неисключительной лицензии (сублицензии) без вознаграждения за предоставление права использования право использования Концессионером Проектной документации любым из следующих способов:
49) практическая реализация Проектной документации, включая практическую реализацию архитектурных решений, содержащихся в такой документации, в том числе их использование для целей Создания;
50) внесение изменений в Проектную документацию, в том числе архитектурные решения, ее переработка Концессионером и (или) Привлеченным лицом;
51) воспроизведение (копирование) Проектной документации;
52) публичный показ и (или) публикация Проектной документаций до и после ее использования;
53) внесение изменений в рабочую документацию, разработанную на основе Проектной документации.
1.18.5. Обязательство Концедента по передаче Проектной документации [в отношении соответствующей части Объекта Соглашения]10 Концессионеру считается исполненным с момента передачи Концессионеру всех частей Проектной документации, указанных в пункте 3.4.2[ в отношении соответствующей части Объекта Соглашения]10.
1.18.6. Концессионер не несет ответственность за недостатки переданной Концедентом Проектной документации, а равно за недостатки Объекта Соглашения, связанные с переданной Концедентом Проектной документацией и (или) возникшие в связи с практической реализацией такой Проектной документации, в том числе путем подготовки рабочей документации и (или) осуществления Создания, за исключением случаев, когда такие недостатки вызваны изменениями, внесенными в переданную Концедентом Проектную документацию Концессионером.
1.18.7. Рабочая документация подготавливается Концессионером на основе Проектной документации в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения.
1.18.8. Одновременно с подписанием Концедентом и Концессионером Акта исполнения обязательств по Созданию Концессионер предоставляет Концеденту рабочую и исполнительную документацию на русском языке в 1 (одном) экземпляре в отношении тех работ, выполнение которых подтверждено в таком акте. Иные документы и (или) материалы предоставляются Концессионером Концеденту для ознакомления по мотивированному запросу последнего, если иное не предусмотрено Соглашением.
1.18.9. Концессионер вправе вносить изменения в Проектную документацию при условии согласования таких изменений с Концедентом.] 
1.19. Подготовка территории строительства
1.19.1. Концессионер обеспечивает подготовку территории строительства в объеме, предусмотренном Проектной документацией, за исключением обязательств Концедента при подготовке территории строительства, предусмотренных пунктом 1.2 Приложения 3 (Подготовка территории строительства).
1.20. Согласование актов выполненных работ по Созданию
1.20.1. [Ежемесячно / Ежеквартально / Раз в полгода] c даты начала [Строительства/Реконструкции]С/Р Концессионер направляет на согласование Концеденту отчеты о Создании Объекта Соглашения с приложением следующих документов, подготовленных и подписанных Генеральным подрядчиком или иным Привлеченным лицом за соответствующий период (при их наличии):

1) акта (актов) о приемке выполненных на Объекте Соглашения строительно-монтажных работ по форме № КС-2 или иных работ и оказанных услуг по иной помимо формы № КС-2 форме;

2) справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
3) акта (актов) о приемке товаров по форме № ТОРГ-1 или иной форме, спецификации (спецификаций) по форме № ТОРГ-10, товарной накладной (товарных накладных) по форме № ТОРГ-12 и (или) универсального передаточного документа (универсальных передаточных документов).

1.20.2. Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.6.1, осуществляет их проверку на предмет соответствия:

1) выполненных работ требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной документации;

2) заявленного в документах объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ;

3) заявленных в документах количества и комплектности движимого имущества, материалов и (или) оборудования фактическому количеству и комплектности движимого имущества, материалов и (или) оборудования.

1.20.3. Для целей осуществления проверки, указанной в пункте 3.6.2, Концедент имеет право запрашивать у Концессионера рабочую и (или) исполнительную документацию, а также необходимые разъяснения, проводить осмотр результата работ и имущества с обязательным участием уполномоченного представителя Концессионера. 

1.20.4. В случае отсутствия замечаний к представленным документам по предмету проверки, указанному в пункте 3.6.2, Концедент в срок, указанный в пункте 3.6.2, согласовывает такие документы путем проставления подписи уполномоченного представителя Концедента на отчете о Создании Объекта Соглашения или в иной согласованной Концедентом и Концессионером форме.
1.20.5. В случае наличия замечаний к представленным документам по предмету проверки, указанному в пункте 3.6.2, Концедент в срок, указанный в пункте 3.6.2, предоставляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования таких документов с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, которым документы не соответствуют, с указанием на конкретные виды строительно-монтажных работ, фактически выполненный объем которых не соответствует заявленному и (или) с указанием на конкретные виды движимого имущества, материалов и (или) оборудования, количество которых не соответствует фактическому количеству движимого имущества, материалов и оборудования.
1.20.6. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.6.5 мотивированным отказом Концессионер в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения такого отказа направляет скорректированные документы на повторное согласование.

1.20.7. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.6.5 мотивированным отказом, а равно в случае если Концедент в срок, указанный в пункте 3.6.2, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

1.20.8. При [Строительстве/Реконструкции]С/Р Концедент вправе принимать участие в освидетельствовании скрытых работ. Для указанных целей Концессионер уведомляет Концедента о проведении освидетельствования соответствующих скрытых работ не менее чем за 2 (два) Рабочих дня.

При этом в случае если Концедент не воспользовался своим правом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, Концедент не имеет права ссылаться на невозможность проведения проверки фактически выполненного объема указанных скрытых работ в соответствии с пунктом 3.6.2.

1.21. Подтверждение исполнения Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения (отдельных частей Объекта Соглашения)
1.21.1. До Ввода в эксплуатацию Концессионер обязан обеспечить технический учет Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства.

1.21.2. После выполнения всех работ, необходимых для Ввода в эксплуатацию, в том числе после получения заключения Публичного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного Объекта Соглашения требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта Соглашения приборами учета используемых энергетических ресурсов (если получение такого заключения требуется для Ввода в эксплуатацию), Концессионер уведомляет Концедента о готовности Объекта Соглашения с приложением подписанного со стороны Концессионера Акта исполнения обязательств по Созданию.

В Акте исполнения обязательств по Созданию в том числе указываются основные характеристики и стоимость Объекта Соглашения.

1.21.3. Концедент в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения указанного в пункте 3.7.2 уведомления осуществляет проверку Объекта Соглашения, в том числе производит осмотр Объекта Соглашения с обязательным участием уполномоченного представителя Концессионера и осуществляет документальную проверку.
При этом Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения запроса Концедента обязан обеспечить допуск Концедента на строительную площадку в целях проведения указанного осмотра, а также предоставить Концеденту любые имеющиеся в наличии у Концессионера документы, связанные со [Строительством/Реконструкцией]С/Р и необходимые Концеденту для подтверждения соответствия Объекта Соглашения требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной документации.
Стороны вправе привлекать любых третьих лиц для участия с правом совещательного голоса в указанной в настоящем пункте проверке Объекта Соглашения.

1.21.4. Если по результатам указанной в пункте 3.7.3 проверки Концедент придет к заключению, что Объект Соглашения соответствует требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной документации, Концедент в срок, указанный в пункте 3.7.3, подписывает со своей стороны Акт исполнения обязательств по Созданию.

1.21.5. Если по результатам указанной в пункте 3.7.3 проверки Концедент придет к заключению, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, Концедент в срок, указанный в пункте 3.7.3, направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных при проверке недостатков Объекта Соглашения с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, которым Объект Соглашения не соответствует, и описанием перечня мероприятий, необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации.

При этом в случае если выявленные недостатки Объекта Соглашения в соответствии с Законодательством не препятствуют его (ее) Эксплуатации, Концедент одновременно с направлением указанного в абзаце первом настоящего пункта предписанием подписывает со своей стороны Акт исполнения обязательств по Созданию.

1.21.6. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.7.5 предписанием Концессионер в течение 40 (сорока) Рабочих дней, если иной срок не был согласован Концедентом и Концессионером, обеспечивает выполнение мероприятий, необходимых для устранения недостатков, и, в случае если такие недостатки препятствовали в соответствии с Законодательством осуществлению Эксплуатации, повторно направляет Концеденту уведомление о готовности Объекта Соглашения.

1.21.7. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.7.5 предписанием, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 3.7.3, не подписал Акт исполнения обязательств по Созданию или не направил соответствующий отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

1.21.8. Мероприятия, указанные в настоящем подразделе, могут выполняться по запросу Концессионера в отношении отдельных частей Объекта Соглашения при условии возможности осуществления Эксплуатации таких частей отдельно от иных частей Объекта Соглашения, в отношении которых Ввод в эксплуатацию еще не был осуществлен. В этом случае все указания в настоящем подразделе относительно Объекта Соглашения относятся к соответствующей части Объекта Соглашения. При этом в Акте исполнения обязательств по Созданию в отношении Объекта Соглашения предусматривается пометка, что данный акт подписывается в отношении отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения.

1.22. Ввод в эксплуатацию и Государственная регистрация

1.22.1. После подписания Концедентом и Концессионером Акта исполнения обязательств по Созданию Концессионер направляет необходимые документы в уполномоченный Публичный орган для получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию. 

1.22.2. Если в выдаче Разрешения на Ввод в эксплуатацию было отказано вследствие выявления недостатков Объекта Соглашения и (или) представленных документов, Концессионер обеспечивает устранение указанных недостатков и повторно предъявляет такие документы для выдачи Разрешения на Ввод в эксплуатацию.

Выявление указанных в настоящем пункте недостатков Объекта Соглашения не является основанием для привлечения Концессионера к ответственности в случае, если такие недостатки были устранены Концессионером и Разрешение на Ввод в эксплуатацию было выдано в течение срока Создания.

1.22.3. В течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента Ввода в эксплуатацию Концедент обязан осуществить все действия, необходимые для постановки Объекта Соглашения на кадастровый учет и Государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения.

1.22.4. Концессионер обязан предоставить Концеденту все документы, имеющиеся в наличии у Концессионера и необходимые для постановки Объекта Соглашения на кадастровый учет и Государственной регистрации права собственности Концедента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения запроса Концедента.

1.22.5. В течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента Ввода в эксплуатацию [при условии передачи Объекта Соглашения Концессионеру в соответствии с пунктом 3.9.1]C [Концессионер / Концедент] обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера введенным в эксплуатацию Объектом Соглашения.

1.22.6. [Концедент / Концессионер] обязан предоставить [Концессионеру / Концеденту] все документы, имеющиеся в наличии у [Концедента / Концессионера], и документы, которые должны иметься в наличии у [Концедента / Концессионера] в соответствии с Законодательством, необходимые для Государственной регистрации прав владения и пользования на Объект Соглашения в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения запроса [Концедента / Концессионера]. 

1.22.7. Мероприятия, указанные в настоящем подразделе, могут выполняться по запросу Концессионера в отношении отдельных частей Объекта Соглашения при условии возможности осуществления Эксплуатации таких частей отдельно от иных частей в составе Объекта Соглашения, в отношении которых Ввод в эксплуатацию еще не был осуществлен. В этом случае все указания в настоящем подразделе относительно Объекта Соглашения относятся к части Объекта Соглашения. 

1.23.  [Передача Концедентом [созданного Объекта Соглашения22 / созданных частей Объекта Соглашения4/21] Концессионеру]С
1.23.1. Концедент передает Концессионеру [созданный Объект Соглашения22 / созданные части Объекта Соглашения4/21] во владение и пользование в течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента Ввода в эксплуатацию [Объекта Соглашения22 / соответствующей созданной части Объекта Соглашения4/21] в целях осуществления Концессионером Эксплуатации на основании Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование.
Эксплуатация Объекта Соглашения
1.24. Деятельность с использованием Объекта Соглашения
1.24.1. При осуществлении Эксплуатации Концессионер обязан осуществлять следующую регулируемую деятельность с использованием Объекта Соглашения: производство, передача, распределение тепловой энергии [и осуществление горячего водоснабжения] / [горячее водоснабжение,] холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

1.24.2. Целью Эксплуатации является предоставление Потребителям соответствующих требованиям Законодательства и Соглашения услуг с использованием Объекта Соглашения.
1.24.3. Концессионер осуществляет предоставление услуг Концессионера по Тарифам, установленным в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, указанными в Приложении 12 (Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования тарифов деятельности Концессионера), и методом индексации установленных тарифов / обеспечения доходности инвестированного капитала
 индексации / доходности инвестированного капитала15.
1.24.4. Концессионер обязан обеспечить Техническое обслуживание Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 в объеме, подлежащем учету в Тарифах Концессионера. [Концессионер обязан осуществлять техническое обследование Объекта Соглашения в соответствии с Законодательством.]15
1.24.5. Если это необходимо для осуществления Эксплуатации и иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер обязан заключить договоры с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, иные договоры поставки ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, договоры с организациями, осуществляющими водоотведение и вывоз твердых коммунальных отходов, а также оплачивать указанные ресурсы и (или) услуги.

1.24.6. [Концессионер имеет право осуществлять следующую деятельность с использованием Объекта Соглашения [и (или) Иного имущества]13, не указанную в пункте 4.1.1, если это не препятствует Эксплуатации:
[вид деятельности в соответствии с Законодательством].]

1.24.7. Положения настоящего подраздела применяются как в отношении Эксплуатации всего Объекта Соглашения, так и отдельных частей Объекта Соглашения.
1.25. Гарантии прав Концессионера при Эксплуатации

1.25.1. В случае установления Органом регулирования Тарифов с применением Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют указанным в Приложении 12 (Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера) Долгосрочным параметрам регулирования деятельности Концессионера, условия Соглашения подлежат изменению по требованию Концессионера. Недополученные доходы, возникшие у Концессионера в связи с продолжением Эксплуатации в таком случае, подлежат возмещению Субъектом РФ в соответствии с Законодательством.

1.25.2. Невнесение изменений в условия Соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 4.2.1, является основанием для досрочного прекращения Соглашения по требованию Концессионера на основании решения суда.

1.25.3. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения определен в Приложении 12 (Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера). 
1.25.4. Если изменения в Законодательстве приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с Законодательством на Дату заключения Соглашения, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, определенного в Приложении 12 (Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера).

1.26. Устранение недостатков Объекта Соглашения
1.26.1. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество Объекта Соглашения (за исключением движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения) в течение 5 (пяти) лет с момента подписания Концедентом и Концессионером Акта исполнения обязательств по Созданию.
Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение 1 (одного) года с момента подписания Концедентом и Концессионером Акта исполнения обязательств по Созданию в отношении соответствующего движимого имущества или в течение гарантийного срока, установленного производителем такого имущества (в зависимости от того, какой срок больше).
В случае подписания Актов исполнения обязательств по Созданию в отношении отдельных объектов в составе Объекта Соглашения (отдельных частей Объекта Соглашения) исчисление указанных в настоящем пункте сроков в отношении таких отдельных объектов (отдельных частей) начинается с даты подписания соответствующего Акта исполнения обязательств по Созданию в отношении таких объектов (таких частей Объекта Соглашения).
К недостаткам Объекта Соглашения по смыслу настоящего подраздела и Законодательства не относятся недостатки Объекта Соглашения, связанные или вызванные действиями (бездействием) Концедента (включая недостатки [переданной Концедентом Проектной Документации,]9 выполненных Концедентом дополнительных работ в соответствии с пунктом 9.2.2, работ (услуг) при подготовке территории строительства) или иных третьих лиц, за действия (бездействие) которых Концессионер не отвечает, а также связанные с наступлением Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы.
1.26.2. Концессионер с учетом положений пункта 4.3.1 обязан в порядке, предусмотренном Законодательством и Соглашением, устранять выявленные Концедентом недостатки Объекта Соглашения в случае, если они были выявлены при проведении мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения, предусмотренных разделом 6, а также при согласовании Концедентом актов и (или) иных документов, указанных в пункте 3.6.1, или подписании Акта исполнения обязательств по Созданию.
Финансовые (денежные) обязательства Сторон
1.27. Общие положения о финансовых (денежных) обязательствах Сторон
1.27.1. Стороны обязаны исполнять финансовые (денежные) обязательства по Соглашению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением.
1.27.2. Датой исполнения денежных обязательств считается дата списания денежных средств:
54) для Концедента [и Субъекта РФ]5 – с соответствующего счета казначейства;
55) для Концессионера – с соответствующего корреспондентского счета банка Концессионера
1.27.3. Банковские реквизиты Сторон указаны в пункте 14.12.
В случае их изменения соответствующая Сторона уведомляет другие Стороны о таком изменении в течение 5 (пяти) Рабочих дней, если иной срок не предусмотрен Прямым соглашением. В случае ненаправления Стороной, банковские реквизиты которой были изменены, такого уведомления такая Сторона несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий, в том числе такая Сторона не вправе ссылаться на ненадлежащее исполнение другими Сторонами своих денежных обязательств в случае, если такое исполнение было осуществлено на счет, информация о котором была ранее надлежащим образом предоставлена Сторонам. Изменение банковских реквизитов Стороны в соответствии с настоящим пунктом не является изменением Соглашения.
Соглашением и (или) Прямым соглашением могут быть установлены особенности направления указанного в настоящем пункте уведомления, в том числе в отношении его предварительного согласования Банком.
1.27.4. Все платежи по Соглашению осуществляются путем безналичных расчетов в российских рублях.
1.27.5. Соглашение в части расчета и выплаты предусмотренных Соглашением финансовых (денежных) обязательств Концедента[ и Субъекта РФ]5, включая обязательства по выплате Денежных обязательств Концедента и Возмещения, а также обязательств по возмещению расходов в соответствии с пунктом 11.8, в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором в пользу третьего лица – Банка.

С момента привлечения средств Банка для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению Банк считается выразившим свое намерение воспользоваться своим правом третьего лица по Соглашению. Отдельные особенности реализации Банком указанного права устанавливаются Соглашением и Прямым соглашением. 

1.28. Обеспечение Финансирования
1.28.1. Предельный размер расходов Концессионера на Создание Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), [а также предельный размер расходов Концессионера на Модернизацию Иного имущества]12 [предусмотрен/предусмотрены] в Приложении 6 (Основные финансовые показатели проекта).
1.28.2. Концессионер обязан приложить все разумные усилия для обеспечения привлечения и надлежащего обслуживания Финансирования, а Концедент обязан оказывать Концессионеру Содействие в привлечении и надлежащем обслуживании Финансирования, в том числе путем надлежащего исполнения обязательств Концедента, вытекающих из Соглашения, а также надлежащего исполнения обязательств Концедента, вытекающих из Прямого соглашения.
1.29. Концессионная плата
1.29.1. Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена.

1.29.2. Концессионная плата устанавливается в форме определенного в твердой сумме платежа, вносимого [периодически / единовременно] в бюджет [наименование Концедента].
1.29.3. Концессионер уплачивает Концессионную плату в размере [***], в том числе НДС (20%) [***], рассчитанном исходя из принципа возмещения Концеденту расходов на уплату им в течение Срока действия Соглашения установленных Законодательством обязательных платежей, связанных с правом владения Объектом Соглашения / с учетом не исполненных на момент принятия [наименование органа] решения о заключении с Концессионером Соглашения [реквизиты решения, дата], долговых денежных обязательств наименование государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, имущество которых передается в рамках Соглашения, в размере, установленном в решении о заключении с Концессионером Соглашения [реквизиты решения, дата].
1.29.4. Выплата Концессионной платы осуществляется в течение [указать сроки выплаты Концессионной платы, согласованные Сторонами и наступающие после даты начала Эксплуатации.].
1.29.5. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер является налоговым агентом, на которого возлагается обязанность по исчислению, удержанию из Концессионной платы и уплате в соответствующий бюджет сумм НДС.
1.29.6. Невзирая на какие-либо положения Соглашения или договоренности Сторон об обратном, Стороны не вправе осуществлять зачет Концессионной платы или удержание любых сумм в счет уплаты Концессионной платы на каком-либо основании.

1.30. Финансовые (денежные) обязательства Концедента и Субъекта РФ
1.30.1. [Денежные обязательства Концедента подлежат выплате Концессионеру в размере и порядке, предусмотренных Соглашением.
1.30.2. После заключения Прямого соглашения Концедент обязан осуществлять выплату Денежных обязательств Концедента исключительно на счет Концессионера в Банке, информация о котором предоставляется Концеденту в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением, за исключением предусмотренных Законодательством случаев казначейского сопровождения таких обязательств. Нарушение данного обязательства является существенным нарушением условий Соглашения Концедентом в соответствии с подпунктом 2) пункта 1.2 Приложения 10 (Основания для Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).]

1.30.3. Финансовые (денежные) обязательства Концедента [и Субъекта РФ]5,37 должны исполняться Концедентом [и Субъектом РФ]5,37 при соблюдении следующих требований и условий:
56) исполнение финансовых (денежных) обязательств Концедента [и Субъекта РФ]5,37 осуществляется путем предоставления Концессионеру бюджетных средств в форме бюджетной инвестиции, субсидии (как вида бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством) или в иной предусмотренной бюджетным законодательством форме;
57) [правовым основанием для выплаты Денежных обязательств Концедента в соответствии с частью 6 статьи 78 и частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации является настоящее Соглашение. Договоры по проекту, в том числе опосредующие выплату Денежных обязательств Концедента, не должны противоречить Соглашению, ограничивать права Сторон и (или) препятствовать исполнению обязательств Сторон по Соглашению;]36
58) Концедент [и Субъект РФ]5,37 обязаны осуществлять все необходимые действия, предусмотренные Законодательством, в том числе бюджетным законодательством, для обеспечения действительности и надлежащего исполнения своих финансовых (денежных) обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе принять, если это предусмотрено Законодательством, нормативный правовой или иной акт, необходимый для выплаты таких финансовых (денежных) обязательств. Указанный нормативный правовой или иной акт не должен противоречить Соглашению;
59) отсутствие у Концедента [и Субъекта РФ]5,37 источников финансирования для исполнения финансовых (денежных) обязательств Концедента [и Субъекта РФ]5,37, отсутствие в расходных статьях бюджета Концедента [и бюджета Субъекта РФ]5,37 подлежащих выплате Концессионеру финансовых (денежных) обязательств Концедента [и Субъекта РФ]5,37 не освобождает Концедента [и Субъект РФ]5,37 от исполнения соответствующих обязательств, в том числе не освобождает от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение;
60) наличие Спора не освобождает Концедента [и Субъект РФ]5,37 от исполнения финансовых (денежных) обязательств Концедента [и Субъекта РФ]5,37 в части, в отношении которой Спор отсутствует;
61) Концедент [и Субъект РФ]5,37 не вправе требовать какого-либо возмещения, в том числе предоставления права собственности на долю в уставном (складочном) капитале Концессионера, в результате или в связи с исполнением финансовых (денежных) обязательств Концедента [и Субъекта РФ]5,37;
62) Стороны не вправе осуществлять зачет финансовых (денежных) обязательств Концедента [или Субъекта РФ]5,37 или любое удержание за счет финансовых (денежных) обязательств Концедента [или Субъекта РФ]5,37 на каком-либо основании. Размеры финансовых (денежных) обязательств Концедента [и Субъекта РФ]5,37 не могут быть уменьшены на сумму штрафов, неустоек или иных мер гражданско-правовой ответственности, связанных с нарушением Соглашения Концессионером.
1.30.4. [Если в соответствии с Законодательством выплачиваемые финансовые (денежные) обязательства Концедента [и Субъекта РФ]
  имеют целевой характер, то в случае нецелевого использования таких средств, выплаченных Концессионеру во исполнение финансовых (денежных) обязательств Концедента [и Субъекта РФ]37, Концедент [и Субъект РФ]37 имеют право потребовать от Концессионера возврата таких средств в части, использованной не по целевому назначению, в бюджет [наименование Концедента] [или бюджет Субъекта РФ соответственно]37.
При этом если финансовые (денежные) обязательства Концедента [или Субъекта РФ]37 выплачиваются в целях возмещения понесенных Концессионером затрат в связи с исполнением Соглашения, Концессионер после предоставления подтверждения понесенных за счет собственных и (или) привлеченных средств затрат, на возмещение которых направляются соответствующие финансовые (денежные) обязательства Концедента [или Субъекта РФ]37, вправе направлять полученные в качестве возмещения средства на любые не запрещенные Законодательством цели.]36
1.30.5. В случае если финансовые (денежные) обязательства Концедента [или Субъекта РФ]5,37 выплачиваются в форме субсидии:
63) Концессионер настоящим дает свое согласие на осуществление главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, осуществляющими выплату финансовых (денежных) обязательств Концедента [или Субъекта РФ]5,37, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Концессионером условий, целей и порядка исполнения финансовых (денежных) обязательств Концедента [или Субъекта РФ]5,37.
В случае если за счет таких финансовых (денежных) обязательств Концедента [или Субъекта РФ]5,37 исполняются договоры с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), Концессионер обязан обеспечить согласие таких лиц на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка исполнения финансовых (денежных) обязательств Концедента [или Субъекта РФ]5,37, выплачиваемых в целях финансового обеспечения затрат;
64) за счет полученных Концессионером в целях финансового обеспечения затрат средств не может приобретаться иностранная валюта за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, установленных в соответствии с Законодательством.
1.30.6. [Концедент обязан предоставить Концессионеру и Банку выписку из нормативного правового акта о бюджете Концедента, подтверждающую исполнение обязательства по закреплению в бюджете финансовых (денежных) обязательств Концедента в соответствии с подпунктом 6) пункта 1.5.1, не позднее 20 января года, в котором у Концедента есть соответствующее финансовое (денежное) обязательство.]36
1.30.7. [Концедент обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения запроса Концессионера или Банка предоставить Концессионеру и Банку необходимые разъяснения о содержании предоставленных Концедентом в соответствии с пунктом 5.4.6 выписок из нормативного правового акта о бюджете.]36
1.30.8. В порядке, предусмотренном Законодательством, Субъект РФ своевременно обеспечивает учет и возмещение выпадающих доходов, недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера.
1.31. Основные условия Соглашения о финансировании
1.31.1. Концедент обязан согласовать Основные условия Соглашения о финансировании в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента предоставления таких условий Концессионером или предоставить мотивированный отказ от такого согласования. 
1.31.2. Концессионер и Банк после согласования Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании вправе вносить изменения в Соглашение о финансировании, в том числе изменяющие ранее согласованные Концедентом Основные условия Соглашения о финансировании. Концедент обязан согласовать изменения в Соглашение о финансировании, изменяющие ранее согласованные Концедентом Основные условия Соглашения о финансировании, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента предоставления таких изменений Концессионером или предоставить мотивированный отказ от такого согласования.
1.31.3. При этом изменения Соглашения о финансировании в части ранее согласованных с Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании не применяются в отношении соответствующих положений Соглашения до согласования Концедентом изменений Основных условий Соглашения о финансировании. В указанном в настоящем абзаце случае Концедент исполняет Соглашение, как если бы такие изменения в Соглашение о финансировании в части ранее согласованных Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании не были внесены.
1.32. Прямое соглашение и залог прав по Соглашению
1.32.1. Концедент, Концессионер и Субъект РФ обязаны заключить Прямое соглашение в соответствии с основными условиями Прямого соглашения, приведенными в Приложении 15 (Основные условия Прямого соглашения), или на иных условиях, согласованных Сторонами и Банком. Концедент и Субъект РФ обязуются подписать Прямое соглашение в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента предоставления Концессионером подписанного Концессионером и Банком Прямого соглашения или предоставить мотивированный отказ от его заключения.
1.32.2. Стороны обязаны исполнять Прямое соглашение надлежащим образом, действуя при его исполнении добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели Прямого соглашения, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

1.32.3. Настоящим Стороны согласовали, что положения Соглашения, действующие на дату заключения Прямого соглашения (если в Соглашение были внесены изменения, согласованные с Банком, то в части таких изменений – на дату их внесения), имеют преимущественную силу над положениями Соглашения, действующими на любой иной момент времени после заключения Прямого соглашения, если иное не согласовано Сторонами и Банком.
В случае если Стороны внесли изменения в Соглашение без согласования Банка в нарушение условий пункта 10.1.2, такие изменения в Соглашение считаются не вступившими в силу до получения согласования Банка. В указанном в настоящем абзаце случае Концессионер и Концедент обязуются исполнять Соглашение, как если бы такие изменения не были внесены. При этом Банк в соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в суд требование о признании таких изменений недействительными.
1.32.4. Прямым соглашением могут устанавливаться отдельные особенности реализации Сторонами прав и исполнения обязанностей по Соглашению, в том числе при разрешении Споров, изменении Соглашения и Досрочном прекращении Соглашения.
1.32.5. Концессионер вправе передать все или часть своих прав по Соглашению в залог Банку в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению о Финансировании. Договор залога прав Концессионера по Соглашению заключается одновременно или после заключения Соглашения о финансировании, в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по которому такой договор залога заключается, на условиях, согласованных Концессионером и Банком и не противоречащих Законодательству и (или) Соглашению.
1.33. [Возмещение расходов на подготовку предложения о заключении Соглашения]

1.33.1. Концессионер в соответствии с конкурсной документацией для проведения конкурса на право заключения Соглашения обязан возместить [указывается наименование соответствующего лица] (лицу, выступившему с инициативой заключения концессионного соглашения) расходы (обоснованные и документально подтвержденные затраты) на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения в размере [***]
 в течение [***(***)] календарных дней с Даты заключения Соглашения. Возмещение указанных в настоящем пункте расходов осуществляется на следующий банковский счет:
[указываются реквизиты банковского счета лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения]
1.34. [Казначейское сопровождение]
[Раздел подлежит включению в случае наличия Денежных Обязательств Концедента, в отношении которых Законодательством предусмотрена необходимость осуществления казначейского сопровождения. Условия казначейского сопровождения определяются в соответствии с действующим на дату заключения Соглашения Законодательством, в том числе правилами казначейского сопровождения.]

Контроль Концедента
1.35. Порядок проведения мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения
1.35.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в соответствии со статьей 9 Закона о концессионных соглашениях в порядке, установленном настоящим разделом. Для целей проведения мероприятий контроля Концедент вправе привлекать Субъект РФ.
1.35.2. Согласование Концедентом [Проектной документации,]11 отчетов о Создании Объекта Соглашения и приложенных к нему документов, указанных в пункте 3.6.1, осуществление Концедентом иных действий, предусмотренных разделом 3, не относится к мероприятиям контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения.

1.35.3. К мероприятиям контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения относятся:
65) осмотр Объекта Соглашения, включая все его помещения, а также любых объектов, связанных с Объектом Соглашения[, и Иного имущества]13;
66) проверка документов, связанных с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.
1.35.4. Концедент не вправе проводить плановые мероприятия контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения чаще, чем один раз в 6 (шесть) месяцев.
1.35.5. Концедент имеет право проводить внеплановые мероприятия контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения исключительно в следующих случаях:
67) привлечение Концессионера или Привлеченного лица к административной ответственности за нарушения, связанные с исполнением обязательств по Соглашению;
68) получение Концедентом сообщений от Публичных органов о неисполнении или ненадлежащем исполнении Концессионером условий Соглашения;
69) возникновение обоснованных сомнений в достоверности представленной Концессионером Отчетности в соответствии с подразделом 6.2;
70) причинение ущерба имуществу и (или) вреда жизни или здоровью граждан при Создании и (или) осуществлении деятельности с использованием Объекта Соглашения[ и Иного имущества]13,[ и (или) Модернизации Иного имущества,]12 а равно при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такой ущерб и (или) вред может быть причинен.
1.35.6. Концессионер обязан обеспечить доступ Концедента на любой участок Объекта Соглашения (если не существует угрозы для безопасности и Концедент был надлежащим образом уведомлен Концессионером о необходимости соблюдения правил безопасности на определенных участках), а также к документам, связанным с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению, не позднее чем через 2 (два) Рабочих дня после получения уведомления о проведении Концедентом соответствующих мероприятий контроля.
1.35.7. Если по результатам проведения мероприятий контроля Концедента будут выявлены факты нарушений Концессионером условий Соглашения, Концедент направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, которые были нарушены, и описанием перечня мероприятий, необходимых для устранения нарушений в соответствии с требованиями Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации.
1.35.8. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 6.1.7 предписанием Концессионер в течение 20 (двадцати) Рабочих дней, если иное не согласовано Концедентом и Концессионером, обеспечивает устранение выявленных нарушений и направляет Концеденту уведомление об их устранении.
1.35.9. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 6.1.7 предписанием считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
1.35.10. Результаты проведенных мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном Законодательством.
1.36. Отчетность Концессионера
1.36.1. Концессионер обязан предоставлять Концеденту следующие отчетные документы (Отчетность): 
копию годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа;


[***].
1.36.2. Концессионер обязан предоставить Концеденту Отчетность не позднее 15 апреля года, следующего за годом, в отношении которого такая Отчетность предоставляется.
1.36.3. Отчетность предоставляется Концессионером на бумажных носителях. По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующем предоставленному на бумажных носителях.
1.36.4. Копии документов, входящих в состав Отчетности, а также копии первичных документов должны быть заверены Концессионером путем выполнения удостоверительной надписи с подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Концессионера и иметь оттиск печати Концессионера.
1.36.5. Концедент вправе затребовать у Концессионера разъяснения относительно представленной им Отчетности. Разъяснения должны быть предоставлены Концессионером Концеденту в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения запроса.
Обеспечение исполнения обязательств Концессионера. Необходимое страховое покрытие
1.37. Банковская гарантия
1.37.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению является безотзывная и непередаваемая банковская гарантия, которая должна соответствовать требованиям Законодательства, в том числе Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
1.37.2. [Настоящим Стороны подтверждают, что Концессионер предоставил / В течение [***] Концессионер обязан предоставить]
 Концеденту в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению банковскую гарантию в размере [*** %] от отношения  предельного размера расходов Концессионера на Создание Объекта Соглашения, указанного в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта), и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется банковская гарантия. 
Указанная банковская гарантия (или несколько банковских гарантий при соблюдении Концессионером положений, установленных в пункте 7.1.3) должна действовать [до Даты прекращения Соглашения / указывается иной срок действия обеспечения].
1.37.3. Концессионер обязан с учетом положений пункта 7.1.4 не позднее чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока действия банковской гарантии предоставить Концеденту новую банковскую гарантию, по условиям, размеру и сроку действия соответствующую условиям Соглашения, или по своему выбору согласовать с банком, выступающим гарантом, увеличение срока действия (продление) первоначальной банковской гарантии. При этом срок действия новой банковской гарантии начинает течь с момента истечения срока действия заменяемой банковской гарантии.
1.37.4. При получении от Концессионера новой банковской гарантии в соответствии с пунктом 7.1.3 Концедент обязан в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации незамедлительно предоставить Концессионеру отказ от своих прав по заменяемой банковской гарантии с условием о вступлении его в силу с момента начала действия новой банковской гарантии. В случае если это предусмотрено условиями заменяемой банковской гарантии, Концедент осуществляет возврат Концессионеру такой банковской гарантии в момент начала действия новой банковской гарантии.
1.38. Необходимое страховое покрытие
1.38.1. Концессионер обязан предоставить Необходимое страховое покрытие в порядке и на условиях, установленных настоящим подразделом.
1.38.2. Страховые организации, с которыми заключаются указанные в настоящем разделе договоры страхования, должны отвечать следующим требованиям:
71) на момент заключения договора страхования иметь рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «ruАА-» или рейтингового агентства АКРА (АО) не ниже «АА-(RU)» либо сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства;
72) иметь действующую лицензию на осуществление соответствующего вида страхования;
73) период деятельности страховой организации должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается).
1.38.3. До начала [Строительства/Реконструкции]С/Р любого объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения,  [или в течение срока, указанного ниже в настоящем пункте,]Р Концессионер обязан, если иное не согласовано Концедентом и Банком, застраховать:
74) строительно-монтажные работы, в том числе риск повреждения или утраты (гибели) объектов строительства и (или) монтажа, зданий, сооружений, строительной техники, оборудования, механизмов, строительных материалов, средств строительно-монтажных работ, другого имущества строительной площадки, в результате любых событий или действий (бездействия), за исключением умышленных действий (бездействия) Сторон и (или) лиц, за действия (бездействие) которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают как за свои собственные;
75) риск причинения ущерба имуществу третьих лиц, вреда жизни или здоровью третьих лиц при осуществлении Создания со страховой суммой не менее [*** (***)] рублей;
76) [в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента передачи Концессионеру [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции,4] – риск повреждения, недостачи или утраты (гибели) имущества, входящего в состав [Объекта Соглашения3, / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции,4] в результате любых событий или действий (бездействия), за исключением умышленных действий (бездействия) Сторон и (или) лиц, за действия (бездействие) которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают как за свои собственные;]Р
1.38.4. В течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения или соответствующей части Объекта Соглашения и при условии передачи Концессионеру Объекта Соглашения или такой части Объекта Соглашения во владение и пользование Концессионер обязан, если иное не согласовано Концедентом и Банком, застраховать риск повреждения, недостачи или утраты (гибели) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в результате любых событий или действий (бездействия), за исключением умышленных действий (бездействия) Сторон и (или) лиц, за действия (бездействие) которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают как за свои собственные. 
[В течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента передачи Концессионеру Иного имущества Концессионер обязан, если иное не согласовано Сторонами и Банком, застраховать риск повреждения или утраты (гибели) Иного имущества в результате любых событий или действий (бездействия), за исключением умышленных действий (бездействия) Сторон и (или) лиц, за действия (бездействие) которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают как за свои собственные.]13
1.38.5. В течение всего срока Эксплуатации Концессионер обязан страховать риск наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
1.38.6. Неполное имущественное страхование при предоставлении Необходимого страхового покрытия в соответствии с подпунктом 1) [и подпунктом 3)]Р пункта 7.2.3 и пунктом 7.2.4 не допускается.
1.38.7. Договор страхования указанных в пункте 7.2.3 рисков (или несколько договоров страхования при соблюдении соответствующей Стороной положений, установленных в пункте 7.2.9) действует до Ввода в эксплуатацию.
1.38.8. Договор страхования указанных в пункте 7.2.4 рисков (или несколько договоров страхования при соблюдении соответствующей Стороной положений, установленных в пункте 7.2.9) действует до момента подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества13.
1.38.9. При любых обстоятельствах, в том числе в случае истечения срока действия заключенного договора страхования, Концессионер не позднее чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока действия соответствующего договора обязан заключить новый договор страхования по условиям и сроку действия соответствующий условиям Соглашения. При этом срок действия нового договора страхования начинает течь с момента истечения срока действия заменяемого договора страхования.
1.38.10. Выгодоприобретателем по указанным в настоящем разделе договорам страхования является Концессионер.
1.38.11. Концессионер обязан предоставить Концеденту копии указанных в настоящем разделе договоров страхования и документов об оплате по ним страховых премий в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента заключения таких договоров. В случае оплаты страховых премий в рассрочку документы об оплате страховых премий предоставляются Концессионером не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента оплаты.
1.38.12. В случае выявления Нестрахуемого риска Концессионер обязан в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента выявления такого риска, уведомить об этом Концедента. Уведомление Концессионера о выявлении Нестрахуемого риска освобождает последнего от ответственности за неисполнение требований Соглашения о предоставлении Необходимого страхового покрытия, предусмотренного настоящим подразделом, а равно от ответственности за утрату (гибель) Объекта Соглашения[ и Иного имущества]13, не связанную с умышленными действиями (бездействием) Концессионера.
1.38.13. Концессионер обязан использовать средства страхового возмещения, полученные в результате наступления случая повреждения оборудования и материалов, результата работ по Созданию[, Иного имущества]13 или Объекта Соглашения, а также случая утраты (гибели) такого оборудования, материалов и (или) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения[, Иного имущества]13, исключительно на цели восстановления указанного имущества, включая возмещение своих расходов на его восстановление.
Ответственность Сторон
1.39. Общие положения об ответственности
1.39.1. Концедент, не исполнивший Соглашение или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Обстоятельства непреодолимой силы или действий (бездействия) самого Концессионера или Привлеченных лиц, кроме случаев, когда Законодательством или Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности и (или) освобождения от нее.
1.39.2. Субъект РФ, не исполнивший Соглашение или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Обстоятельства непреодолимой силы или действий (бездействия) самого Концессионера или Привлеченных лиц, кроме случаев, когда Законодательством или Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности и (или) освобождения от нее.
1.39.3. Концессионер, не исполнивший Соглашение или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого обстоятельства, Обстоятельства непреодолимой силы или действий (бездействия) самого Концедента, Субъекта РФ или Уполномоченных лиц, кроме случаев, когда Законодательством или Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности и (или) освобождения от нее.
1.39.4. Размер ответственности Концессионера за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения, если иное прямо не предусмотрено Законодательством, ограничен размером банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с подразделом 7.1.
1.39.5. Концессионер помимо прочего не несет ответственность:
77) за недостатки результата работ (услуг) по подготовке территории строительства, выполненных Концедентом, или дополнительных работ, выполненных Концедентом в соответствии с пунктом 9.2.2;
78) за утрату (гибель) входящего в состав Объекта Соглашения движимого имущества в случае, когда Концессионером в течение 30 (тридцати) Рабочих дней была осуществлена замена указанного движимого имущества на иное движимое имущество, аналогичное по своим основным характеристикам и назначению утраченному имуществу (за исключением случаев, когда такое имущество было утрачено в связи с умышленными противоправными действиями (бездействием) лично Концессионера или Привлеченных лиц);
79) [за недостатки переданной Концедентом Проектной документации, а равно за недостатки Объекта Соглашения, связанные с переданной Концедентом Проектной документацией и (или) возникшие в связи с практической реализацией переданной Концедентом Проектной документации.]9
1.39.6. Сторона имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по Соглашению, а также на выплату неустоек, предусмотренных пунктом 8.1.7. Возмещение убытков, выплата неустоек не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Соглашению.
1.39.7. Размер и основания уплаты неустоек предусмотрены Приложением 8 (Неустойки).
Особые обстоятельства и Обстоятельства непреодолимой силы
1.40. Определение Особого обстоятельства
1.40.1. Любое из обстоятельств, указанных в пункте 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств), наступившее после Даты заключения Соглашения, в том числе по причинам, возникшим до Даты заключения Соглашения, является Особым обстоятельством в случае, если такое обстоятельство существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению. Соглашением могут быть предусмотрены специальные условия, при которых конкретное обстоятельство, указанное в пункте 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств), будет являться Особым обстоятельством.
1.40.2. Любое из обстоятельств, указанных в пункте 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств), не является Особым обстоятельством в случае, если такое обстоятельство наступило исключительно по вине Концессионера или Привлеченных лиц при условии, что вина Концессионера и (или) Привлеченных лиц была подтверждена вступившим в законную силу решением суда или иного уполномоченного Публичного органа.
1.41. Последствия наступления Особого обстоятельства
1.41.1. В случае наступления Особого обстоятельства:

80) Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств;

81) Концессионер вправе приостановить Создание и (или) Эксплуатацию, а равно исполнение иных обязательств в соответствии с подпунктом 4) пункта 1.8.11;
82) период действия Особого обстоятельства и (если применимо) период устранения последствий такого обстоятельства не включается в специальные сроки по Соглашению, указанные в пункте 1.8.3, и (или) в иные сроки исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 1.8.8 и 1.8.9, если иное не согласовано Сторонами;
83) если возникает необходимость внесения изменений в Соглашение и (или) в Договоры по проекту, Стороны обязаны начать переговоры о внесении необходимых изменений и предпринять все меры, необходимые для внесения таких изменений в соответствии с разделом 10;
84) если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы в размере, превышающем [2 000 000 (два миллиона) рублей], а при наступлении Особого обстоятельства, предусмотренного подпунктом 29) пункта 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств), - в размере, превышающем [*** (***)], Концедент обязан возместить (финансово обеспечить) Концессионеру такие Дополнительные расходы[, в том числе путем увеличения [Капитального гранта, Инвестиционного платежа и (или) Процентного платежа,]36 с учетом положений пункта 9.2.3.
1.41.2. Мера, установленная в подпункте 5) пункта 9.2.1, подлежит применению исключительно в случае, если Дополнительные расходы не могут быть покрыты за счет предусмотренного Сметной документацией и фактически не израсходованного на момент направления уведомления об Особом обстоятельстве резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В случае возникновения Дополнительных расходов в связи с дополнительными работами, выполнение которых стало необходимым для Создания и (или) Эксплуатации в связи с наступлением Особого обстоятельства, Концедент вместо возмещения таких Дополнительных расходов вправе выполнить такие работы самостоятельно. В этом случае порядок и срок выполнения Концедентом таких работ подлежит согласованию Концедентом и Концессионером в рамках взаимодействия Сторон при наступлении Особого обстоятельства в соответствии с пунктом 9.3.
1.41.3. Стороны вправе согласовать [иные]36 способы возмещения Концессионеру Дополнительных расходов [помимо увеличения [Капитального гранта и (или) Инвестиционного платежа]36, в том числе путем учета понесенных расходов или недополученных доходов при установлении (корректировке) Тарифов на соответствующий период регулирования или путем предоставления субсидий в соответствии с Законодательством.
1.42. Взаимодействие Сторон при наступлении Особого обстоятельства
1.42.1. Концессионер в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента, когда ему стало известно о наступлении Особого обстоятельства, обязан направить Концеденту с копией Субъекту РФ и Банку уведомление об Особом обстоятельстве, которое должно содержать следующую информацию, обосновывающие материалы и расчеты:
85) описание Особого обстоятельства;
86) (если применимо) указание на приостановку Концессионером Создания и (или) Эксплуатации, исполнения иных обязательств Концессионера в соответствии с пунктом 1.8.11 или на отказ от осуществления предусмотренного указанным пунктом права (такой отказ не препятствует возможности в последующем воспользоваться правом на приостановку в соответствии с пунктом 1.8.11 в отношении такого Особого обстоятельства);
87) (если применимо) предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения и (или) Договоров по проекту, необходимые для устранения последствий Особого обстоятельства;
88) (если применимо) расчет Дополнительных расходов, которые Концессионер произвел или должен будет произвести в связи с наступлением Особого обстоятельства и (или) для устранения его последствий, с приложением обосновывающих и подтверждающих документов;
89) (если применимо) информацию о суммах страхового возмещения, которые Концессионер получил или ожидает получить в связи с наступлением Особого обстоятельства.
1.42.2. До истечения указанного в пункте 9.3.3 срока Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления имеющихся у Концессионера дополнительных документов или информации (включая устные и письменные разъяснения) касательно Особого Обстоятельства, а Концессионер обязан предоставить такие дополнительные документы и (или) информацию в разумно короткий срок.
1.42.3. Если уведомление об Особом обстоятельстве соответствует требованиям к содержанию, указанным в пункте 9.3.1, Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого уведомления обязан направить Концессионеру с копией Субъекту РФ ответ, подтверждающий согласие (согласование) либо мотивированное несогласие (мотивированный отказ от согласования) с каждым из следующих фактов и (или) обстоятельств:
90) с фактом наступления Особого обстоятельства;
91) (при наличии соответствующего предложения Концессионера) с предложенными Концессионером изменениями Соглашения и (или) Договора по проекту;
92)  (при наличии соответствующего предложения Концессионера) с размером Дополнительных расходов.
При согласии Концедента со всеми фактами и (или) обстоятельствами, указанными в уведомлении об Особом обстоятельстве, отдельного согласия Субъекта РФ на такое уведомление не требуется. 
Вместо направления предусмотренного настоящим пунктом ответа Концедент и Концессионер вправе подписать акт о наступлении Особого обстоятельства, устанавливающий в том числе согласованные Концедентом и Концессионером в соответствии с настоящим разделом последствия наступления Особого обстоятельства, а также обязательства Концедента и Концессионера по устранению таких последствий, с направлением копии такого акта Субъекту РФ. В случае если в акте о наступлении Особого обстоятельства содержатся положения об изменении Соглашения, то такой акт также подлежит подписанию Субъектом РФ.
1.42.4. При несогласии Концедента со всеми или некоторыми из фактов и (или) обстоятельств, указанными в уведомлении об Особом обстоятельстве, а равно в случае, если Концедент в указанный в пункте 9.3.3 срок не направил ответ, подтверждающий согласие (согласование) либо мотивированное несогласие (мотивированный отказ от согласования), считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
1.42.5. В течение 45 (сорока пяти) Календарных дней с даты:

93) получения от Концедента согласования уведомления об Особом обстоятельстве; или

94) подписания акта о наступлении Особого обстоятельства в соответствии с пунктом 9.3.3;  или

95) вступления в силу в соответствии с Порядком разрешения Споров решения по соответствующему Спору,

если иной срок не был согласован Сторонами или не предусмотрен решением по соответствующему Спору:
1) (если применимо) Стороны обязаны подготовить изменения в Соглашение в соответствии с уведомлением об Особом обстоятельстве, актом о наступлении Особого обстоятельства либо в соответствии с вынесенным в соответствии с Порядком разрешения Споров решением по соответствующему Спору (в зависимости от того, что применимо) и направить проект таких изменений на согласование антимонопольному органу в соответствии с Законодательством; и (или)
2) (если применимо) Концедент и Концессионер обязаны внести изменения в Договоры по проекту в соответствии с уведомлением об Особом обстоятельстве, актом о наступлении Особого обстоятельства либо в соответствии с вынесенным в соответствии с Порядком разрешения Споров решением по соответствующему Спору (в зависимости от того, что применимо); и (или)
3) (если применимо) Концедент обязан возместить (финансово обеспечить) Дополнительные расходы или в соответствии с пунктом 9.2.2 выполнить дополнительные работы, необходимые для Создания и (или) Эксплуатации в связи с наступлением Особого обстоятельства, самостоятельно.
1.42.6. В случае если после направления уведомления об Особом обстоятельстве Концессионером будут выявлены последствия наступления Особого обстоятельства, не учтенные в указанном уведомлении (в том числе необходимость возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов), Концессионер имеет право направить дополнительное уведомление об Особом обстоятельстве в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением для направления уведомления об Особом обстоятельстве.
При этом в случае направления дополнительного уведомления об Особом обстоятельстве факт наступления Особого обстоятельства и причины его наступления не требуют повторного согласования Концедентом в случае, если Концедент ранее выразил согласие с таким фактом и (или) причинами. 
1.42.7. По согласованию с Концедентом уведомление об Особом обстоятельстве может быть направлено Концессионером после истечения сроков его направления, предусмотренных пунктом 9.3.1.
1.42.8. В случае необходимости для целей возмещения Дополнительных расходов Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Соглашению, устанавливающее порядок, сроки и размеры их выплаты.

1.43. Обстоятельства непреодолимой силы
1.43.1. В той мере, в которой какое-либо Обстоятельство непреодолимой силы существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Стороной прав или исполнение какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению, такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств.
1.43.2. Сторона, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента, когда ей стало известно о наступлении соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы, обязана направить другим Сторонам и Банку уведомление об Обстоятельстве непреодолимой силы, которое должно содержать описание Обстоятельства непреодолимой силы и причин его наступления, а также информацию о влиянии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение обязательств по Соглашению.
1.43.3. Стороны в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 9.4.2, обязаны организовать совместное совещание для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере, в которой это возможно, определить наиболее эффективный порядок взаимодействия Сторон для возобновления исполнения Стороной, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, своих обязательств по Соглашению, включая меры по минимизации последствий Обстоятельства непреодолимой силы, а также изменения Соглашения, необходимые в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Обстоятельства непреодолимой силы.
1.43.4. Если по результатам указанного в пункте 9.4.3 совместного совещания Стороны не смогли прийти к соглашению относительно порядка взаимодействия Сторон в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Обстоятельства непреодолимой силы, а равно в случае, если совместное совещание не состоялось в указанный в пункте 9.4.3 срок, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
1.43.5. Сторона, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента, когда ей стало известно об указанных ниже обстоятельствах, обязана направить другим Сторонам и Банку уведомление о прекращении действия Обстоятельства непреодолимой силы, устранении его последствий и (или) о прекращении влияния такого Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Стороной обязательств по Соглашению.
1.43.6. Если Обстоятельство непреодолимой силы является одновременно Особым обстоятельством, к нему применяются по выбору Концессионера установленные Соглашением положения об Особых обстоятельствах или установленные Соглашением положения об Обстоятельствах непреодолимой силы. Такой выбор не лишает Концессионера права требовать внесения изменений в Соглашение в связи с наступлением Обстоятельства непреодолимой силы.
Изменение Соглашения
1.44. Общие положения об изменении Соглашения
1.44.1. Соглашение может быть изменено:
96) по соглашению Сторон;
97) по решению суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных Законодательством и (или) Соглашением.
С момента привлечения средств Банка с учетом положений пункта 5.1.5 изменения Соглашения должны быть согласованы с Банком.
1.44.2. Изменения Соглашения действительны в случае:
98) когда такие изменения осуществляются по соглашению Сторон – если они совершены в письменной форме путем составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон, и предварительно согласованы Банком в порядке, предусмотренном Прямым соглашением; или
99) когда такие изменения осуществляются по решению суда – если решение суда об изменении Соглашения вступило в законную силу в соответствии с Законодательством. При этом Сторона, предъявляющая в суд требования, связанные с изменением Соглашения, обязана предварительно согласовывать с Банком указанные требования в порядке, предусмотренном Прямым соглашением.
В случаях и порядке, предусмотренных Законодательством, изменения Соглашения подлежат предварительному согласованию с антимонопольным органом и (или) иными Публичными органами.
1.44.3. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера по Соглашению, в том числе предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.
1.44.4. При изменении Соглашения по соглашению Сторон не требуется наличия оснований, предусмотренных пунктами 10.2.1 и 10.2.2, и соблюдение порядка, предусмотренного пунктами 10.2.3-10.2.6.

1.45. Изменение Соглашения по требованию одной из Сторон

1.45.1. Условия Соглашения в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть изменены по требованию Концессионера в следующих случаях:
100) существенное нарушение Соглашения Концедентом или Субъектом РФ;
101) наступление Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы;
102) выявление необходимости предоставления прав на дополнительные земельные участки и (или) образования новых земельных участков из Земельного участка в соответствии с пунктом 2.1.6;
103) вступление в силу решения суда о признании отдельного положения Соглашения недействительным, не подлежащим принудительному исполнению, или выявление невозможности исполнения такого положения;
104) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);
105) наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.8.8, в случае если невключение периодов, указанных в пункте 1.8.8, в сроки по Соглашению невозможно в соответствии с Законодательством без внесения изменений в Соглашение;
106) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением.
1.45.2. Условия Соглашения в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть изменены по требованию Концедента в следующих случаях:
107) существенное нарушение Соглашения Концессионером;
108) наступление Обстоятельства непреодолимой силы;
109) вступление в силу решения суда о признании отдельного положения Соглашения недействительным, не подлежащим принудительному исполнению, или выявление невозможности исполнения такого положения;
110) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);
111) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением.
1.45.3. В случае наличия оснований для изменения Соглашения одна из Сторон имеет право направить другим Сторонам требование об изменении Соглашения с приложением обосновывающих такое требование материалов. По смыслу настоящего пункта уведомление об Особом обстоятельстве также является требованием об изменении Соглашения в случае, если соответствующие изменения требуются в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Особого обстоятельства.
1.45.4. Стороны, получившие указанное в пункте 10.2.3 требование, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента его получения обязаны направить другим Сторонам ответы, подтверждающие согласие (согласование) либо мотивированное несогласие (мотивированный отказ от согласования) с каждым из следующих фактов и (или) обстоятельств:
1) с наличием оснований для изменения Соглашения;
2) с предложенными изменениями условий Соглашения.
1.45.5. При несогласии какой-либо из Сторон, получившей указанное в пункте 10.2.3 требование, со всеми или некоторыми из фактов и (или) обстоятельств, содержащихся в представленном ей требовании об изменении Соглашения, а равно в случае, если получившая хотя бы одна из получивших требование Сторон в срок, указанный в пункте 10.2.4, не направила соответствующий ответ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в судебном порядке при рассмотрении требования об изменении Соглашения Стороны, направившей указанное в пункте 10.2.3 требование. Согласительные процедуры, предусмотренные подразделом 13.2, в указанном случае считаются исчерпанными.
1.45.6. В течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента получения Стороной, направившей указанное в пункте 10.2.3 требование, ответов, подтверждающих согласие с требованием об изменении Соглашения в соответствии с пунктом 10.2.4, либо с момента согласования изменений Соглашения в досудебном порядке в соответствии с Порядком разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо) Стороны обязаны внести изменения в Соглашение в соответствии с требованием об изменении Соглашения либо в соответствии с согласованным в Порядке разрешения Споров решением.
1.45.7. В указанный в настоящем пункте срок не входит срок согласования изменений Соглашения с антимонопольным органом.
Прекращение Соглашения
1.46. Основания Прекращения Соглашения
1.46.1. Соглашение прекращается по истечении срока действия Соглашения.
1.46.2. Соглашение может быть досрочно прекращено в следующих случаях:
112) по требованию Концедента или Субъекта РФ на основании решения суда в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером (пункт 1.1 Приложения 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения));
113) по требованию Концессионера на основании решения суда в связи с существенным нарушением Соглашения Концедентом или Субъектом РФ (пункты 1.2 и 1.5 Приложения 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения));
114) по требованию одной из Сторон на основании решения суда в связи с наступлением обстоятельств, не связанных с нарушением Соглашения Сторонами (пункт 1.3 Приложения 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения));
115) по требованию Концессионера на основании решения суда в связи с наступлением обстоятельств, связанных с наступлением Особого обстоятельства и (или) не связанных с существенным нарушением Соглашения Сторонами (пункт 1.4 Приложения 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения));
116) по соглашению Сторон (пункт 1.6 Приложения 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения)).
1.47. Последствия Прекращения Соглашения в связи с истечением срока действия Соглашения
1.47.1. Стороны установили следующие последствия Прекращения Соглашения в связи с истечением срока действия Соглашения:
117) Обязательства Сторон, предусмотренные Соглашением, прекращаются за исключением обязательств, указанных в подпункте 4) настоящего пункта и в пункте 14.6.6, прекращающихся надлежащим исполнением и истечением срока, соответственно, а также обязательств, указанных в подразделе 11.4, исполнение которых осуществляется после Даты прекращения Соглашения;
118) в Дату прекращения Соглашения в связи с истечением срока действия Соглашения Концессионер обязан передать (возвратить) Объект Соглашения [и Иное имущество]13 Концеденту, а Концедент обязан его принять в порядке, предусмотренном подразделом 11.4;
119) Договор аренды Земельного участка и (или) иной документ, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, подлежит прекращению;
120) Концедент и Субъект РФ обязаны выплатить Концессионеру не выплаченные (не возмещенные), но подлежащие выплате (возмещению) в соответствии с условиями Соглашения и (или) Законодательством после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, финансовые (денежные) обязательства Концедента и Субъекта РФ, а также обязаны возместить Концессионеру расходы в соответствии с пунктом 11.8.
1.48. Порядок и последствия Досрочного прекращения Соглашения
1.48.1. Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение, направляет другим Сторонам требование о Досрочном прекращении Соглашения, которое должно содержать указание на соответствующее существенное нарушение и (или) обстоятельство, являющееся в соответствии с Соглашением основанием для Досрочного прекращения Соглашения.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование должно также устанавливать разумный срок устранения соответствующего нарушения и (или) обстоятельства (в случае, если такое обстоятельство может быть устранено), включая устранение его последствий. Такой срок определяется Стороной, направляющей требование о Досрочном прекращении Соглашения, но не может составлять менее 60 (шестидесяти) Календарных дней с момента получения требования, если иной срок не согласован Сторонами.
1.48.2. При получении Концессионером от Концедента или Субъекта РФ требования о Досрочном прекращении Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 11.1.2, Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней должен предоставить другим Сторонам план устранения соответствующих нарушений и (или) обстоятельства. Такой план должен быть рассмотрен Концедентом и Субъектом РФ в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения его от Концессионера. Если Концедент или Субъект РФ в течение указанного срока не сообщат Концессионеру об утверждении или отклонении данного плана, план считается утвержденным Сторонами.
1.48.3. При получении Концедентом или Субъектом РФ от Концессионера требования о Досрочном прекращении Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 11.1.2, Концедент или Субъект РФ (в зависимости от того, кому было направлено такое требование) в течение 10 (десяти) Рабочих дней должен предоставить Концессионеру с копией Концеденту или Субъекту РФ (в зависимости от того, что применимо) план устранения соответствующих нарушений и (или) обстоятельства. Такой план должен быть рассмотрен Концессионером в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента его получения. Если Концессионер в течение указанного срока не сообщит другим Сторонам об утверждении или отклонении им такого плана, план считается утвержденным Сторонами.
1.48.4. При получении любой из Сторон требования о Досрочном прекращении Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктами 3) или 4) пункта 11.1.2, такая Сторона вправе предоставить другим Сторонам план устранения соответствующих нарушений и (или) обстоятельств.
1.48.5. До истечения 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения плана устранения нарушений и (или) обстоятельств от Стороны, получившей требование о Досрочном прекращении Соглашения, другие Стороны вправе предложить альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств.
Такой альтернативный план должен быть рассмотрен другими Сторонами в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня его получения. Если Сторона, получившая альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств, не сообщит другим Сторонам об утверждении или отклонении ей такого альтернативного плана, альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств считается утвержденным такой Стороной.
В случае несогласия какой-либо Стороны, получившей альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств, с таким планом, утвержденным считается первоначальный план устранения нарушений и (или) обстоятельств, при этом срок устранения нарушения и (или) обстоятельства, являющегося основанием для Досрочного прекращения Соглашения, считается равным 60 (шестидесяти) Календарным дням с момента получения соответствующего требования о Досрочном прекращении Соглашения, если иной срок не был согласован Сторонами.
1.48.6. Если Сторона, получившая соответствующее требование о Досрочном прекращении Соглашения, устраняет нарушение и (или) обстоятельство, являющееся основанием для Досрочного прекращения Соглашения, и его последствия в течение срока, установленного в соответствии с настоящим подразделом, то требование о Досрочном прекращении Соглашения считается отозванным Стороной, его направившей.
1.48.7. Согласительные процедуры, предусмотренные настоящим разделом, считаются исчерпанными и Сторона, направившая требование о Досрочном прекращении Соглашения, имеет право обратиться в суд в соответствии с требованиями подраздела 13.3 с требованием о Досрочном прекращении Соглашения при наступлении любого из следующих обстоятельств:
121) реализация плана устранения нарушений и (или) обстоятельств (включая альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств) не привела к устранению соответствующего нарушения и (или) обстоятельства и его последствий;
122) Сторона, реализующая план устранения нарушений и (или) обстоятельств, допустила Просрочку установленного таким планом срока устранения соответствующего нарушения и (или) обстоятельства;
123) Сторона, для которой предоставление плана устранения нарушений и (или) обстоятельств является обязательным в соответствии с пунктом 11.3.2 или пунктом 11.3.3, не предоставила такой план в течение установленного Соглашением срока;
124) обстоятельство, являющееся основанием для Досрочного прекращения Соглашения, включая последствия его наступления, не устранено в течение срока, определенного Стороной, направившей требование о Досрочном прекращении Соглашения, в соответствии с пунктом 11.3.1, если иной срок не был согласован Сторонами.
1.48.8. В случае получения Концедентом или Концессионером требования Банка о необходимости Досрочного прекращения Соглашения в соответствии с условиями Прямого соглашения в связи с Невозможностью обеспечения Финансирования, положения пунктов 11.3.1-11.3.7 не подлежат применению. В этом случае получившее такое требование Сторона в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения требования Банка направляет другим Сторонам требование о Досрочном прекращении Соглашения с приложением копии требования Банка о необходимости Досрочного прекращения Соглашения.
В течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты получения другими Сторонами требования о Досрочном прекращении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом каждая из Сторон вправе инициировать проведение совещания с участием Банка для целей обсуждения возможности дальнейшей реализации Соглашения. 
В случае если:

1) ни одна из Сторон не инициировала проведение совещания; или

2) совещание не состоялось в течение указанного в абзаце втором настоящего пункта срока; или

3) Сторонами и Банком не было достигнуто соглашение о дальнейшей реализации Соглашения в течение 25 (двадцати пяти) Рабочих дней с даты получения требования Банка о необходимости Досрочного прекращения Соглашения,
то согласительные процедуры считаются исчерпанными и Сторона, получившая такое требование Банка, обязана направить в суд требование о Досрочном прекращении Соглашения.
1.48.9. Прямым соглашением могут быть установлены отдельные особенности проведения согласительных процедур, предусмотренных настоящим разделом, в том числе в случае Невозможности обеспечения Финансирования.
1.48.10. Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации установили следующие последствия Досрочного прекращения Соглашения:
125) обязательства Сторон, предусмотренные Соглашением, прекращаются, за исключением обязательств, указанных в подпунктах 4), 5) и 6) настоящего пункта и пункте 14.6.6, прекращающихся надлежащим исполнением и истечением срока, соответственно, а также обязательств, указанных в подразделе 11.4, исполнение которых осуществляется после Даты прекращения Соглашения;
126) Концессионер обязан передать (возвратить) Объект Соглашения [и Иное имущество]13 Концеденту, а Концедент обязан его принять в порядке, предусмотренном подразделом 11.4;
127) Договор аренды Земельного участка и (или) иной документ, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, подлежит прекращению;
128) Концедент обязан выплатить Концессионеру в сроки, предусмотренные для выплаты Возмещения, не выплаченные (не возмещенные), но подлежащие выплате (возмещению) в соответствии с условиями Соглашения после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, Дополнительные расходы;
129) Субъект РФ обязан возместить Концессионеру не возмещенные, но подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, недополученные доходы, выпадающие доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, включая возмещение Концессионеру потерь, возникающих вследствие разницы между экономически обоснованным тарифом на оказание услуг в рамках Эксплуатации и тарифом, утвержденным для Потребителей, а также возместить иные расходы и неполученные доходы не возмещенные, но подлежащие возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в сфере [теплоснабжения / водоснабжения и водоотведения];
130) Концедент [или в случаях, предусмотренных Соглашением, Субъект РФ]5 обязан выплатить Концессионеру Возмещение в соответствии с условиями Соглашения.
1.49. Передача (возврат) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 Концеденту
1.49.1. Концессионер обязан передать (возвратить) Объект Соглашения [и Иное имущество]13 Концеденту в Дату прекращения Соглашения в случае Прекращения Соглашения в связи с истечением срока действия Соглашения и не позднее 30 (тридцати) Календарных дней с Даты прекращения Соглашения в случае Досрочного прекращения Соглашения, за исключением случаев, когда более длительный срок требуется для устранения недостатков Объекта Соглашения, выявленных при проведении проверки, указанной в подпункте 1) пункта 11.4.3, или для разрешения Спора, возникшего в связи с передачей (возвратом) Объекта Соглашения и Иного имущества13.
Обязательство Концессионера по передаче (возврату) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 считается исполненным с момента подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 или с момента, указанного в пункте 11.4.9.
1.49.2. На момент подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 Объект Соглашения [и Иное имущество]13, [должен/должны] находиться в состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения и пригодном для осуществления Эксплуатации, с учетом нормального износа (принимая во внимание общепринятые сроки полезного использования имущества, входящего в состав Объекта Соглашения[, и Иного имущества]13), а также не [должен/должны] быть [обременен/обременены] правами третьих лиц.

Передача (возврат) Концеденту движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения[ и Иного имущества]13, величина износа (амортизации) которого по данным бухгалтерского и (или) налогового учета составляет 100 % (сто процентов), не является нарушением Концессионером установленных абзацем первым настоящего пункта требований.

В случае если на Дату прекращения Соглашения отдельные объекты движимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения [или Иного имущества]13, будут утрачены, Концессионер обязан обеспечить замену указанного движимого имущества на иное движимое имущество, аналогичное по своим основным характеристикам и назначению утраченному имуществу, в согласованный Концедентом и Концессионером срок, который в любом случае не должен превышать 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней с Даты прекращения Соглашения.
1.49.3.  Не позднее чем за 30 (тридцать) Календарных дней до даты истечения срока действия Соглашения в случае прекращения Соглашения в связи с истечением срока его действия или в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты Досрочного прекращения Соглашения Концедент и Концессионер совместно:
131) обеспечивают проведение проверки, в том числе осмотра, Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 с целью определения степени соответствия Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 требованиям, установленным пунктом 11.4.2;
132) определяют порядок передачи Концеденту прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных Концессионером или полученных за счет Концессионера при Создании и (или) Эксплуатации и необходимых для последующей Эксплуатации, с учетом положений подраздела 14.2;
133) определяют состав документов, относящихся в соответствии с Законодательством к Объекту Соглашения [и Иному имуществу]13 и подлежащих передаче Концеденту.
При этом срок проведения проверки Объекта Соглашения [и Иного имущества]13, указанной в подпункте 1) настоящего пункта, в любом случае не может превышать 10 (десять) Рабочих дней с момента получения Концедентом от Концессионера уведомления о готовности к проведению такой проверки.
В случае если Концедент и Концессионер не могут договориться о порядке и конкретных сроках проведения проверки и (или) об иных обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, считается, что между Концедентом и Концессионером возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
1.49.4. В случае если при проведении проверки Объекта Соглашения [и Иного имущества]13, указанной в подпункте 1) пункта 11.4.3, Концедентом будут выявлены несоответствия Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 требованиям, установленным пунктом 11.4.2, Концедент в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента проведения такой проверки направляет Концессионеру уведомление, содержащее перечень выявленных недостатков Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 и ссылки на конкретные положения Законодательства и (или) Соглашения, которым Объект Соглашения [и Иное имущество]13 не соответствует.
1.49.5. В случае согласия Концессионера с уведомлением Концедента, указанным в пункте 11.4.4, Концессионер в срок, согласованный с Концедентом, обеспечивает устранение выявленных недостатков Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 своими силами и (или) с привлечением Привлеченных лиц и за свой счет.
В случае несогласия Концессионера с уведомлением Концедента, указанным в пункте 11.4.4, считается, что между Концедентом и Концессионером возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
1.49.6. Вместо устранения Концессионером выявленных недостатков Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 Концедент и Концессионер вправе прийти к соглашению о возмещении Концеденту расходов на устранение указанных недостатков.
1.49.7. Обязанность Концессионера по передаче (возврату) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 Концеденту и обязанность Концедента по его принятию считаются исполненными с момента подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13.
При этом Концедент не имеет права отказаться от подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 в случае:
134) если Концедентом в срок, указанный в пункте 11.4.3, не была проведена проверка Объекта Соглашения [и Иного имущества]13;
135) если Концедентом в срок, указанный в пункте 11.4.4, не было предоставлено уведомление, содержащее перечень выявленных недостатков Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 и ссылки на конкретные положения Законодательства и (или) Соглашения, которым Объект Соглашения [и Иное имущество]13 не соответствует;
136) если Концессионером были надлежащим образом выполнены все работы по устранению недостатков;
137) если недостатки Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 не препятствуют использованию Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 (при этом Концессионер обязан устранить такие недостатки в течение согласованного Концедентом и Концессионером срока после подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13); или
138) если Концессионером в соответствии с пунктом 11.4.6 были возмещены расходы Концедента на устранение недостатков в необходимом объеме.
1.49.8. В течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 Концедент обязан осуществить все необходимые действия для Государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения.
1.49.9. В случае отказа Концедента от подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 в нарушение требований пункта 11.4.7, а равно его неподписания Концедентом до истечения срока, указанного в пункте 11.4.1, с момента истечения указанного срока:
139) Объект Соглашения [и Иное имущество]13 [считается переданным /считаются переданными] Концеденту;
140) риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 несет Концедент;
141) прекращаются обязательства Концессионера, прекращающиеся с момента  подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13, за исключением обязательств, связанных с устранением выявленных недостатков Объекта Соглашения [и Иного имущества]13, а также обязательств, предусмотренных в пункте 11.4.8.
1.50. Особенности передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 при Досрочном прекращении Соглашения
1.50.1. Передача (возврат) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 при Досрочном прекращении Соглашения осуществляется в соответствии с правилами, установленными подразделом 11.4, с учетом особенностей, установленных настоящим подразделом:
142) в случае Досрочного прекращения Соглашения до Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения или его части требования, установленные пунктом 11.4.2, применяются к результатам выполненных Концессионером к Дате прекращения Соглашения работ, оборудованию, материалам и иному имуществу, предусмотренных Проектной документацией и (или) рабочей документацией, с учетом этапа Создания (принимая во внимание разумные на соответствующем этапе требования к передаваемому (возвращаемому) результату работ по Созданию, оборудованию, материалам и иному движимому имуществу);
143) одновременно с передачей (возвратом) результата работ по Созданию Концессионер обязан передать Концеденту все приобретенные Концессионером до Даты прекращения Соглашения и необходимые для Создания и (или) Эксплуатации оборудование, материалы и иное движимое имущество. Указанные оборудование, материалы и иное движимое имущество входят в состав Объекта Соглашения.
1.51. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения
1.51.1. В случае Досрочного прекращения Соглашения вне зависимости от оснований такого прекращения Концедент [или в случаях, предусмотренных Соглашением, Субъект РФ]5 обязан выплатить Концессионеру Возмещение в порядке, размере и на условиях, установленных Соглашением, в том числе Приложением 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения). 
1.51.2. После заключения Прямого соглашения Концедент [или в случаях, предусмотренных Соглашением, Субъект РФ]5 обязан осуществлять выплату Возмещения исключительно на счет Концессионера в Банке, информация о котором предоставляется Концеденту [или Субъекту РФ (в зависимости от того, на ком лежит обязательство по выплате Возмещения)]5 в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением, и (или), если это не противоречит Законодательству, напрямую на счет Банка или иного лица, информация о котором предоставляется Концеденту [или Субъекту РФ (в зависимости от того, на ком лежит обязательство по выплате Возмещения)]5 в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением. Нарушение установленного Соглашением и Прямым соглашением порядка выплаты Возмещения не является надлежащим исполнением соответствующего обязательства и не освобождает Концедента [или Субъекта РФ (в зависимости от того, на ком лежит обязательство по выплате Возмещения)]5 от исполнения соответствующего обязательства надлежащим образом в соответствии с Соглашением.
1.51.3. Стороны настоящим подтверждают, что ни Возмещение, ни какие-либо его части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением или Прямым соглашением.
1.51.4. Стороны не вправе осуществлять зачет Возмещения или любое удержание за счет Возмещения на каком-либо основании. Размер Возмещения не может быть уменьшен на сумму штрафов, неустоек или иных мер гражданско-правовой ответственности, связанных с нарушением Соглашения Концессионером.
1.52. Порядок выплаты Возмещения
1.52.1. Возмещение подлежит выплате:
144) Концедентом в случае Досрочного прекращения Соглашения, в том числе по основаниям, предусмотренным Приложением 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения)[;
145) Субъектом РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом своих обязательств по выплате Возмещения в сроки, указанные в пункте 11.7.8.]5
1.52.2. Концессионер обязан предоставить Концеденту предварительно согласованный Банком расчет Возмещения и документы, подтверждающие такой расчет, в следующие сроки:
1) одновременно с требованием о Досрочном прекращении Соглашения в случае его направления Концессионером;
2) в течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента получения требования о Досрочном прекращении Соглашения в случае его направления Концедентом или Субъектом РФ.
1.52.3. Концедент обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения расчета Возмещения и документов, подтверждающих такой расчет:
146) согласовать расчет Возмещения полностью в случае полного согласия Концедента с расчетом Возмещения;
147) согласовать расчет Возмещения частично в случае согласия Концедента с отдельными статьями затрат, а по не согласованным статьям затрат Концессионера предоставить мотивированный отказ, включающий в том числе обоснование такого отказа и альтернативный расчет не согласованных Концедентом затрат;
148) предоставить мотивированный отказ от согласования расчета Возмещения полностью в случае полного несогласия Концедента с расчетом Возмещения, включающий в том числе обоснование такого отказа и альтернативный расчет Возмещения.
1.52.4. С целью проверки расчета Возмещения, предоставленного Концессионером, а также в случае непредоставления Концессионером такого расчета Концедент вправе требовать предоставления Концессионером дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления такой проверки и (или) расчета.
1.52.5. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 11.7.3 мотивированным отказом Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированный расчет Возмещения на согласование Концеденту.
1.52.6. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 11.7.3 мотивированным отказом считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в судебном порядке при рассмотрении требования соответствующей Стороны о Досрочном прекращении Соглашения. В этом случае правила о разрешении Спора, предусмотренные подразделами 13.1-13.2 Соглашения, не применяются.
1.52.7. В случае если в течение срока, указанного в пункте 11.7.3, Концедент не направил Концессионеру соответствующее согласование или мотивированный отказ, предусмотренные пунктом 11.7.3, считается, что расчет Возмещения согласован Концедентом полностью.
1.52.8. Концедент обязан выплатить Концессионеру Возмещение в течение 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами или не установлен вступившим в законную силу решением суда:
149) с момента заключения Сторонами соглашения о Досрочном прекращении Соглашения; или
150) с момента вступления в законную силу решения суда о Досрочном прекращении Соглашения.
1.52.9. [В случае возникновения у Субъекта РФ обязанности по выплате Возмещения в соответствии с подпунктом 2) пункта 11.7.1 Субъект РФ обязуется выплатить Концессионеру Возмещение в соответствии с расчетом Концессионера, согласованным в соответствии с настоящим подразделом 11.7, в течение 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 11.7.8.]5
1.52.10. Прямым соглашением может быть предусмотрена обязанность Концедента [или Субъекта РФ]5 уплачивать проценты, начисленные на Возмещение или его часть, до момента выплаты Возмещения или его части.
1.53.  Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в [сфере теплоснабжения / в сфере водоснабжения и водоотведения]

1.53.1. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в [сфере теплоснабжения / в сфере водоснабжения и водоотведения] и не возмещенные ему на дату истечения срока действия Соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока действия Соглашения. Расчет данных расходов осуществляется в следующем порядке:
151) Концессионер в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты истечения срока действия Соглашения предоставляет Концеденту и Субъекту РФ расчет расходов, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации [в сфере теплоснабжения / в сфере водоснабжения и водоотведения] и не возмещенных ему на дату истечения срока действия Соглашения, а также документы, подтверждающие такой расчет;
152) Концедент и Субъект РФ обязаны в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения расчета и документов, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, согласовать указанный расчет либо предоставить мотивированный отказ от согласования расчета с приложением альтернативного расчета;
153) в случае согласия Концессионера с указанным в подпункте 2) настоящего пункта мотивированным отказом и альтернативным расчетом Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого отказа и расчета уведомляет Концедента и Субъект РФ о своем согласии, после чего альтернативный расчет считается согласованным Сторонами;
154) в случае несогласия Концессионера с указанным в подпункте 2) настоящего пункта мотивированным отказом и (или) альтернативным расчетом, а также в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, Концедент или Субъект РФ не направил Концессионеру соответствующее согласование или мотивированный отказ и альтернативный расчет, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
Заверения Сторон об обстоятельствах
1.54. Перечень заверений Сторон об обстоятельствах
1.54.1. Стороны предоставляют друг другу заверения об обстоятельствах, перечень которых приведен в Приложении 13 (Перечень заверений Сторон об обстоятельствах).
1.55. Последствия недостоверности заверений Сторон об обстоятельствах

1.55.1. В случае если Соглашение будет признано недействительным или незаключенным в связи с недостоверностью данных одной из Сторон заверений (наличием или несоответствием действительности обстоятельств, о которых такая Сторона соответственно заверяла как об отсутствующих или соответствующих действительности в зависимости от контекста),  другие Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации имеют право потребовать от такой Стороны возмещения реального ущерба в судебном порядке, за исключением случаев, когда признание Соглашения недействительным или незаключенным произошло по вине лица, направившего такое требование о возмещении реального ущерба. При этом Концессионер имеет право потребовать от другой Стороны возмещения реального ущерба в судебном порядке в размере и на условиях, установленных для выплаты Возмещения.

1.55.2. Иные, помимо указанных в пункте 12.2.1, последствия предоставления Стороной недостоверных заверений установлены Законодательством и Соглашением, в том числе подпунктом 25) пункта 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств) и подпунктом 10) пункта 1.1 Приложения 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).

1.55.3. Последствия, предусмотренные пунктами 12.2.1-12.2.2, применяются независимо от того, было ли известно Стороне, давшей недостоверное заверение об обстоятельствах, о недостоверности такого заверения.

1.55.4. Настоящим Стороны подтверждают, что при заключении и исполнении Соглашения каждая из Сторон полагается на заверения об обстоятельствах, данные другой Стороной в соответствии с настоящим разделом, и такие заверения имеют для соответствующей Стороны существенное значение. При этом Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, не вправе в одностороннем порядке отказаться от Соглашения (исполнения Соглашения).
Порядок разрешения Споров
1.56. Общие положения о разрешении Споров
1.56.1. В случае возникновения какого-либо Спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать его в досудебном порядке, предусмотренном настоящим разделом (с проведением согласительных процедур). Отдельные особенности проведения согласительных процедур могут быть установлены иными разделами Соглашения и (или) Прямым соглашением.
1.56.2. Порядок проведения согласительных процедур в случае предъявления одной из Сторон требования о Досрочном прекращении Соглашения установлен разделом 11. Правила, установленные подразделом 13.2, к указанным в настоящем пункте согласительным процедурам не применяются.
1.57. Согласительные процедуры
1.57.1. Согласительные процедуры включают проведение совместных совещаний с целью выработки сбалансированных решений с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения. Участниками совещаний в любом случае должны быть надлежащим образом уполномоченные представители Сторон и Банка, а также специалисты Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Спора.
1.57.2. Сторона, полагающая, что возник Спор, обязана направить другим Сторонам и Банку уведомление о необходимости начала согласительных процедур, включающее:
155) описание предмета Спора;
156) требования по предмету Спора и их обоснование;
157) дату проведения совещания для рассмотрения требований, которая не может быть позднее 20 (двадцати) Календарных дней с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления другими Сторонами, а также время и место проведения совещания.
1.57.3. Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 13.2.2, получившие соответствующие уведомления Стороны обязаны направить Стороне, направившей уведомление, с копией Банка ответ, содержащий подтверждение даты проведения и иных условий совещания, указанных в подпункте 3) пункта 13.2.2, либо предложение по их изменению, а также обоснование своих позиций по заявленным требованиям.
1.57.4. Получившие уведомление Стороны вправе предложить изменение даты проведения совещания, которая не может быть позднее 20 (двадцати) Календарных дней с момента получения уведомления.
1.57.5. Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Спора в порядке, предусмотренном настоящим разделом, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме путем составления одного документа (решения), подписанного уполномоченными представителями Сторон и Банка (в случае если Спор затрагивает или может затронуть права и (или) интересы Банка). Такое решение вступает в силу с момента его подписания.
1.57.6. Если в течение 20 (двадцати) Календарных дней с момента получения указанного в пункте 13.2.2 уведомления хотя бы одна из получивших такое уведомление Сторон не предоставила ответ в соответствии с пунктом 13.2.3, либо совместное совещание не состоялось, либо при проведении совещания решение по Спору не было согласовано Сторонами, согласительные процедуры, предусмотренные настоящим разделом, считаются исчерпанными при отсутствии соглашения Сторон об ином, и любая Сторона вправе передать Спор на рассмотрение соответствующего суда.
1.58. Разрешение Спора судом
1.58.1. Все Споры в случае невозможности их разрешения Сторонами в порядке согласительных процедур, предусмотренных настоящим разделом или иными положениями Соглашения, подлежат рассмотрению [Арбитражным судом города Москвы].
1.58.2. Подача для рассмотрения и (или) рассмотрение требования судом не освобождает Стороны от своевременного и полного исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для приостановки Создания или Эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.
1.58.3. В случае если в соответствии с Законодательством устанавливается исключительная подсудность какого-либо Спора иному суду чем суд, указанный в пункте 13.3.1, такой Спор подлежит передаче в суд в соответствии с правилами об исключительной подсудности. При этом если Спор включает несколько требований, то Сторона-истец (Сторона-заявитель) по такому Спору, намеренная передать Спор в суд, обязана обеспечить передачу в суд в порядке исключительной подсудности только таких требований, которые в соответствии с Законодательством должны рассматриваться в суде, имеющем исключительную подсудность. Остальные требования должны быть переданы и рассматриваться исключительно в суде, указанном в пункте 13.3.1.
Прочие положения
1.59. Уступка прав
1.59.1. Сторона не вправе уступать третьим лицам все или часть своих прав и (или) переводить все или часть своих обязанностей по Соглашению без письменного согласия других Сторон, за исключением прямо предусмотренных Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением случаев.
1.59.2. Для получения согласия других Сторон на уступку прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению Сторона направляет другим Сторонам письменное уведомление о своем намерении с указанием всех существенных условий такой сделки и сведений о правопреемнике.
1.59.3. В случае получения согласия других Сторон запрашивающая Сторона осуществляет уступку прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению своими силами и за свой счет.
1.60. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
1.60.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения. 
1.60.2. При Прекращении Соглашения Концессионер безвозмездно предоставляет Концеденту не позднее 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней с Даты прекращения Соглашения право использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных Концессионером или полученных за счет Концессионера при Создании и (или) Эксплуатации и необходимых для завершения Создания и (или) последующей Эксплуатации, на условиях простой (неисключительной) лицензии при одновременном соблюдении следующих условий:
158) срок действия прав Концессионера на указанные в настоящем пункте результаты интеллектуальной деятельности до момента их передачи не истек;
159) Концессионер имеет право в соответствии с Законодательством и (или) соответствующим соглашением с правообладателем на предоставление указанных в настоящем пункте прав на результаты интеллектуальной деятельности на указанных выше условиях;
160) срок, на который указанные в настоящем пункте права безвозмездно предоставляются Концеденту должен составлять не менее 5 (пяти) лет с момента их передачи, если более короткий срок действия таких прав не установлен в соглашении с их правообладателем.
1.61. Добросовестное сотрудничество

1.61.1. В целях надлежащего исполнения Соглашения и достижения положительного результата Стороны обязуются сотрудничать добросовестно и разумно.

1.61.2. Концедент обеспечивает Концессионеру Содействие: 

1) в привлечении и надлежащем обслуживании Финансирования, в том числе путем надлежащего исполнения обязательств Концедента, вытекающих из Соглашения, включая исполнение Денежных обязательств Концедента, а также вытекающих из Прямого соглашения;

2) при осуществлении Концессионером мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, в том числе для временного технологического присоединения к указанным сетям для Создания, в сроки, установленные Законодательством, или разумные сроки, если такие сроки Законодательством не установлены;

3) (при наличии необходимости) в получении технических условий на вынос сетей инженерно-технического обеспечения от владельцев соответствующих сетей;

4) (при наличии необходимости) в получении согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений третьих лиц (за исключением Привлеченных лиц), необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения;

5) в получении результатов проведенных ранее инженерных изысканий (при их наличии), Разрешения на строительство, Разрешения на Ввод в эксплуатацию, а также иных Разрешений, необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, а также при осуществлении Государственной регистрации;

6) при согласовании изменений Соглашения с антимонопольным органом и (или) иными Публичными органами, если такое согласование требуется в соответствии с Законодательством;

7) в иных предусмотренных Соглашением и (или) Законодательством случаях, когда такое Содействие необходимо для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения.
1.62. Обмен информацией
1.62.1. Каждая из Сторон обязана своевременно предоставлять другим Сторонам информацию, необходимую таким Сторонам для исполнения Соглашения, и незамедлительно уведомлять другие Стороны о наступлении или возможности наступления обстоятельств, способных повлиять на реализацию Сторонами прав или исполнения обязательств по Соглашению, в том числе существенно затруднить или сделать невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Сторонами прав или исполнение иных обязательств по Соглашению.
1.63. Уведомления и иные сообщения Сторон
1.63.1. Все уведомления и иные сообщения Сторон (включая требования, заявления и отказы) должны совершаться в письменной форме на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по приведенному в подразделе 14.12 или доведенному до сведения отправителя в соответствии с пунктом 14.5.3 адресу и (или) номеру получателя заказным письмом, с курьером, по факсу или электронной почте, либо переданы лично под роспись.
1.63.2. В случае когда Соглашением прямо предусмотрено направление определенного уведомления или иного сообщения, такое сообщение должно содержать наименование, указанное в Соглашении и (или) соответствующее содержанию сообщения. В случае несоблюдения указанного в настоящем пункте требования направляющая сообщение Сторона несет риск вызванных этим неблагоприятных для нее последствий.

1.63.3. В случае направления уведомления или иного сообщения по факсу или электронной почте Сторона обязана в течение 10 (десяти) Рабочих дней направить оригинал такого сообщения заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись другой Стороне, в противном случае соответствующее сообщение считается ненаправленным и неполученным.
1.63.4. Стороны обязуются информировать друг друга о любых изменениях адреса, адреса электронной почты и (или) номера факса получателя, указанных в подразделе 14.12, не позднее, чем через 5 (пять) Рабочих дней с даты такого изменения. В противном случае направленные по указанным в подразделе 14.12 адресу и (или) номеру уведомления или иные сообщения рассматриваются как доведенные до сведения Сторон-получателей. При этом изменение адреса, адреса электронной почты и (или) номера факса не является изменением Соглашения.
1.63.5. Любое уведомление или иное сообщение Стороны считается полученным:
161) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лично – в момент доставки;
162) с учетом положений пункта 14.5.3 при передаче по факсу или электронной почте – в момент передачи.
При этом уведомление или иное сообщение Сторон, полученное не в Рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается полученным в момент начала рабочего времени на следующий Рабочий день в месте получения.
1.64. Конфиденциальность
1.64.1. С учетом положений пункта 14.6.5 Стороны обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные и (или) информацию, полученные ими при заключении Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие данные и (или) информацию в целях, не связанных с исполнением Соглашения, без письменного согласия других Сторон.
1.64.2. Указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на данные и (или) информацию, обязательное предоставление, раскрытие и (или) опубликование которых предусмотрено Законодательством, и (или) необходимо Концеденту или Субъекту РФ для исполнения возложенных на него публичных функций.
1.64.3. Не является конфиденциальной и может быть раскрыта любой из Сторон информация о факте заключения Соглашения, наименовании Сторон, а также предмете Соглашения так, как он сформулирован в подразделе 1.3.
1.64.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных в пункте 14.6.1 данных и (или) информации со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла соответствующие данные и (или) информацию.
1.64.5. Указанные в пункте 14.6.1 данные и (или) информация могут быть раскрыты любой из Сторон:
163) Банку, Инвестору и (или) банку, которому Банк намеревается уступить свои права по Соглашению о финансировании;
164) Привлеченным лицам, консультантам, исполнителям и подрядчикам Сторон, Банка и (или) Инвестора в объеме, необходимом для заключения и (или) исполнения указанными лицами соответствующих Договоров по проекту;
165) Банкам и (или) страховым организациям для надлежащего оформления обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению и (или) обеспечения Необходимого страхового покрытия в объеме, необходимом для оформления, заключения и (или) исполнения указанными лицами соответствующих Договоров по проекту;
166) суду, рассматривающему Спор, в объеме, необходимом для разрешения Спора;
167) публичному органу по его требованию, предъявленному в пределах полномочий последнего в соответствии с Законодательством;
168) в случае если такие данные и (или) информация являлись общеизвестными или были опубликованы до момента их раскрытия Стороной;
169) в случае если Сторона раскрывает данные и (или) информацию, которые были самостоятельно созданы такой Стороной или последней в порядке, предусмотренном Законодательством, было получено право разрешать доступ к таким данными и (или) информации.
1.64.6. Обязательства Сторон, установленные настоящим разделом, сохраняют силу в течение 5 (пяти) лет с Даты прекращения Соглашения.
1.65. Применимое право 
1.65.1. Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.
1.66. Сальваторская оговорка
1.66.1. В случае если отдельное положение Соглашения является или будет признано недействительным, не согласованным Сторонами (а Соглашение – незаключенным в соответствующей части), не подлежащим принудительному исполнению или будет выявлена невозможность исполнения такого положения, то в той части, в которой оно недействительно, не согласовано, неисполнимо или не подлежит принудительному исполнению, оно не действует и считается не включенным в текст Соглашения. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным.
1.66.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 14.8.1, Стороны инициируют проведение переговоров по вопросу внесения изменений в Соглашение в части замещения указанного в пункте 14.8.1 положения таким действительным, согласованным, исполнимым и подлежащим принудительному исполнению положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и цели замещаемого положения с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения.
1.66.3. В случае обнаружения пробелов в Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по смыслу и цели положениям, которые должны были быть включены в Соглашение с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения.

1.67. Полный объем договоренностей
1.67.1. Соглашение представляет собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.

Без ущерба указанному в абзаце первом настоящего пункта Стороны подтверждают, что Соглашение было заключено исключительно на основании информации и документов, добросовестно предоставленных каждой из Сторон в соответствии с пунктом 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации при проведении в соответствии с Законодательством переговоров о заключении Соглашения.

При этом Стороны подтверждают, что указанные в абзаце втором настоящего пункта документы и информация являются достаточными для установления в Соглашении надлежащего баланса интересов Сторон.

1.67.2. Вся переписка и иные сообщения Сторон, связанные с заключением Соглашения, направленные Сторонами друг другу до Даты заключения Соглашения, теряют силу с Даты заключения Соглашения за исключением информации и документов, предоставленных каждой из Сторон при проведении в соответствии с Законодательством переговоров о заключении Соглашения с учетом положений пункта 14.9.1.

При наличии противоречий между текстом Соглашения и информацией и документами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, приоритет имеет текст Соглашения.

1.68. Заключительные положения
1.68.1. Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон и 1 (один) экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [наименование субъекта РФ].
1.68.2. Соглашение является основанием для Государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения и прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения [и Иным имуществом]13.
1.69. Приложения к Соглашению
1.69.1. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения к Соглашению:
Приложение 1 (Термины, определения и толкование)
Приложение 2 (Объект Соглашения)
[Приложение 2.1 (Иное имущество)]13
[Приложение 2.2 (Незарегистрированное имущество)]14
Приложение 3 (Подготовка территории строительства)
Приложение 4 (Задание и основные мероприятия)
Приложение 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)
Приложение 6 (Основные финансовые показатели проекта)
Приложение 7 (Денежные обязательства Концедента)
Приложение 8 (Неустойки)
Приложение 9 (Перечень Особых обстоятельств)
Приложение 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения)
Приложение 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок)
Приложение 12 (Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера) 
Приложение 13 (Перечень заверений Сторон об обстоятельствах)

Приложения 14 (Формы актов и иных документов)
Приложение 15 (Основные условия Прямого соглашения)
1.69.2. Формы актов и иных документов, приведенные в Приложении 14 (Формы актов и иных документов), являются примерными и могут быть изменены и (или) дополнены Концедентом и Концессионером без внесения изменений в Соглашение.
1.70. Адреса и реквизиты Сторон
	Концедент
	Концессионер

	[***]
	[***]

	
	


ПОДПИСИ СТОРОН
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________/
	


Приложение 1 «Термины, определения и толкование» 
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года. 

Термины, определения и толкование
1. Термины и определения
	Акт исполнения обязательств по Созданию
	означает документ, составляемый Концедентом и Концессионером по форме, приведенной в Приложении 14 (Формы актов и иных документов), и подтверждающий исполнение Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения). 

	[Акт передачи Иного имущества во владение и пользование]13
	[означает документ, составляемый Концедентом и Концессионером по форме, приведенной в Приложении 14 (Формы актов и иных документов), и подтверждающий передачу Концессионеру Иного имущества во владение и пользование.]

	Акт передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13
	означает документ, составляемый Концедентом и Концессионером по форме, приведенной в Приложении 14 (Формы актов и иных документов), и подтверждающий передачу (возврат) Концеденту Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 в связи с Прекращением Соглашения.

	Акт передачи Объекта Соглашения во владение и пользование
	означает документ, составляемый Концедентом и Концессионером по форме, приведенной в Приложении 14 (Формы актов и иных документов), и подтверждающий передачу Концессионеру Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения) во владение и пользование.

	Акция протеста
	означает публичные мероприятия, в том числе собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимые в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также публичные мероприятия, проводимые с нарушением установленных Законодательством порядка организации или проведения.

	Банк
	означает банк, денежные средства которого привлекаются для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению на основании Соглашения о финансировании. По смыслу части 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях Банк является кредитором, средства которого привлекаются для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению.

	Бесхозяйное имущество
	означает имущество, технологически и функционально связанное с объектами [теплоснабжения [и (или) горячего водоснабжения]]32 / водоснабжения и водоотведения]15, являющимися частью Объекта Соглашения, собственник которого отсутствует либо право собственности на которое не зарегистрировано.

	Ввод в эксплуатацию / Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения
	означает ввод (допуск) в эксплуатацию Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения), который производится в порядке и в сроки, установленные Законодательством и Соглашением, и завершается выдачей Разрешения на Ввод в эксплуатацию, а в отношении отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения, в отношении которых не требуется получение Разрешения на Ввод в эксплуатацию - подписанием Концедентом и Концессионером Акта об исполнении обязательств по Созданию в отношении соответствующей отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения.

	Возмещение 
	означает денежную сумму, выплачиваемую Концессионеру (либо Банку в соответствии с условиями Прямого соглашения) в связи с Досрочным прекращением Соглашения.

	Генеральный подрядчик
	означает юридическое лицо (или несколько юридических лиц), привлекаемое Концессионером в качестве генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Соглашением, для выполнения на Объекте Соглашения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального подрядчика и иных привлеченных им третьих лиц.

	Государственная регистрация
	означает государственную регистрацию возникновения, изменения, перехода или прекращения прав Концедента и (или) Концессионера на Объект Соглашения и (или) на объекты недвижимости в составе Бесхозяйного имущества [и (или) на объекты недвижимости в составе Иного имущества]13 [и (или) на объекты недвижимости в составе Незарегистрированного имущества]14 в Едином государственном реестре недвижимости.

	Дата заключения Соглашения
	означает дату подписания Соглашения Сторонами, указанную в преамбуле Соглашения.

	Дата прекращения Соглашения
	означает одну из следующих дат: 1) дату истечения срока действия Соглашения; 2) дату подписания Сторонами соглашения о Досрочном прекращении Соглашения или иную согласованную Сторонами в таком соглашении дату; 3) дату вступления в законную силу решения суда в случае Досрочного прекращения Соглашения на основании решения суда или иную установленную вступившим в законную силу решением суда дату.

	Денежные обязательства Концедента
	означает обязательства Концедента выплатить Концессионеру определенную Соглашением денежную сумму (денежное обязательство) – возмещение (финансовое обеспечение) Дополнительных расходов [, Капитальный грант, Инвестиционный платеж, Процентный платеж]36. К Денежным обязательствам Концедента для целей применения соответствующих положений Соглашения не относятся обязательства по выплате Возмещения, по возмещению расходов Концессионера в соответствии с пунктом 11.8, а также обязательства по возмещению убытков, выплате предусмотренных Соглашением неустоек.

	Договор аренды Земельного участка
	означает договор (договоры) аренды или субаренды Земельного участка, основные условия которого указаны в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок).

	Договоры по проекту
	означает Договор подряда и иные договоры и соглашения, заключаемые Концедентом и Концессионером или Концессионером для исполнения обязательств по Соглашению, в том числе (при их заключении) договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций. Соглашение о финансировании и Соглашение о субординированном финансировании не являются Договорами по проекту.

	Договор подряда
	означает договор, заключаемый между Концессионером и Генеральным подрядчиком в целях выполнения Концессионером обязательств по [Строительству/Реконструкции]С/Р в соответствии с Соглашением.

	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
	означает предусмотренные Законодательством и Приложением 12 (Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера) к Соглашению параметры расчета Тарифов, согласованные Органом регулирования на Срок действия Соглашения

	Дополнительные расходы
	означает любые разумные и экономически обоснованные 

расходы, затраты или убытки, которые Концессионер понес или должен будет понести в связи с наступлением Особого обстоятельства или иного предусмотренного Соглашением обстоятельства (в том числе для устранения последствий его наступления); и (или) 

недополученные доходы Концессионера, возникшие в связи с наступлением Особого обстоятельства и (или) его последствиями; и (или)

расходы или затраты, которые не могут быть покрыты за счет предусмотренных Соглашением источников в связи с наступлением Особого обстоятельства или иного предусмотренного Соглашением обстоятельства,

при условии, что такие расходы, затраты или убытки одновременно:

1) предусмотрены Соглашением и (или) Проектной документацией в меньшем размере или прямо не предусмотрены Соглашением и (или) Проектной документацией;

2) не возмещены Концессионеру за счет страхового возмещения;

3) не возмещены Концессионеру Концедентом и (или) иным Публичным органом в порядке, предусмотренном Законодательством.

	Досрочное прекращение Соглашения
	означает досрочное прекращение (расторжение) Соглашения по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Приложением 10 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).

	Задание и основные мероприятия
	означает задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 42 Закона о концессионных соглашениях, приведенные в Приложении 4 (Задание и основные мероприятия).

	[Закон о водоснабжении и водоотведении]15
	[означает Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с изменениями и дополнениями.]

	Закон о концессионных соглашениях 
	означает Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с изменениями и дополнениями.

	[Закон о теплоснабжении]32
	[означает Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями.]

	Законодательство
	означает совокупность всех правовых актов, действующих в Российской Федерации, в том числе правовых актов Концедента и Субъекта РФ, а также постановлений Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, информационных и иных писем (бюллетеней, обзоров практики) Публичных органов, содержащих анализ практики применения и (или) толкование положений российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов и (или) иных Публичных органов, государственных и иных стандартов, санитарных и строительных норм и правил, сводов правил и иных документов технического регулирования, сметных нормативов, федеральных и (или) региональных единичных расценок, вступивших в силу и сохраняющих действие на Дату заключения Соглашения (для целей применения Особых обстоятельств, предусмотренных подпунктами 3), 12) и 13) пункта 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств)) и (или) любую другую последующую дату.

	Земельный участок
	означает один или несколько земельных участков, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, предоставляемых Концессионеру и основные характеристики которых указаны в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок).

	Инвестор
	означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или) лицом, способным оказывать влияние на деятельность Концессионера, денежные средства которого привлекаются для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению на основании Соглашения о субординированном финансировании.


	Инвестиции Концессионера
	означает собственные и (или) привлеченные денежные средства, вкладываемые Концессионером в Создание Объекта Соглашения.

	Инвестиционная программа
	означает инвестиционную программу Концессионера как организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере [теплоснабжения,]32[водоснабжения и водоотведения]15, согласованную Концедентом и утверждаемую Субъектом РФ в соответствии с Законодательством.

	[Инвестиционный платеж] 36
	[означает Денежное обязательство Концедента, по смыслу Закона о концессионных соглашениях являющееся платой концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 7 (Денежные обязательства Концедента).]

	[Иное имущество] 13
	[означает принадлежащее Концеденту на праве собственности и предоставляемое Концедентом Концессионеру во владение и пользование имущество, предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, описание и состав которого указаны в Приложении 2.1 (Иное имущество).]

	Календарный день
	означает любой день, начиная с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут.

	[Капитальный грант]2
	[означает Денежное обязательство Концедента, по смыслу Закона о концессионных соглашениях являющееся принятием Концедентом на себя части расходов на Создание Объекта Соглашения, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 7 (Денежные обязательства Концедента).]

	Концедент
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	Концессионер
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	[Концессионная плата] 35
	[означает денежные средства Концессионера, выплачиваемые Концеденту в период Эксплуатации на основании Закона о концессионных соглашениях в порядке и на условиях, определенных в подразделе 5.3.]

	[Модернизация Иного имущества]12
	[означает мероприятия по модернизации Иного имущества, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав Иного имущества, новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Иного имущества, включая выполнение всех необходимых подготовительных и земляных работ, работ по подготовке территории строительства, строительных, монтажных, инженерных, пуско-наладочных и иных работ, а также всех необходимых для выполнения таких работ организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.]

	НДС
	означает налог на добавленную стоимость в соответствии с Законодательством.

	Невозможность обеспечения Финансирования
	означает возникновение совокупности следующих обстоятельств, наступивших после наступления момента привлечения средств Банка:

4) Банком предъявлено Концессионеру требование о досрочном возврате кредитных средств по Соглашению о финансировании и (или) о досрочном расторжении Соглашения о финансировании;

5) Концессионер в течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента предъявления требования, указанного в подпункте 1) настоящего определения, не обеспечил возврат кредитных средств и полное погашение задолженности перед Банком.

	[Незарегистрированное имущество]14
	[означает недвижимое имущество в составе [Объекта Соглашения / Иного имущества, технологически и функционально связанного с Объектом Соглашения], не прошедшее в установленном Законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) Государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.]

	Необходимая валовая выручка
	экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый Концессионеру в течение расчетного периода регулирования для осуществления регулируемого вида деятельности, определяемый в соответствии с Законодательством.

	Необходимое страховое покрытие
	означает обязательство Концессионера по страхованию рисков, указанных в подразделе 7.2.

	Нестрахуемый риск
	означает риск, подлежащий страхованию в соответствии с требованиями Соглашения, при наступлении одного из следующих обстоятельств:

6) страхование такого риска является невозможным на российском страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям Соглашения. Указанное в настоящем абзаце обстоятельство должно быть подтверждено отказом не менее 3 (трех) страховых организаций, отвечающих установленным Соглашением требованиям и имеющих рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «ruAA» или сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства, в заключении договора страхования в отношении рассматриваемого риска, со ссылкой на то, что такой риск не будет ими застрахован вне зависимости от условий страхования (в том числе вне зависимости от суммы страховой премии); или

7) размер страховой премии (с учетом стоимости перестрахования) рассматриваемого риска составляет более 3 % (трех процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта) в год или такую величину, что на российском рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями. Указанное в настоящем абзаце обстоятельство должно быть подтверждено не менее чем 3 (тремя) страховыми организациями, отвечающими установленным Соглашением требованиям и имеющими рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «ruAA» или сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства.

Соответствующий риск не является Нестрахуемым риском в случае, если указанные выше обстоятельства наступили в результате действий (бездействия) Концессионера или Привлеченных лиц.

	Обстоятельство непреодолимой силы
	означает природное явление, забастовку, несанкционированное или санкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование, военные действия, войну (объявленную или нет), террористический акт, государственный переворот, общественные беспорядки, эпидемию и пандемию, радиоактивное, химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвуковых средств и (или) оборудования, а также иное чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.

	Объект Соглашения
	означает [вид объекта] – [наименование объекта], подлежащий Созданию и Эксплуатации, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого указаны в Приложении 2 (Объект Соглашения).

	Орган регулирования
	означает уполномоченный орган исполнительной власти Субъекта РФ, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в сфере [теплоснабжения]32 / [водоснабжения и водоотведения]15 в соответствии с Законодательством.

	Основные условия Соглашения о финансировании
	означает основные условия Соглашения о финансировании, подлежащие согласованию с Концедентом, включающие:

8) сумму основного долга;
9) срок доступности;
10) график погашения;
11) процентную ставку и комиссии Банка;

12) штрафные санкции и иные виды платежей на случай ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и (или) на случай досрочного расторжения Соглашения о финансировании и (или) досрочного возврата кредита;

13) обстоятельства, которые являются основаниями для предъявления Банком требования о досрочном расторжении Соглашения о финансировании и (или) досрочном возврате кредита.

	Основные финансовые показатели проекта
	означает показатели проекта, из которых исходили Стороны при заключении Соглашения, указанные в Приложении 6 (Основные финансовые показатели проекта).

	Особое обстоятельство
	означает любое из обстоятельств, указанных в пункте 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств), при условии его соответствия установленным Соглашением требованиям.

	Отчетность
	означает отчетные документы Концессионера, предоставляемые Концеденту в соответствии с подразделом 6.2.

	Плановые значения показателей деятельности Концессионера
	означают показатели надежности и энергетической эффективности объектов [по производству, передаче, распределению тепловой энергии [и осуществлению горячего водоснабжения]]32 / [горячего водоснабжения,] холодного водоснабжения и (или) водоотведения]15, входящих в состав Объекта Соглашения, приведенные в Приложении 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера).

	Период передачи
	означает период, в который осуществляется передача (возврат) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 в соответствии с подразделами 11.4-11.5.

	Порядок разрешения Споров 
	означает процедуры, предусмотренные разделом 13, для урегулирования Споров Сторон.

	Потребитель
	означает физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем [тепловой энергии [и горячего водоснабжения]32 / [горячего водоснабжения,] холодного водоснабжения и (или) водоотведения]15, на территории [указать территорию, на которой осуществляется Эксплуатация] в результате Эксплуатации Объекта Соглашения [и (или) Иного имущества]13.

	Прекращение Соглашения
	означает: 1) истечение срока действия Соглашения; 2) Досрочное прекращение Соглашения.

	Привлеченное лицо
	означает лицо, не являющееся Стороной, привлеченное Концессионером для исполнения Соглашения. Генеральный подрядчик является Привлеченным лицом.

	[Проектирование] 11
	[означает сбор исходных данных и выполнение инженерных изысканий для подготовки Проектной документации, подготовку Проектной документации, согласование Концедентом Проектной документации, организацию проведения Экспертизы в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения.]

	Проектная документация
	означает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения Создания и осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, включая пояснительную записку к Сметной документации и Сметную документацию, [разрабатываемую Концессионером11 / переданную Концедентом Концессионеру9] для целей [Строительства/Реконструкции]С/Р в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения. Проектная документация не включает рабочую документацию.

	Просрочка
	означает просрочку исполнения Стороной или в зависимости от контекста третьим лицом своих обязательств, вытекающих из Соглашения, Договора по проекту или Законодательства, в том числе неисполнение такого обязательства в срок, установленный Соглашением, Договором по проекту или Законодательством (включая неосуществление в указанный срок действий, предусмотренных Соглашением, Договором по проекту или Законодательством), исполнение обязательства с нарушением порядка и (или) срока, установленного Соглашением, Договором по проекту или Законодательством, немотивированный отказ от исполнения обязательства.

	[Процентный платеж] 36
	[означает Денежное обязательство Концедента, по смыслу Закона о концессионных соглашениях являющееся платой концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 7 (Денежные обязательства Концедента).]

	Прямое соглашение
	означает соглашение, заключаемое между Концедентом, Субъектом РФ, Концессионером и Банком в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях, которым определяются права и обязанности сторон такого соглашения (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом, Субъектом РФ и Банком).

	Публичный орган
	означает Президента Российской Федерации, любой федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, судебный орган, орган местного самоуправления, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и наделенное властными полномочиями образование, орган или лицо, а равно любое образование, орган или лицо, являющееся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующее по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющее полностью или в части его функции в отношении или в связи с настоящим Соглашением и (или) другими Договорами по проекту.

	Рабочий день
	означает любой Календарный день, который не признается в соответствии с Законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

	Разрешение на строительство
	означает разрешение на строительство Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения), решение о согласовании перепланировки (переустройства) Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения)  или иное разрешение или решение, выданное уполномоченным Публичным органом и в соответствии с Законодательством являющееся основанием для начала [Строительства/Реконструкции]С/Р.

	Разрешение на Ввод в эксплуатацию
	означает разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения) или иное разрешение или решение, а равно акт приемочной комиссии или иной акт, выданный (подписанный) уполномоченным Публичным органом, и в соответствии с Законодательством являющиеся подтверждением возможности использования Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения).

	Разрешения
	означает разрешения, согласования, допуски, одобрения, заключения, свидетельства, лицензии и иные документы (включая разрешения и иные документы Генерального подрядчика и иных Привлеченных лиц), наличие которых необходимо в соответствии с Законодательством для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, в том числе Эксплуатации.

	[Реестр юридически значимых сведений]14
	[означает Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.]

	[Реконструкция]Р
	[означает мероприятия по переустройству Объекта Соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта Соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению его характеристик и эксплуатационных свойств, включая выполнение всех подготовительных и земляных работ, работ по подготовке территории строительства, строительных, монтажных, инженерных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте Соглашения, а также всех необходимых для выполнения таких работ организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.]/

[означает реконструкцию Объекта Соглашения во исполнение Соглашения, включая выполнение всех подготовительных и земляных работ, работ по подготовке территории строительства, строительных, монтажных, инженерных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте Соглашения, а также всех необходимых для выполнения таких работ организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.]/

[означает завершение строительства являющегося объектом незавершенного строительства Объекта Соглашения во исполнение Соглашения, включая выполнение всех подготовительных и земляных работ, работ по подготовке территории строительства, строительных, монтажных, инженерных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте Соглашения, а также всех необходимых для выполнения таких работ организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.]


	Сметная документация
	означает в зависимости от контекста часть Проектной документации в отношении всего Объекта Соглашения или отдельной его части, содержащую сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта Соглашения или отдельной части Объекта Соглашения, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), а также сметные расчеты на отдельные виды затрат.

	Сметная стоимость
	означает стоимость [Проектирования и]11 [Строительства/Реконструкции]С/Р Объекта Соглашения или в зависимости от контекста отдельной части Объекта Соглашения, указанную в Сметной документации (включая затраты Концессионера на содержание службы заказчика и строительный контроль, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, за исключением затрат на уплату НДС в составе стоимости [Проектирования и]11 [Строительства/Реконструкции]С/Р), [на которую получено заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения или в зависимости от контекста отдельной части Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством,]
 пересчитанную из уровня цен на дату, указанную в Сметной документации, в уровень цен на дату получения положительного заключения Экспертизы, и  приведенную к ценам соответствующих лет в следующем порядке: 

показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного сметного расчета стоимости строительства Сметной документации в уровне цен на дату получения положительного заключения Экспертизы, умножаются на индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)»;

при этом индекс-дефлятор на период строительства рассчитывается как среднее арифметическое между индексами-дефляторами на даты начала и окончания работ с учетом срока выполнения работ в соответствии с Проектной документацией.

	Соглашение
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	Соглашение о субординированном финансировании
	означает договор займа (несколько договоров займа), заключенный между Инвестором и Концессионером, предусматривающий привлечение денежных средств Инвестора для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, выплаты по которому осуществляются после удовлетворения всех требований, вытекающих из Соглашения о финансировании, если иное не согласовано Банком.

	Соглашение о финансировании
	означает кредитный договор или иное соглашение (несколько кредитных договоров или соглашений), заключенное между Концессионером и Банком, предусматривающее привлечение денежных средств Банка для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.

	Содействие
	означает действия Концедента в пределах его полномочий, предусмотренных Законодательством, необходимые и достаточные для достижения указанного в Соглашении или вытекающего из контекста результата.

	Создание / Создание Объекта Соглашения
	означает [Проектирование,]11 [Строительство /Реконструкцию] С/Р

	Спор
	означает любой спор, разногласие или требование, вытекающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования.

	[Строительство]С
	[означает строительство Объекта Соглашения (отдельной части или отдельных частей Объекта Соглашения) во исполнение Соглашения, включая выполнение всех подготовительных и земляных работ, работ по подготовке территории строительства, строительных, монтажных, инженерных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте Соглашения, а также всех необходимых для выполнения таких работ организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.]

	Существенное изменение экономической конъюнктуры
	означает любое из следующих обстоятельств, наступивших после Даты заключения Соглашения:

14) увеличение ключевой ставки Банка России в совокупности более чем на [3 (три) процентных пункта] в течение [3 (трех)] последовательных месяцев или более короткого периода;

15) превышение показателем индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, опубликованного Федеральной службой государственной статистики, за [3 (три)] последовательных месяца или более короткий период значения в [105,00 % (сто пять процентов)];

16) увеличение официального курса иностранной валюты, установленного Банком России, в совокупности более чем на [30 % (тридцать процентов)] в течение [12 (двенадцати)] последовательных месяцев или более короткого периода;

17) увеличение срочной версии RUONIA на срок 6 (шесть) месяцев более чем на [20 % (двадцать процентов)] в течение [3 (трех)] последовательных месяцев или более короткого периода.

Если в течение срока действия Соглашения в результате изменения Законодательства указанные во втором и третьем абзацах настоящего определения ключевая ставка и (или) индекс потребительских цен, соответственно, не могут быть определены и (или) применены, для целей применения соответствующего положения Соглашения используется иная ставка (индекс), которая заменяет указанную ставку (индекс) в соответствии с Законодательством, а в случае ее отсутствия - любая другая опубликованная ставка (индекс), согласованная Сторонами и прямо или косвенно характеризующая состояние экономики Российской Федерации. В случае недостижения Сторонами согласия о подлежащей применению ставке (индексе), характеризующей инфляционные процессы в Российской Федерации, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

	[Схема водоснабжения и водоотведения]15
	[означает схему водоснабжения и водоотведения [наименование Концедента], утвержденную [реквизиты решения, наименование органа, дата]] 

	[Схема теплоснабжения]32
	[означает схему теплоснабжения [наименование Концедента], утвержденную [реквизиты решения, наименование органа, дата]]

	Тариф/Тарифы
	означает регулируемые цены (тарифы) на услуги [теплоснабжения [и горячего водоснабжения]]15 / [горячего водоснабжения], холодного водоснабжения и водоотведения]32, оказываемые Концессионером в рамках осуществления Эксплуатации.

	Техническое обслуживание
	означает поддержание Объекта Соглашения[ и Иного имущества]13 в исправном, безопасном и пригодном для Эксплуатации состоянии, в том числе проведение Концессионером ремонта Объекта Соглашения[ и Иного имущества]13, в объеме, подлежащем учету в Тарифах Концессионера.

	Уполномоченное лицо
	означает Публичный орган, наделенный всеми или отдельными полномочиями действовать от имени Концедента или Субъекта РФ при исполнении Соглашения и (или) осуществляющий отдельные права и (или) обязанности Концедента или Субъекта РФ.

	Финансирование
	означает в зависимости от контекста:

18) привлечение и обслуживание денежных средств Банка и Инвестора (Инвесторов), привлеченных для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению; или

19) денежные средства Банка и (или) Инвестора (Инвесторов), привлеченные для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению.

	Экспертиза
	означает [государственную]
 экспертизу результатов инженерных изысканий для подготовки Проектной документации и (или) в зависимости от контекста [государственную]44 экспертизу Проектной документации, проводимую в порядке и в сроки, предусмотренные Законодательством и Соглашением, [включающую в том числе проверку достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения]43.

	Эксплуатация / Эксплуатация Объекта Соглашения
	означает регулируемую деятельность Концессионера с использованием Объекта Соглашения: [производство, передача, распределение тепловой энергии [и осуществление горячего водоснабжения]]32 / [горячее водоснабжение, ]холодное водоснабжение и (или) водоотведение]15.


2. Толкование Соглашения
1.1 В Соглашении год означает календарный год с 1 января до 31 декабря (включая 31 декабря), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем 1 января – период с даты начала течения срока по ту же дату календарного года (или наиболее близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в соответствующем календарном месяце), следующего за годом, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока); месяц означает календарный месяц с первого Календарного дня месяца до последнего Календарного дня этого месяца (включая последний Календарный день), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем первый Календарный день месяца – период с даты начала течения срока по ту же дату календарного месяца (или наиболее близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в соответствующем календарном месяце), следующего за месяцем, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока).

1.2 Приложения, поименованные в Соглашении в качестве приложений, являются неотъемлемой частью Соглашения. При наличии противоречий между основным текстом Соглашения и приложениями к Соглашению преимущественную силу имеет основной текст Соглашения, если иное прямо не указано в Соглашении или соответствующем приложении.

1.3 Если иное прямо не указано:

1) заголовки разделов и подразделов (если подраздел является заголовком и сам по себе не содержит условий Соглашения) не влияют на толкование Соглашения;

2) ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;

3) ссылка в тексте Соглашения или приложениях к нему на разделы, подразделы, пункты, подпункты без указания приложения является ссылкой на разделы, подразделы, пункты, подпункты Соглашения;

4) ссылка в тексте Соглашения или приложениях к нему на разделы, подразделы, пункты, подпункты приложения или приложение в целом является ссылкой на разделы, подразделы, пункты, подпункты соответствующего приложения к Соглашению или на приложение к Соглашению в целом;

5) ссылка на положения Соглашения без указания конкретных разделов, подразделов, пунктов, подпунктов Соглашения или приложения к нему является отсылкой ко всему Соглашению, включая любые приложения к нему;

6) ссылка в тексте Соглашения или приложениях к нему на положения нормативного правового или иного акта является (если применимо) ссылкой на аналогичные по смыслу положения нормативного правового или иного акта, принятого в связи с утратой силы положений нормативного правового или иного акта, на которые ссылается Соглашение, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются или связаны с наступлением Особого обстоятельства, предусмотренного Приложением 9 (Перечень Особых обстоятельств);

7) перечисление (перечень) с указанием «включая», «в том числе», «а именно», «среди прочего», «в частности» или производные от них формы слов означает включение без ограничений (открытый перечень);

8) ссылка на лицо подразумевает исходя из контекста любое физическое лицо, юридическое лицо и (или) публично-правовое образование;

9) ссылка на лицо включает правопреемников такого лица;

10) понятие «расторжение» для целей применения соответствующих положений Соглашения равнозначно понятию «прекращение» и наоборот;

11) понятие «расходы» для целей применения соответствующих положений Соглашения равнозначно понятию «затраты» и наоборот;

12) понятие «обстоятельство» для целей применения соответствующих положений Соглашения в том числе включает в зависимости от контекста событие и (или) действие (бездействие) Стороны и (или) третьего лица;

13) ссылка во взаимоотношениях Сторон на «согласие», «согласование», «соглашение», «разрешение», «одобрение», «договоренность» или производные от них формы слов требует, чтобы такие согласие, согласование, соглашение, разрешение, одобрение или договоренность были оформлены в письменной форме и подписаны в зависимости от контекста надлежащим образом уполномоченным представителем соответствующей Стороны, обеими Сторонами и (или) Банком, если Законодательством или Соглашением прямо не предусмотрены специальные требования к форме и (или) порядку получения и (или) оформления указанных согласия, согласования, соглашения, разрешения, одобрения или договоренности;

14) для целей применения соответствующих положений Соглашения под существенным затруднением или обстоятельством, существенно затрудняющим Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению, в том числе понимается такое обстоятельство, возникшее не по вине Концессионера или Привлеченных лиц, в связи с наступлением которого:

Концессионер не может приступить к выполнению или продолжить выполнение отдельных видов работ по Созданию в течение 10 (десяти) Календарных дней подряд, если невыполнение таких работ приводит или может привести к просрочке выполнения иных работ на Объекте Соглашения и (или) просрочке срока Создания; и (или)

Концессионер не может продолжить осуществление или приступить к Эксплуатации в течение 10 (десяти) Календарных дней подряд; и (или)

Концессионер не может приступить к исполнению или продолжить исполнение иного обязательства по Соглашению в течение 10 (десяти) Календарных дней подряд, если невыполнение такого обязательства приводит или может привести к нарушению Концессионером Законодательства и (или) Соглашения, в том числе к просрочке предусмотренного Законодательством и (или) Соглашением срока исполнения Концессионером такого обязательства и (или) иного предусмотренного Законодательством и (или) Соглашением обязательства; и (или)

у Концессионера возникают или могут возникнуть Дополнительные расходы; и (или)

снижается или может снизиться фактический объем валовой выручки Концессионера от Эксплуатации за какой-либо период по сравнению с объемом Валовой выручки, предусмотренным Приложением 12 (Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера), за соответствующий период;

15) установленные Соглашением требования и (или) обязательства Сторон в отношении Объекта Соглашения, которые в соответствии с Законодательством и (или) исходя из контекста подлежат применению к отдельным объектам движимого и (или) недвижимого имущества, входящим в состав Объекта Соглашения, считаются установленными исключительно в отношении отдельных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, но не в отношении Объекта Соглашения в целом;
16) под моментом привлечения средств Банка для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению для целей применения соответствующих положений Соглашения понимается наступление наиболее позднего из следующих обстоятельств: заключение между Концессионером и Банком Соглашения о финансировании (если применимо – заключение любого из Соглашений о финансировании) и согласование Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании (если применимо – согласование указанных условий любого из Соглашений о финансировании);
17) положения Соглашения, содержащие права Банка и (или) обязанность Сторон учитывать мнение Банка при осуществлении тех или иных предусмотренных Соглашением действий, вступают в силу с момента наступления наиболее позднего из следующих обстоятельств: заключения между Концессионером и Банком Соглашения о финансировании (если применимо – заключения любого из Соглашений о финансировании) и согласования Концедентом Основных условий соглашения о финансировании (если применимо – согласования указанных условий любого из Соглашений о финансировании); и

18) ссылка на то, что указанная в Соглашении денежная сумма определена «в текущем уровне цен» или «в ценах года заключения Соглашения», подлежит определению «с учетом индексации» или «подлежит индексации», означает, что с Даты заключения Соглашения (или иного прямо указанного в Соглашении момента) указанная сумма для целей применения соответствующих положений Соглашения подлежит ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за предыдущий год, опубликованного Федеральной службой государственной статистики, или иного прямо предусмотренного Соглашением индекса.

1.4 Если в течение срока действия Соглашения в результате изменения Законодательства указанный в подпункте 18) пункта 2.3 настоящего Приложения индекс потребительских цен или иной прямо предусмотренный Соглашением индекс не может быть определен и (или) применен, для целей применения соответствующих положений Соглашения используется иной индекс, который заменяет указанный выше индекс в соответствии с Законодательством, а в случае его отсутствия – любой другой опубликованный индекс, согласованный Сторонами и характеризующий инфляционные процессы в Российской Федерации. В случае недостижения Сторонами согласия о подлежащем применению индексе, характеризующем инфляционные процессы в Российской Федерации, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________/
	


Приложение 2 «Объект Соглашения»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года.
Объект Соглашения
1. Общие положения
1.1. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения указано в разделе 2 настоящего Приложения.
1.2. Иные характеристики и показатели Объекта Соглашения, помимо указанных в настоящем Приложении, определяются Концессионером самостоятельно в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства при [Проектировании и]11 [Строительстве/Реконструкции]С/Р.
2. Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения
1.3. Объект Соглашения составляет совокупность (комплекс) недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии [и осуществлению горячего водоснабжения]32 / [горячему водоснабжению] холодному водоснабжению и (или) водоотведению15.
1.4. Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, на момент завершения Создания должно соответствовать требованиям Законодательства и позволять осуществлять Эксплуатацию в соответствии с Законодательством и Соглашением.
1.5. Описание, состав и технико-экономические показатели недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, предусмотрены Приложениями А и Б к настоящему Приложению.
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________ /

	


Приложение А к Приложению 2 
(Объект Соглашения)
Описание и технико-экономические показатели недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

1. [Недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, подлежащее Строительству]C
	№ п/п
	Вид и наименование
	Местоположение
	Основные технические характеристики

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, площадь и т.п.)
	Единица измерения показателя
	Значение показателя

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


2.  Недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, подлежащее РеконструкцииР
	№ п/п
	Вид и наименование
	Местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	[Инвентарный номер]
	Кадастровый номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Износ, %
	Восстановительная стоимость, руб.
	Проведенные мероприятия по ремонту
	Техническое состояние
	Основные технические характеристики

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, площадь и т.п.)
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


3. [Недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, по результатам Реконструкции]Р
	№ п/п
	Вид и наименование
	Местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	[Инвентарный номер]
	Кадастровый номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Износ, %
	Восстановительная стоимость, руб.
	Проведенные мероприятия по ремонту
	Техническое состояние
	Основные технические характеристики

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, площадь и т.п.)
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


Подписи Сторон: 
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	______________________ /
	


Приложение Б к Приложению 2 
(Объект Соглашения)
Описание, технико-экономические показатели и состав движимого имущества, 
входящего в состав Объекта Соглашения

1. [Движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения / части Объекта Соглашения, передаваемые Концедентом Концессионеру]Р
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	[Год ввода в эксплуатации]
	Балансовая стоимость, руб.
	Износ, %
	[Восстановительная стоимость, руб.]
	[Проведенные мероприятия по ремонту]
	Техническое состояние
	Основные технические характеристики

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, площадь и т.п.)
	Единица измерения показателя
	Значение показателя

	Наименование недвижимого имущества, с которым движимое имущество технологически связано

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Наименование недвижимого имущества, с которым движимое имущество технологически связано

	3. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


2. [Движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, создаваемое Концессионером]С
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Основные технические характеристики

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Единица измерения показателя
	Значение показателя

	Наименование недвижимого имущества, с которым движимое имущество технологически связано

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Наименование недвижимого имущества, с которым движимое имущество технологически связано

	3. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


Подписи Сторон: 
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /
	


[Приложение 2.1 «Иное имущество»
к концессионному соглашению о финансировании, создании и эксплуатации [вид объекта]

в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения] от [***] года
[Иное имущество]13
1. Описание Иного имущества
Иное имущество составляет совокупность предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, [недвижимого] [и движимого] имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности и передаваемого Концессионеру.
2. Перечень (состав) Иного имущества

1.6. [Перечень (состав) недвижимого имущества, входящего в состав Иного имущества:]

	№ п/п
	Вид и наименование
	Местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	[Инвентарный номер]
	Кадастровый номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Износ, %
	Восстановительная стоимость, руб.
	Проведенные мероприятия по ремонту
	Техническое состояние
	Основные технические характеристики

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, площадь и т.п.)
	Единица измерения показателя
	Значение показателя

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


1.7. [Перечень (состав) движимого имущества, входящего в состав Иного имущества:]47
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Основные технические характеристики

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Единица измерения показателя
	Значение показателя

	Наименование объекта недвижимого имущества, с которым объект движимого имущества функционально связан

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Наименование объекта недвижимого имущества, с которым объект движимого имущества функционально связан

	3. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


3. [Модернизация Иного имущества]12
Концессионер обязан осуществить следующие мероприятия по Модернизации Иного имущества:
[***]
	№ п/п
	Наименование и описание мероприятия
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные технические характеристики объекта при реализации мероприятия
	[Год начала реализации мероприятия]
	[Год окончания реализации мероприятия]
	[Срок ввода объекта в эксплуатацию]
	[Срок вывода объекта в эксплуатацию]

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	
	

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	
	
	

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	
	
	

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	
	
	


Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /

	


Приложение 2.2 «Незарегистрированное имущество»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
[Незарегистрированное имущество]14
1. Описание Незарегистрированного имущества
1.1. Незарегистрированное имущество составляет совокупность недвижимого имущества в составе [Объекта Соглашения / Иного имущества, технологически и функционально связанного с Объектом Соглашения], не прошедшего в установленном Законодательством порядке государственный кадастровый учет и (или) Государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
1.2. Перечень (состав) Незарегистрированного имущества:
[подлежат включению сведения о каждом объекте незарегистрированного недвижимого имущества, который планируется передать в соответствии с Соглашением, в том числе описание объектов незарегистрированного недвижимого имущества, в соответствии с требованиями частей 7 и 9 статьи 39 Закона о концессионных соглашениях]
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /
	


Приложение 3 «Подготовка территории строительства»
 к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года.
Подготовка территории строительства
1. Подготовка территории строительства
1.1. Концессионер (при наличии необходимости) обязан выполнить комплекс работ (услуг) по подготовке территории строительства в объеме, предусмотренном Проектной документацией. Расходы, связанные с подготовкой территории строительства, несет Концессионер за исключением расходов, указанных в пункте 1.2 настоящего Приложения.
1.2. Концедент обязан своими силами и за свой счет исполнить следующие обязательства, включая выполнение работ (услуг), при подготовке территории строительства:
1.2.1 [в течение [*** (***)] Рабочих дней с Даты заключения Соглашения – образование и кадастровый учет Земельного участка самостоятельно и за свой счет;]

1.2.2 [в течение [*** (***)] Рабочих дней с Даты заключения Соглашения – разработку, утверждение и (или) внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки и (или) документацию по планировке территории, необходимые для исполнения Соглашения;]48
1.2.3 [в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты заключения Соглашения – принятие решения о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей [Строительство/Реконструкцию]С/Р [Объекта Соглашения/частей Объекта соглашения, для [Строительства/Реконструкции]С/Р, которых требуется подготовка документации по планировке территории;]]11,

1.2.4 в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты заключения Соглашения – предоставление или обеспечение предоставления всех документов, имеющихся в наличии у Концедента, и документов, которые должны иметься в наличии у Концедента в соответствии с Законодательством, и необходимых для получения Концессионером Разрешений[, осуществления Проектирования]11 и исполнения иных обязательств по Соглашению, в том числе
:
170) полученный Концедентом градостроительный план Земельного участка с обозначением границ зоны планируемого размещения Объекта Соглашения, минимальных отступов от границ Земельного участка и иными параметрами (характеристиками) разрешенного строительства, достаточными для размещения Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства;
171) [чертеж границ зон планируемого размещения [Объекта Соглашения/ частей Объекта соглашения, для [Строительства/Реконструкции]С/Р которых требуется подготовка документации по планировке территории], сведения о его (их) характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории]11,49;
172) полученные Концедентом технические условия подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения;
173) выписки из Единого государственного реестра недвижимости,] [кадастровые паспорта сооружений,] [технические паспорта,] [***];
174) [имеющуюся у Концедента нормативно-техническую документацию, необходимую для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, включая [проектную и исполнительную документацию,] [разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества,] [сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование,] [гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек,] [технические паспорта на оборудование,] [паспорта заводов-изготовителей,] [эксплуатационную документацию,] [договоры с потребителями];
175) [указываются иные документы при необходимости].
Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте передачи Объекта Соглашения во владение и пользование.
1.2.5 [оформление прав на Земельный участок в объеме, необходимом и достаточном для предоставления прав на Земельный участок в соответствии с условиями Соглашения;]

1.2.6 [Содействие Концессионеру при осуществлении последним комплекса работ по сносу (демонтажу) расположенных на Земельном участке зданий, строений и сооружений, указанных в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок), в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения;]

1.2.7 [перенос (переустройство) расположенных на Земельном участке сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, иных сетей инженерно-технического обеспечения в течение [***] c Даты заключения Соглашения.]
1.3. В случае выявления Концессионером необходимости получения от Концедента иных помимо указанных в пункте 1.2.4 настоящего Приложения документов, имеющихся в наличии у Концедента, или документов, которые должны иметься в наличии у Концедента в соответствии с Законодательством, необходимых Концессионеру для исполнения Соглашения, указанные документы должны быть переданы Концедентом не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

1.4. Концессионер (при условии соответствия Земельного участка требованию, указанному в подпункте 5) пункта 2.1.4) обеспечивает осуществление мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, в том числе получение технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения и акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения или иного документа, подтверждающего фактическое присоединение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения.

2. [Обеспечение сноса находящихся на Земельном участке зданий, строений и сооружений]52
2.1. Настоящим Концедент предоставляет Концессионеру свое согласие на выполнение в рамках подготовки территории строительства в соответствии с Законодательством работ, результатом которых будет являться снос (демонтаж) расположенных на Земельном участке зданий, строений и сооружений, указанных в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок).
2.2. Подлежащие сносу расположенные на Земельном участке здания, строения и сооружения, указанные в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок), не входят в состав Объекта Соглашения и не подлежат передаче во владение и (или) пользование Концессионеру в соответствии с Соглашением.
2.3. Концедент обязан осуществить все действия и принять все решения, необходимые со стороны Концедента для выполнения Концессионером указанных в настоящем разделе работ в порядке, предусмотренном Законодательством, не позднее 30 (тридцати) Календарных дней с момента получения Концедентом соответствующего уведомления.
2.4. Снос (демонтаж) расположенных на Земельном участке зданий, строений и сооружений, указанных в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок), подтверждается подготовленным Генеральным подрядчиком или иным Привлеченным лицом актом о приемке выполненных на Объекте Соглашения строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подлежащих согласованию Концедентом в рамках Отчета о Создании Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 3.6.1. В случае и порядке, установленном Законодательством, Концессионер осуществляет подготовку иных документов, подтверждающих указанный в настоящем пункте факт сноса (демонтажа), и направляет надлежащим образом заверенные копии таких документов Концеденту.
2.5. Концедент в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента получения указанных в пункте 2.4 настоящего Приложения документов обязан обеспечить прекращение кадастрового учета расположенных на Земельном участке зданий, строений и сооружений, указанных в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок), в связи с их сносом (демонтажем), а также (в случае необходимости) обеспечить Государственную регистрацию прекращения права собственности Концедента на указанное в настоящем пункте имущество.]
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________/

	


Приложение 4 «Задание и основные мероприятия»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Задание и основные мероприятия 
[/Задание формируется на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и (или) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды, питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод. Задание должно содержать величины необходимой тепловой мощности, необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации. Задание не может содержать требования, ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. /]
1. Цели Соглашения: [***].
2. Основные мероприятия, обеспечивающие достижение целей Соглашения:
	№ п/п
	Наименование и описание мероприятия
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные технические характеристики объекта при реализации мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Срок ввода объекта в эксплуатацию
	Срок вывода объекта из эксплуатации

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	
	

	1. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	…
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________ /
	


Приложение 5 «Плановые значения показателей деятельности Концессионера»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Плановые значения показателей деятельности Концессионера
[/Таблица включается в случае, если Объектом Соглашения является объект теплоснабжения. Описание показателей представлено на основании Постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452/]
	Плановые значения показателей деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	1. Плановые значения показателей надежности

	1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	(i) [***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

	2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2.4. [удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. [Плановые значения показателей качества воды (в отношении горячей воды)]51

	3.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[/Таблица включается в случае, если Объектом Соглашения является объект водоснабжения и (или) водоотведения. Описание показателей представлено на основании приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр /
	Плановые значения показателей деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	1. Плановые значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)

	1.1. [Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды]

	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	1.2. [Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды]54
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	(ii) [***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	1.3. [Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды]

	
	
	
	
	
	(iii) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. [Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды]55
	
	
	
	
	
	(iv) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Плановые значения показателей надежности и бесперебойности [водоснабжения]54/55 [и водоотведения]


	2.1. [Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)]55
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2.2. [Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)]54
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	2.3. [Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)]56
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	3. [Плановые значения показателей качества очистки сточных вод]56

	3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	3.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4. Плановые значения показателей энергетической эффективности

	4.1. [Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)]54
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4.2. [Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)]55
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4.3. [Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)]54
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4.4. [Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)]54
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4.5. [Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)]56
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	4.6. [Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)]56
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________  / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________ /

	


Приложение 6 «Основные финансовые показатели проекта»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года.
Основные финансовые показатели проекта
1. Основные финансовые показатели проекта
1.1. Предельный размер расходов Концессионера на Создание составляет _____ (_______) рублей в ценах соответствующих лет, кроме того НДС, в том числе на каждый год действия Соглашения:
	Год действия Соглашения
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Предельный размер расходов Концессионера на Создание (тыс. руб., кроме того НДС)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


1.2. В указанный в пункте 1.1 настоящего Приложения предельный размер расходов Концессионера на Создание:
1.2.1. [не включены расходы на Создание, финансируемые за счет Капитального гранта]2;
1.2.2. не включены расходы, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение);
1.2.3. не включены Дополнительные расходы.
2. Иные финансовые показатели проекта
2.1. [Предельный размер расходов Концессионера на Модернизацию Иного имущества составляет _____ (_______) рублей в ценах соответствующих лет, кроме того НДС, в том числе на каждый год действия Соглашения: 
	Год действия Соглашения
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Предельный размер расходов Концессионера на Модернизацию Иного имущества (тыс. руб., кроме того НДС)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


]12
2.2. Ключевая ставка Банка России на Дату заключения Соглашения составляет [*** % (*** процентов)].
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /
	


Приложение 7 «Денежные обязательства Концедента»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года.
Денежные обязательства Концедента
[/Содержание приложения зависит от применяемого платежного механизма и подлежит корректировке/дополнению в зависимости от наличия тех или иных Денежных обязательств Концедента/]
1. Общие положения
1.1. Расчет и исполнение Денежных обязательств Концедента осуществляются с учетом положений подраздела 5.4.
1.2. Концедент не вправе приостанавливать исполнение Денежных обязательств Концедента за исключением приостановления исполнения части Денежных обязательств Концедента в случаях, указанных в пункте 4.6 настоящего Приложения.
2. Состав и цель исполнения Денежных обязательств Концедента

2.1. Денежными обязательствами Концедента в соответствии с Соглашением являются:
1) Капитальный грант;
2) Инвестиционный платеж
;
3) Процентный платеж58;
4) возмещение (финансовое обеспечение) Дополнительных расходов.
2.2. Денежные обязательства Концедента исполняются исключительно в следующих целях
:
2.2.1. Капитальный грант – в целях [финансового обеспечения/возмещения] до Ввода в эксплуатацию [Объекта Соглашения22 / последней из частей Объекта Соглашения21] части затрат Концессионера на [Проектирование,]11 [Строительство/Реконструкцию]С/Р;
2.2.2. Инвестиционный платеж – в целях возмещения после Ввода в эксплуатацию [Объекта Соглашения22 / [первой/последней] из частей Объекта Соглашения21] затрат Концессионера в связи с Созданием, указанных в пункте 2.3 настоящего Приложения[, за исключением  затрат, возмещенных путем выплаты Капитального гранта]2;
2.2.3. Процентный платеж – в целях [финансового обеспечения/возмещения] после Ввода в эксплуатацию [Объекта Соглашения22 / [первой/последней] из частей Объекта Соглашения21] затрат Концессионера на уплату процентов и комиссий по Соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных условиях Соглашения о финансировании,  а также на уплату процентов по Соглашениям о субординированном финансировании, в том числе капитализированных процентов, в размере, не превышающем [***% (*** процентов)] годовых, за исключением затрат, возмещенных путем выплаты Инвестиционного платежа;

2.2.4. Возмещение (финансовое обеспечение) Дополнительных расходов – в целях возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов.
2.3. Затраты Концессионера в связи с Созданием, если иное прямо не предусмотрено Соглашением, включают:
1) затраты Концессионера на [Проектирование,]11[ Строительство/Реконструкцию]С/Р, включая затраты на подключение (технологическое присоединение) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;
2) [затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в период Создания;
3) затраты на аренду офиса Концессионера и иные общехозяйственные расходы Концессионера в период Создания;
4) затраты на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению в период Создания;
5) затраты на Необходимое страховое покрытие в период Создания;
6) [затраты на уплату налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения в период Создания;]Р
7) затраты на уплату арендной платы по Договору ареды Земельного участка и (или) иной платы за Земельный участок в период Создания,]

включая, если применимо, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в составе таких затрат, за исключением затрат на уплату НДС в составе указанных затрат.
2.4. В размер указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения Денежных обязательств Концедента не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом сверх размера Денежных обязательств Концедента НДС и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ и (или) услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Соглашения или сами Денежные обязательства Концедента, в том числе выплата Денежных обязательств Концедента (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности с использованием Объекта Соглашения и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).
Правила, установленные настоящим пунктом, не связаны с затратами на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, возмещаемых Концессионеру в составе Денежных обязательств Концедента.
3. Размер и порядок выплаты Денежных обязательств Концедента
3.1. Предельный размер Капитального гранта составляет [*** (***)] рублей в ценах соответствующих лет (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, за исключением затрат на уплату НДС в составе Капитального гранта), в том числе на каждый год действия Соглашения:
	Год действия Соглашения
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Предельный размер Капитального гранта 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


3.2. Капитальный грант выплачивается в соответствии со следующим графиком:
	№
	Период выплаты части Капитального гранта 
(не позднее указанной даты)
	Размер подлежащей выплате части Капитального гранта (рубли)

	1
	[01.01.202_]
	[___]

	2
	[01.04.202_]
	[___]

	3
	[01.07.202_]
	[___]

	4
	[01.10.202_]
	[___]

	
	Итого в [202_] году
	[___]

	5
	[ ___]
	[___]


3.3. Предельный размер Инвестиционного платежа составляет [*** (***)] рублей в ценах соответствующих лет (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, за исключением затрат на уплату НДС в составе Инвестиционного платежа), в том числе на каждый год действия Соглашения:
	Год действия Соглашения
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Предельный размер Инвестиционного платежа 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


3.4. Инвестиционный платеж выплачивается в соответствии со следующим графиком:
	№
	Период поквартальной выплаты части Инвестиционного платежа 
(не позднее указанной даты)
	Размер подлежащей выплате части Инвестиционного платежа (рубли)


	1
	[01.01.202_]
	[___]

	2
	[01.04.202_]
	[___]

	3
	[01.07.202_]
	[___]

	4
	[01.10.202_]
	[___]

	
	Итого в [202_] году
	[___]

	5
	[ ___]
	[___]


3.5. Предельный размер Процентного платежа составляет [*** (***)] рублей в ценах соответствующих лет.

3.6. Процентный платеж выплачивается в соответствии со следующим графиком:

	№
	Период поквартальной выплаты части Процентного платежа (не позднее указанной даты)
	Размер подлежащей выплате части Процентного платежа (рубли)

	1
	[01.01.202_]
	[___]

	2
	[01.04.202_]
	[___]

	3
	[01.09.202_]
	[___]

	4
	[20.12.202_]
	[___]

	
	Итого в [202_] году
	[__]

	5
	
	


3.7. Размер и порядок возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов установлены разделом 9. В размер указанных в пунктах 3.1-3.4 настоящего Приложения Денежных обязательств Концедента не включаются суммы выплаты Дополнительных расходов.

3.8. В случае если по обстоятельствам, за которые Концедент в соответствии с Соглашением не отвечает, предусмотренные настоящим разделом Денежные обязательства Концедента не могут быть исполнены в срок в полном объеме, в том числе в случае, если на дату соответствующей выплаты [[Объект Соглашения не введен/[первая/последняя] из частей Объекта Соглашения не введена21] в эксплуатацию (если применимо)]
 или Концессионером не были представлены документы, указанные в пункте 4.3 настоящего Приложения, необходимые для выплаты Денежного обязательства Концедента, указанные Денежные обязательства Концедента без ущерба последующему исполнению Денежных обязательств Концедента подлежат исполнению после устранения препятствий их исполнения. При этом предельный размер Денежных обязательств Концедента, подлежащий выплате в следующем году, увеличивается пропорционально размеру не исполненных в полном объеме или частично в соответствующем году Денежных обязательств Концедента.
В случае Просрочки исполнения Концедентом указанных в настоящем разделе Денежных обязательств Концедента, в результате которой предусмотренное настоящим разделом на соответствующий год Денежное обязательство Концедента не было в полном объеме или частично исполнено в таком году, предельный размер Денежных обязательств Концедента, подлежащий выплате в следующем году, увеличивается пропорционально размеру не исполненных в полном объеме или частично в соответствующем году Денежных обязательств Концедента.
4. Условия исполнения Денежных обязательств Концедента
4.1. Денежные обязательства Концедента, направляемые на возмещение затрат, исполняются исключительно в случае документального подтверждения Концессионером размера затрат и соответствия целевого назначения таких затрат требованиям Соглашения. После подтверждения соответствия целевого назначения указанных затрат требованиям Соглашения (фактической выплаты соответствующих Денежных обязательств Концедента) Концессионер вправе использовать полученные в целях возмещения затрат денежные средства на любые не запрещенные Законодательством цели.
4.2. Денежные средства, полученные Концессионером в рамках исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат, используются Концессионером исключительно в целях, указанных в Соглашении. Не позднее 1 апреля года, следующего за годом выделения указанных средств, Концессионер предоставляет Концеденту отчет об использовании денежных средств с приложением документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, полученных Концессионером в рамках исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат.
4.3. Не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до наступления даты исполнения Денежных обязательств Концедента, установленной Соглашением, Концессионер направляет Концеденту заявление о предоставлении выплаты с приложением следующих документов (если такие документы ранее не были предоставлены Концеденту):
1) для Капитального гранта – реестр затрат Концессионера на [Проектирование,]11 [Строительство/Реконструкцию]С/Р, а также (в случае исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат указанные ниже в настоящем подпункте документы предоставляются в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Приложения не позднее 1 апреля года, следующего за годом выделения соответствующих средств) заверенные Концессионером копии первичных документов, подтверждающие несение таких затрат Концессионером (включая подготовленные Генеральным подрядчиком или иными Привлеченными лицами акты о приемке выполненных на Объекте Соглашения работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, иные акты и (или) документы, указанные в пункте 3.6.1);
2) для Инвестиционного платежа – реестр понесенных Концессионером затрат в связи с Созданием, заверенные Концессионером копии первичных документов, подтверждающие несение таких затрат Концессионером (включая подготовленные Генеральным подрядчиком или иными Привлеченными лицами акты о приемке выполненных на Объекте Соглашения работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, иные акты и (или) документы, указанные в пункте 3.6.1)[, документы, подтверждающие Ввод в эксплуатацию части или частей Объекта Соглашения, в отношении затрат на которые направлено заявление о предоставлении Инвестиционного платежа]
;
3) для Процентного платежа – заверенную Концессионером копию Соглашения о субординированном финансировании и (или) Соглашения о финансировании и расчет подлежащего выплате Процентного платежа за соответствующий период, а также (в случае исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение указанные ниже в настоящем подпункте документы предоставляются в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Приложения не позднее 1 апреля года, следующего за годом выделения соответствующих средств) справку и (или) процентную ведомость о выплаченных и (или) капитализированных процентах по указанным договорам и заверенные Концессионером копии платежных поручений, подтверждающих осуществление таких выплат;

4) для любых выплат:
1) письменное заверение Концессионера, предоставленное последним на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, о том, что в отношении Концессионера не было принято решение о его ликвидации или признании его (несостоятельным) банкротом; и
2) письменное заверение Концессионера об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления о предоставлении выплаты не принято.
4.4. До истечения указанного в пункте 4.3 настоящего Приложения срока Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой дополнительной информации (включая устные и письменные разъяснения) и документов, подтверждающих указанные в пунктах 4.1 и 4.3 настоящего Приложения сведения, если такая информация и (или) документы не были представлены Концессионером ранее и если предоставление такой информации не противоречит Законодательству, Соглашению и (или) существу обязательств Концедента по возмещению и (или) финансовому обеспечению соответствующих расходов, а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную информацию и документы в разумно короткий срок.
4.5. После получения заявления о предоставлении выплаты Концедент не позднее установленного для исполнения Денежного обязательства Концедента срока обязан произвести соответствующее исполнение Денежных обязательств Концедента или направить Концессионеру уведомление о приостановке выплаты, содержащее подробное описание оснований такой приостановки со ссылкой на конкретные документы, которые не соответствуют требованиям Соглашения и (или) Законодательства.
4.6. Концедент до устранения соответствующих нарушений Концессионером имеет право приостановить исполнение Денежных обязательств Концедента в случае, если:
5) Концессионером предоставлен неполный комплект документов для исполнения Денежных обязательств Концедента (в том числе в случае, когда Концессионером представлены документы, не соответствующие требованиям Соглашения и (или) Законодательства) – в части исполнения Денежных обязательств Концедента, в отношении которых предоставлен неполный комплект документов;
6) в предоставленных Концессионером документах содержится недостоверная информация – в части исполнения Денежных обязательств Концедента, в отношении которых предоставлены документы, содержащие недостоверную информацию;
7) у Концессионера имеется недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления о предоставлении выплаты не принято.
4.7. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 4.5 настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат Концессионер обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированное заявление о предоставлении выплаты на повторное рассмотрение.
4.8. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 4.5 настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат, а равно в случае неисполнения Денежного обязательства Концедента и ненаправления Концедентом уведомления о приостановке выплаты в течение установленного пунктом 4.5 настоящего Приложения срока считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.
4.9. Концедент в случае возникновения Спора не имеет права приостанавливать исполнение части Денежных обязательств Концедента, в отношении которой Спор отсутствует.
4.10. Условия исполнения Денежных обязательств Концедента, предусмотренные разделом 4 настоящего Приложения, не применяются к возмещению (финансовому обеспечению) Дополнительных расходов.
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________/

	


Приложение 8 «Неустойки»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Неустойки
1. Максимальный размер неустойки
1.1. Стороны согласовали, что установленный настоящим Приложением размер неустойки за одно нарушение не может превышать [***] % ([***]) от предельного размера расходов Концессионера на Создание.
2. Размер и основания уплаты неустоек

2.1. Неустойки за нарушение Соглашения Концедентом:
176) В случае Просрочки Концедентом выплаты Денежных обязательств Концедента последний обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 1/150 (одна сто пятидесятая) ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день Просрочки;
177) [***].
2.2. Неустойки за нарушение Соглашения Концессионером:
178) В случае Просрочки Концессионером срока Создания более чем на 3 (три) месяца Концессионер обязан уплатить Концеденту по требованию последнего неустойку в размере [*** (***)] рублей за каждый день Просрочки;
[***].
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /
	


Приложение 9 «Перечень Особых обстоятельств»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Перечень Особых обстоятельств
1. Перечень Особых обстоятельств
1.2. Особым обстоятельством является указанное в настоящем пункте одно или несколько наступивших одновременно следующих обстоятельств при условии его (их) соответствия критериям, установленным подразделом 9.1:

1) невозможность или ограничение доступа Концессионера, Привлеченных лиц, Потребителей товаров, работ и (или) услуг Концессионера на Земельный участок и (или) Объект Соглашения (его часть) [и (или) к Иному имуществу]13, ограничение возможности использования указанными лицами Земельного участка и (или) Объекта Соглашения (его части) [и (или) Иного имущества]13, в том числе возникшие в связи с:
проведением Акций протеста длительностью более 3 (трех) Рабочих дней подряд или с периодичностью более 3 (трех) раз в месяц;
систематическим, то есть более 3 (трех) раз в месяц, повреждением имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, [и (или) Иного имущества]13 в результате противоправных действий неустановленных лиц;
выявлением, обнаружением и (или) вступлением в силу градостроительных, строительных, экологических, гражданско-правовых и иных ограничений, включая связанные с состоянием грунта; 
принятием решений об изъятии (в том числе национализации, реквизиции или изъятии для государственных или муниципальных нужд) Земельного участка и (или) Объекта Соглашения (его части)[, и (или) Иного имущества (его части)]13, а также имущества Концессионера и (или) Генерального подрядчика, используемого для исполнения Соглашения, а также иных решений, действий (бездействия) Публичных органов;
досрочным прекращением Договора аренды Земельного участка, соглашения об установлении сервитута, разрешения на использование Земельного участка и (или) иного договора, соглашения или разрешения, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, по причинам, не связанным с умышленными действиями (бездействием) Концессионера и (или) Привлеченных лиц;
2) обнаружение на Земельном участке, в том числе на поверхности, в почве, грунте, подземных водах, а также в недрах, которыми в соответствии с Законодательством Концессионер как землепользователь имеет право пользоваться без получения лицензии или иного документа на пользование недрами:
объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, включая объекты археологического наследия и выявленные объекты археологического наследия, мавзолеи, отдельные захоронения и некрополи, а равно объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе обладающих признаками объекта археологического наследия;
загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и иными опасными веществами;
сетей инженерно-технического обеспечения;
зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, самовольных построек;
военной техники, боеприпасов, мин и иного имущества, подлежащего обезвреживанию (разминированию);
лесных насаждений, подлежащих вырубке для размещения Объекта Соглашения; или
иных объектов и (или) загрязнений, существенно затрудняющих или делающих невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению,
в случае если указанные объекты и (или) загрязнения прямо не указаны в Соглашении и (или) Проектной документации и не были обнаружены при выполнении инженерных изысканий для подготовки Проектной документации;
3) выявление основанной на Законодательстве необходимости изменения описания, в том числе технико-экономических показателей, Объекта Соглашения, предусмотренных Приложением 2 (Объект Соглашения), и (или) иных предусмотренных Соглашением требований к Объекту Соглашения, а также требований к Эксплуатации и (или) Техническому обслуживанию, в том числе к их объему, включая изменения в связи с изменением после Даты заключения Соглашения [Схемы теплоснабжения]/[Схемы водоснабжения и водоотведения], документов территориального планирования, нормативов градостроительного проектирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории или Законодательства;
4) выявление при [Строительстве/Реконструкции]С/Р необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных Проектной документацией, в том числе Сметной документацией, для целей Ввода в эксплуатацию при одновременном соблюдении следующих условий:
стоимость таких работ (услуг) не может быть покрыта за счет предусмотренного Сметной документацией и фактически не израсходованного на момент направления уведомления об Особом обстоятельстве резерва средств на непредвиденные работы и затраты;
стоимость таких работ (услуг) не может быть покрыта за счет выплаченного Концессионеру страхового возмещения в соответствии с подразделом 7.2; и
выполнение таких работ (услуг) не связано с [недостатками подготовленной Концессионером Проектной документации и (или)]11 необходимостью устранения недостатков Объекта Соглашения, возникших по вине Концессионера и (или) Привлеченных лиц;
5) превышение расходов (затрат) Концессионера на подключение Объекта Соглашения (его части) к сетям инженерно-технического обеспечения над предельным размером таких расходов (затрат), установленным в Проектной документации, более чем на [10% (десять процентов)];
6) выявление при [Строительстве/Реконструкции]С/Р превышения более, чем на [***% (*** процентов)] стоимости отдельных строительных ресурсов, включая материалы, несущие и (или) ограждающие конструкции, объекты благоустройства, мебель, инвентарь и (или) оборудование, над стоимостью таких строительных ресурсов, учтенной в Сметной стоимости и (или) установленной Законодательством, в том числе связанное с увеличением официального курса иностранной валюты, установленного Банком России, увеличением ввозных таможенных пошлин, ставки НДС, при условии, что указанные строительные ресурсы не могут быть заменены на иные строительные ресурсы, аналогичные по своим основным характеристиками и назначению, имеющие стоимость, не превышающую учтенную в Сметной стоимости и (или) установленную Законодательством стоимость;
7) выявление при Создании превышения значения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности, опубликованного Федеральной службой государственной статистики, над значением показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности, опубликованного Федеральной службой государственной статистики за предыдущий квартал, более чем на [***% (*** процентов)];
8) выявление при [Строительстве/Реконструкции]С/Р превышения более чем на [***% (*** процентов)] значения фактического индекса-дефлятора над значением индекса-дефлятора Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», использованного для определения инфляции за соответствующий период при расчете Сметной стоимости, приведенной в соответствии с Соглашением к ценам соответствующих лет;
9) установление запрета (ограничения) на ввоз или иного ограничения на использование строительных ресурсов, включая материалы, несущие и (или) ограждающие конструкции, объекты благоустройства, мебель, инвентарь и (или) оборудование, указанных в Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы, при условии, что такие строительные ресурсы не могут быть заменены на иные строительные ресурсы, аналогичные по своим основным характеристиками и назначению первоначально указанным в Проектной документации;
10) задержка Ввода в эксплуатацию за исключением случаев, когда такая задержка наступила по вине Концессионера и (или) Привлеченных лиц;
11) повреждение Объекта Соглашения в результате наступления Нестрахуемого риска;
12) изменение Законодательства (за исключением изменений, указанных в подпункте 3) настоящего пункта), включая изменение порядка и (или) условий налогообложения Создания и (или) деятельности с использованием Объекта Соглашения, выплаты Денежных обязательств Концедента, в том числе изменение порядка возмещения и (или) размера ставки НДС, а также увеличение совокупной налоговой нагрузки на Концессионера;
13) изменение предусмотренных Законодательством на Дату заключения Соглашения правил учета при установлении Тарифов процентов, уплачиваемых Концессионером по Соглашениям о финансировании и Соглашениям о субординированном финансировании, если в результате такого изменения указанные расходы на уплату процентов не могут быть учтены Органом регулирования при установлении Тарифов на очередной расчетный период регулирования;
14) Существенное изменение экономической конъюнктуры;
15) решение, действие (бездействие) любого Публичного органа или организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (сетевой организации), включая:
отказ в предоставлении согласия на изменение Соглашения в связи с передачей во владение и пользование Концессионера Бесхозяйного имущества;
вмешательство любого Публичного органа в хозяйственную деятельность Концессионера;
Просрочку Государственной регистрации;
Просрочку выдачи (продления) Разрешений, отзыв, отмену или приостановление Разрешений, в том числе Разрешения на строительство или Разрешения на Ввод в эксплуатацию;
Просрочку выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения или акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения, а также фактического подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к указанным сетям (включая временное технологическое присоединение к сетям);
Просрочку в осуществлении административных или иных процедур, необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения,
при условии, что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все необходимые и достаточные действия для надлежащего исполнения своих обязательств, установленных Законодательством и Соглашением;
16) Просрочка предоставления Концессионеру прав на Земельный участок и (или) земельные участки, указанные в пункте 2.1.6, соответствующие требованиям Законодательства и (или) Соглашения, превышающая 60 (шестьдесят) Рабочих дней;
17) отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления Создания и (или) Эксплуатации;
18) увеличение размера арендной или иной платы за использование Земельного участка сверх предусмотренного в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок) размера, а также возникновение расходов, связанных с исполнением Договора аренды, соглашения об установлении сервитута и (или) использованием Земельного участка, прямо не предусмотренных в Приложении 11 (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок);
19) [выявление ошибок, недостатков, несоответствий и (или) неточностей в переданной Концедентом Проектной документации;]9
20) [выявление недостатков [Объекта Соглашения3 / части Объекта Соглашения, подлежащей Реконструкции4], не препятствующих Созданию и осуществлению деятельности с использованием Объекта Соглашения]3/4.
21) [утверждение технического задания на разработку Инвестиционной программы, несоответствующего Заданию и основным мероприятиям, предусмотренным Приложением 4 (Задание и основные мероприятия),  и (или) Плановым значениям показателей деятельности Концессионера, предусмотренным Приложении 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера),  и (или) предельному размеру расходов на Создание, указанному в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта)[, и (или) предельному размеру расходов на Модернизацию Иного имущества, указанному в пункте 2.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта)]12]15.
22) изменение Схемы [теплоснабжения]/[водоснабжения и водоотведения] по сравнению со Схемой [теплоснабжения]/[водоснабжения и водоотведения], действующей на Дату заключения Соглашения;
23) вступление в силу решения суда, принятого в пользу третьего лица по любому требованию к Концессионеру, если основание такого требования возникло в связи с действиями (бездействием) Концедента или Субъекта РФ, при условии, что Концедентом или Субъектом РФ такое требование не было выполнено и (или) Концессионеру (Концедентом или Субъектом РФ напрямую третьему лицу, в пользу которого было принято решение суда) не было выплачено соответствующее возмещение в связи с удовлетворением требования третьего лица;
24) Просрочка Концедента:
в согласовании отчета о Создании Объекта Соглашения, указанного в пункте 3.6.1;
в подписании Акта исполнения обязательств по Созданию или Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование, предусмотренного пунктом 3.9.1, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа;
в предоставлении выписок из нормативного правового акта о бюджете Концедента или разъяснений из таких выписок в соответствии с пунктами 5.4.6 и 5.4.7;
в предоставлении Концессионеру документации, предусмотренной пунктом 1.2.4 Приложения 3 (Подготовка территории строительства);
в предоставлении иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждении любой документации, необходимой для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения;
[в передаче Концессионеру [Объекта Соглашения3 / части Объекта Соглашения, подлежащей Реконструкции4], в соответствии с пунктом 2.2.1, в том числе в случае отказа Концессионера от принятия такого имущества вследствие выявления недостатков, препятствующих Созданию и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней;]3/4
[в предоставлении прав на Иное имущество, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней;]13
[в предоставлении прав на Незарегистрированное имущество, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней;]14
в предоставлении прав на Бесхозяйное имущество, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней;
в выполнении дополнительных работ в соответствии с пунктом 9.2.2;
[в утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы;]15
в согласовании Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства, а также Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы;
[в утверждении Производственной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять деятельность с использованием Объекта Соглашения, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства;]15
[в осуществлении Концедентом действий и (или) принятии решений при подготовке территории строительства, предусмотренных пунктом 1.2 Приложения 3 (Подготовка территории строительства), превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней, за исключением предоставления Концессионеру документации, предусмотренной пунктом 1.2.4 Приложения 3 (Подготовка территории строительства);]

 [в согласовании Проектной документации, превышающая 30 (тридцать) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа от такого согласования;] 11
25) предоставление Концедентом или Субъектом РФ недостоверных заверений об обстоятельствах;
26) отсутствие в составе Тарифа Концессионера сумм амортизации Объекта Соглашения;
27) решение, действие (бездействие) Органа регулирования, включая:
установление (в том числе при корректировке) долгосрочных параметров регулирования тарифов и (или) Тарифов, не соответствующих Законодательству и (или) Соглашению;
[невключение в Тарифы расходов Концессионера в связи с осуществлением государственного кадастрового учета и (или) Государственной регистрацией права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество;]
[невключение в Тарифы расходов на уплату Концессионный платы в соответствии с условиями Соглашения и Законодательства;]

корректировка необходимой валовой выручки в указанных ниже случаях, если возникновение оснований для соответствующей корректировки связано с наступлением Особого обстоятельства:
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств по Созданию; и/или 
в связи с изменением показателей надежности и качества Объекта Соглашения; и/или 
в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы; и/или
в отношении произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов; и/или
иных случаях, предусмотренных Законодательством;
28) Просрочка утверждения (корректировки) Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства, а также Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы;
29) Просрочка возмещения Субъектом РФ недополученных доходов, выпадающих доходов и экономически обоснованных расходов, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта РФ в соответствии с Законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Субъекта РФ, включая возмещения Концессионеру потерь, возникающих вследствие разницы между экономически обоснованным тарифом на оказание услуг в рамках Эксплуатации и тарифом, утвержденным для Потребителей;
30) [указываются иные Особые обстоятельства при необходимости].
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /
	


Приложение 10 «Основания Досрочного прекращения Соглашения. 
Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения» 
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения
1. Основания Досрочного прекращения Соглашения
1.3. Соглашение может быть досрочно прекращено по требованию Концедента или Субъекта РФ на основании решения суда в случае существенного нарушения Соглашения Концессионером. Существенными являются следующие нарушения Соглашения Концессионером:
1) Просрочка Создания по вине Концессионера более чем на 6 (шесть) месяцев;
2) Просрочка по предоставлению Концеденту исполнения обязательств Концессионера по Соглашению по вине Концессионера более чем на 60 (шестьдесят) Календарных дней;
3) Эксплуатация Объекта Соглашения не в целях, установленных Соглашением, или иное нарушение Концессионером обязательств по Эксплуатации, приводящие к причинению Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта) с учетом ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий период;
4) прекращение или приостановление Концессионером Эксплуатации без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Соглашением, более чем на 60 (шестьдесят) Календарных дней, приводящие к причинению Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта), с учетом ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий период;
5) Просрочка устранения выявленных недостатков Объекта Соглашения, возникших по вине Концессионера, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней;
6) уступка Концессионером своих прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению третьему лицу без предварительного письменного согласия Концедента за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением;
7) принятие решения о ликвидации Концессионера или вступление в силу решения суда о признании Концессионера несостоятельным (банкротом) в случае, когда вступившим в законную силу решением суда Концессионер был признан виновным в несостоятельности (банкротстве);
8) предъявление Концессионером в антимонопольный орган, иной надзорный Публичный орган или в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными (а Соглашение – незаключенным в соответствующей части) любых положений Соглашения, а равно предъявление Концессионером в указанные в настоящем пункте органы или суд иного заявления (требования), в результате которого любые положения Соглашения могут быть признаны не подлежащими принудительному исполнению по любым основаниям;
9) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом в связи с умышленными действиями (бездействием) Концессионера;
10) предоставление Концессионером недостоверных заверений об обстоятельствах, приводящее к причинению Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта), с учетом ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий период;
11) существенное нарушение Прямого соглашения Концессионером;
12) иные существенные нарушения, предусмотренные Законодательством, Соглашением или Прямым соглашением.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства не являются существенными нарушениями Соглашения Концессионером в случае, если такие обстоятельства возникли вследствие Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения Концедентом.
1.4. Соглашение может быть досрочно прекращено по требованию Концессионера на основании решения суда в случае существенного нарушения Соглашения Концедентом. Существенными являются следующие нарушения Соглашения Концедентом:
1) Просрочка согласования Основных условий Соглашения о финансировании и (или) заключения Прямого соглашения, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа от согласования Основных условий Соглашения о финансировании и (или) заключения Прямого соглашения;
2) Просрочка выплаты финансовых (денежных) обязательств Концедента, в том числе Просрочка выплаты любой части финансовых (денежных) обязательств Концедента, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней, а также иное нарушение Концедентом порядка выплаты финансовых (денежных) обязательств Концедента;
3) Просрочка предоставления Концедентом ответа на уведомление Концессионера об Особом обстоятельстве, превышающая 20 (двадцать) Рабочих дней;
4) предъявление Концедентом в антимонопольный орган, иной надзорный Публичный орган или в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными (а Соглашение – незаключенным в соответствующей части) любых положений Соглашения, в частности положений Соглашения, связанных с выплатой Денежных обязательств Концедента и (или) Возмещения, Особыми обстоятельствами, а равно предъявление Концедентом в указанные в настоящем пункте органы или суд иного заявления (требования), в результате которого любые положения Соглашения могут быть признаны не подлежащими принудительному исполнению (включая требование о неприменении последствий наступления Особого обстоятельства, указанных в пункте 9.2.1, по любым основаниям);
5) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом в связи с умышленными действиями (бездействием) Концедента;
6) существенное нарушение Прямого соглашения Концедентом;
7) иные существенные нарушения, предусмотренные Законодательством, Соглашением или Прямым соглашением.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства не являются существенными нарушениями Соглашения Концедентом в случае, если такие обстоятельства возникли вследствие Обстоятельства непреодолимой силы либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения Концессионером.
1.5. Соглашение в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о концессионных соглашениях может быть досрочно прекращено по требованию любой из Сторон на основании решения суда в следующих случаях, не связанных с нарушением Сторонами своих обязательств:
1) Обстоятельство непреодолимой силы и (или) его неустраненные последствия являются очевидно неисправимыми способами, предусмотренными Соглашением, или существенно затрудняют или делают невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Стороной прав или исполнение Стороной иных обязательств в течение более 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней (в том числе в случае, когда такие обстоятельства и (или) их последствия не устранены в течение указанного срока, независимо от причин их неустранения);
2) совокупный размер Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ, вызванных наступлением Обстоятельства непреодолимой силы, и (или) необходимых для устранения его последствий, превышает 10 % (десять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта); 
3) недостижение Сторонами договоренности об изменении Соглашения в соответствии с пунктом 1.8.10 или пунктом 14.8.2 в течение 90 (девяноста) Календарных дней с момента получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о необходимости начала переговоров по вопросу внесения таких изменений;
4) неразрешение Сторонами Спора в соответствии с Порядком разрешения Споров в течение более 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней в случае, когда наличие Спора существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию какой-либо из Сторон прав или исполнение Стороной иных обязательств;
5) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом, не связанные с умышленными действиями (бездействием) Сторон;
6) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);
7) вступление в силу решения суда о признании Концессионера несостоятельным (банкротом) за исключением случаев, когда вступившим в законную силу решением суда Концессионер был признан виновным в несостоятельности (банкротстве);
8) Невозможность обеспечения Финансирования;
9) наступление обстоятельства, которое является основанием для предъявления Банком требования о досрочном расторжении Соглашения о финансировании и (или) досрочном возврате кредита;
10) отказ Концессионера и (или) Банка от внесения изменений в Основные условия Соглашения о финансировании и (или) Прямое соглашение в связи с мотивированным отказом Концедента от согласования Основных условий Соглашения о финансировании и (или) заключения Прямого соглашения;
11) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением или Прямым соглашением.
1.6. Соглашение в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о концессионных соглашениях может быть досрочно прекращено по требованию Концессионера на основании решения суда в следующих случаях, связанных с наступлением Особого обстоятельства и (или) не связанных с нарушением Сторонами своих обязательств:
1) Особое обстоятельство, его неустраненные последствия являются очевидно неисправимыми способами, установленными в Соглашении, или существенно затрудняют или делают невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению в течение более 90 (девяноста) Календарных дней (в том числе в случае, когда такие обстоятельства и (или) их последствия не устранены в течение указанного срока, независимо от причин их неустранения);
2) совокупный размер Дополнительных расходов, вызванных наступлением Особого обстоятельства и (или) необходимых для устранения его последствий, не согласованных Концедентом и Концессионером в соответствии с подразделом 9.3, превышает 10 % (десять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 6 (Основные финансовые показатели проекта):
3) отказ антимонопольного органа или (если применимо) иного Публичного органа от согласования изменений Соглашения;
4) вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований Концессионера о применении одного или нескольких последствий наступления Особого обстоятельства, указанных в пункте 9.2.1, в полном объеме в случае, если суд при принятии решения посчитал факт наступления обстоятельства, являющегося в соответствии с Соглашением Особым обстоятельством, доказанным, не требующим доказывания или выразил согласие с фактом наступления указанного обстоятельства в иной форме (в том числе не высказал несогласие с доказанностью факта наступления указанного обстоятельства);
5) невнесение изменений в условия Соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 4.2.1. 
1.7. Соглашение может быть досрочно прекращено по требованию Концессионера на основании решения суда в случае существенного нарушения Соглашения Субъектом РФ. Существенными являются следующие нарушения Соглашения Субъектом РФ:
1) предъявление Субъектом РФ в антимонопольный орган, иной надзорный Публичный орган или в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными (а Соглашение – незаключенным в соответствующей части) любых положений Соглашения, в частности положений Соглашения, связанных с выплатой финансовых (денежных) обязательств Концедента или Субъекта РФ, в том числе Возмещения, Особыми обстоятельствами, а равно предъявление Субъектом РФ в указанные в настоящем пункте органы или суд иного заявления (требования), в результате которого любые положения Соглашения могут быть признаны не подлежащими принудительному исполнению (включая требование о неприменении последствий наступления Особого обстоятельства, указанных в пункте 9.2.1 Соглашения по любым основаниям);
2) [указываются иные существенные нарушения при необходимости, в том числе вытекающие из принятых в соответствии с НПА Субъекта РФ обязательствами, не предусмотренными Законом о концессионных соглашениях];
3) иные существенные нарушения, предусмотренные Законодательством, Соглашением или Прямым соглашением.
1.8. Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока действия Соглашения по соглашению Сторон. Такое Прекращение Соглашения действительно в случае, если оно совершено в письменной форме путем составления одного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон, и предварительно согласовано Банком в порядке, предусмотренном Прямым соглашением.
2. Размер Возмещения
2.1. В случае Досрочного прекращения Соглашения по соглашению Сторон размер Возмещения определяется соглашением Сторон и при этом не может быть меньше затрат Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Приложения.
2.2. Размер Возмещения в зависимости от основания Досрочного прекращения Соглашения рассчитывается в соответствии с пунктами 2.3-2.5 настоящего Приложения. Слагаемые в формулах расчета Возмещения означают следующие затраты или суммы:
В – размер Возмещения;
Зсозд – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.6 настоящего Приложения;
Зфин – затраты Концессионера на уплату процентов и комиссий по Соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных условиях Соглашения о финансировании, в том числе затраты на уплату процентов и комиссий, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о финансировании [(за исключением затрат Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о финансировании, возмещенных Концессионеру путем выплаты Процентного платежа)]36;
Зинв – затраты Концессионера на уплату процентов, в том числе капитализированных процентов, по Соглашениям о субординированном финансировании в размере, не превышающем [ключевую ставку Банка России, увеличенную на 4 % (четыре процента) годовых], в том числе затраты на уплату процентов и (или) капитализированных процентов, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о субординированном финансировании [(за исключением затрат Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о субординированном финансировании, возмещенных Концессионеру путем выплаты Процентного платежа)]36;
Запн – затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору аренды Земельного участка и (или) иной платы за Земельный участок (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на уплату арендной платы и (или) иной платы за Земельный участок), налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения и Иного имущества13, в период после Даты прекращения Соглашения и до прекращения прав Концессионера на Земельный участок и подписания Концедентом и Концессионером  Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества13, соответственно, а также затраты Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иные затраты (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иных затрат), которые Концессионер понес или должен будет понести в связи с владением Объектом Соглашения [и Иным имуществом]13 в период после Даты прекращения Соглашения и до подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества13, если такие затраты не были возмещены Концессионеру из Тарифов;
Здпс – затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения, указанные в пункте 2.7 настоящего Приложения (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения);
ВКсозд – средства, размер которых рассчитан с учетом уровня собираемости платежей с Потребителей, 
указанные в пункте 2.8 настоящего Приложения и использованные для возмещения затрат Концессионера, включенных в состав Зсозд, Зфин, Зинв (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, за исключением затрат на уплату НДС в составе затрат Концессионера в связи с Созданием);
Вндс – суммы НДС в составе затрат на Создание Объекта Соглашения, возмещенные Концессионером из бюджета до Даты прекращения Соглашения и не подлежащие в соответствии с Законодательством восстановлению.
2.3. В случае Досрочного прекращения Соглашения:
1) в связи с существенным нарушением Соглашения Концедентом, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Приложения; или
2) в связи с существенным нарушением Соглашения Субъектом РФ, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Приложения; или
3) по основаниям, предусмотренным подпунктами 1)-2) пункта 1.4 настоящего Приложения, при условии, что такое Досрочное прекращение Соглашения произошло в связи с наступлением любого из Особых обстоятельств, указанных в подпунктах [16)-29)]
 пункта 1.1 Приложения 9 (Перечень Особых обстоятельств), и (или) в связи с его последствиями,
размер Возмещения определяется по следующей формуле:
В = Зсозд + Зфин +Зинв + Запн + Здпс – ВКсозд – Вндс 
2.4. В случае Досрочного прекращения Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего Приложения, размер Возмещения определяется по следующей формуле:
В = Зсозд + Зфин + Запн + Здпс – ВКсозд
 – Вндс
2.5. В случае Досрочного прекращения Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 или 1.4 настоящего Приложения (за исключением случая, указанного в подпункте 3) пункта  2.3 настоящего Приложения), размер Возмещения определяется по следующей формуле:
В = Зсозд + Зфин + Зинв/2 + Запн + Здпс – ВКсозд – Вндс
2.6. Затраты Концессионера в связи с Созданием (без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)) включают:
4) затраты Концессионера на [Проектирование,]11  [Строительство/Реконструкцию]С/Р, включая затраты на подключение (технологическое присоединение) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения и затраты на оборудование, материалы и иное движимое имущество, переданное Концеденту в соответствии с подпунктом 2) пункта 11.5.1, в размере, не превышающем Сметную стоимость Объекта Соглашения (соответствующей части или соответствующих частей Объекта Соглашения) (кроме того затраты на уплату НДС в составе стоимости [Проектирования,]11 [Строительства/Реконструкции]С/Р), [либо в случае Досрочного прекращения Соглашения до получения в отношении Проектной документации на Объект Соглашения или соответствующую часть Объекта Соглашения положительного заключения Экспертизы – в размере фактически понесенных и документально подтвержденных затрат]11;
5) [затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в период Создания;
6) затраты на аренду офиса Концессионера и иные общехозяйственные расходы Концессионера в период Создания;
7) затраты на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению в период Создания;
8) затраты на Необходимое страховое покрытие в период Создания;
9)  [затраты на уплату налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения в период Создания;]Р
10) затраты на уплату арендной платы по Договору аренды Земельного участка и (или) иной платы за Земельный участок в период Создания;]

11) [затраты на Модернизацию Иного имущества,]12
включая, если применимо, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в составе таких затрат, включая затраты на уплату НДС в составе указанных затрат.
2.7. Затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения включают следующие затраты:
12) затраты в связи с досрочным прекращением Соглашений о финансировании (досрочным возвратом кредита), включая комиссии за досрочный возврат кредита, в размере, не превышающем [5 % (пять процентов)] от суммы основного долга по Соглашению о финансировании, возвращаемого досрочно в связи с Досрочным прекращением Соглашения;
13) затраты в связи с необходимостью оплаты выполненных и принятых Концессионером на Дату прекращения Соглашения, но не оплаченных на Дату прекращения Соглашения, в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, работ (услуг) по Договору подряда и иным Договорам по проекту, в соответствии с которыми Концессионером были привлечены Привлеченные лица;
14) затраты на выплату штрафных санкций за досрочное прекращение Договора подряда и иных Договоров по проекту, в соответствии с которыми Концессионером были привлечены Привлеченные лица;
15) затраты на консервацию результата работ по Созданию и строительной площадки при Досрочном прекращении Соглашения в период Создания (в случае, если Стороны договорились о консервации результата работ по Созданию силами Концессионера);
16) затраты на демобилизацию, включая затраты на демобилизацию Концессионера, Генерального подрядчика и иных Привлеченных лиц;
17) затраты на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Концессионером в связи с Досрочным прекращением Соглашения, и (или) иные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения и (или) передачей (возвратом) Объекта Соглашения Концеденту.
2.8. Средства, указанные в слагаемом ВКсозд, включают следующие суммы:

18) суммы амортизации в отношении имущества в составе Объекта Соглашения, учтенные при утверждении Тарифов за каждый полный год, предшествующий Дате прекращения Соглашения;

19) суммы амортизации в отношении имущества в составе Объекта Соглашения, полученные Концессионером, которые:

· были учтены при утверждении Тарифов в году, в котором наступила Дата прекращения Соглашения; и

· определяются на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг в рамках Эксплуатации в соответствующем году;

20) суммы средств на исполнение Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании и Соглашениям о субординированном финансировании, учтенные в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифов за каждый полный год, предшествующей Дате прекращения концессионного соглашения;

21) суммы средств на исполнение Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании и Соглашениям о субординированном финансировании, которые:

· были учтены в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифов в году, в котором наступила Дата прекращения Соглашения; и

· определяются с учетом данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг в рамках Эксплуатации в соответствующем году[./:
22) суммы средств Капитального гранта и (или) Инвестиционного платежа, полученные Концессионером до Даты прекращения Соглашения.]36
2.9. При расчете Возмещения в его состав не включаются, не подлежат учету и (или) вычету из состава Возмещения следующие суммы:
2.9.1. суммы выплаченного или подлежащего выплате Концессионеру страхового возмещения по договорам страхования в рамках Необходимого страхового покрытия (при этом Концессионер обязан использовать полученные средства по их целевому назначению в соответствии с пунктом 7.2.13);
2.9.2. выплаченные до даты прекращения Соглашения Дополнительные расходы;
2.9.3. не выплаченные (не возмещенные), но подлежащие выплате (возмещению) в соответствии с условиями Соглашения после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, Дополнительные расходы.
2.10. В размер указанного в настоящем Приложении Возмещения не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом [или в случаях, предусмотренных Соглашением, Субъектом РФ,]5 сверх размера Возмещения, установленного Соглашением, НДС и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ и (или) услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Соглашения или само Возмещение, в том числе выплата Возмещения (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности с использованием Объекта Соглашения и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).
2.11. Независимо от оснований Досрочного прекращения Соглашения Субъект РФ обязан возместить Концессионеру недополученные и выпадающие доходы, экономически обоснованные расходы и иные расходы и неполученные доходы в соответствии с подпунктом 5) пункта 11.3.10, за исключением затрат Концессионера, включенных в состав Возмещения.
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ /
 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________/
	


Приложение 11 «Основные условия предоставления Концессионеру 
прав на Земельный участок»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок
1. Основные характеристики Земельного участка

1.1. [Земельный участок имеет следующие основные характеристики:
1) местоположение:
2) [площадь/ площадь не менее]:
3) [кадастровый номер:]
4) категория земель:
5) разрешенное использование:
1.2. На Земельном участке отсутствуют здания, строения, сооружения, иные объекты движимого и недвижимого имущества. / На Земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения, иные объекты движимого и недвижимого имущества:
1) [здание проходной, общей площадью: 5 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 1:11:1111:1:1, расположенное по адресу: ____;]
2) [подлежащее сносу здание проходной, общей площадью: 5 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 1:11:1111:1:1, расположенное по адресу: ____;]
1.3. Земельный участок не имеет обременений или ограничений в использовании. / Земельный участок имеет следующие обременения и ограничения в использовании:]
1) [охранная зона трансформаторной подстанции, 10 кв. м;]]
/
[1.1.  Перечень предоставляемых Земельных участков, их основные характеристики, информация о расположенных в границах Земельных участков зданиях, строениях, сооружения, иных объектах движимого и недвижимого имущества, а также о наличии или отсутствии обременений или ограничении в использовании Земельных участков указаны в приложении Б к настоящему Приложению.]

1.4. Утвержденная уполномоченным Публичным органом схема расположения Земельного участка на кадастровом плане территории приведена в приложении А к настоящему Приложению.

2. Размер арендной или иной платы за Земельный участок
2.1. Годовой размер платы за Земельный участок на весь срок действия Соглашения [рассчитывается по следующей формуле/устанавливается в следующем размере]:
3. Иные особенности предоставления прав на Земельный участок
3.1. Срок действия Договора аренды Земельного участка, соглашения об установлении сервитута, разрешения на использование Земельного участка и (или) иного договора, соглашения или разрешения, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок не должен превышать срок действия Соглашения.
3.2. Концессионер, не исполнивший Договор аренды Земельного участка, соглашение об установлении сервитута, и (или) иной договор или соглашение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок или исполнивший их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого обстоятельства, Обстоятельства непреодолимой силы или действий (бездействия) самого Концедента или Уполномоченного лица, в том числе действий (бездействия) в связи с исполнением Соглашения, кроме случаев, когда Законодательством прямо предусмотрены иные основания ответственности.
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________/
  
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________/
	


Приложение А к Приложению 11
(Основные условия предоставления Концессионеру
прав на Земельный участок)
Схема расположения Земельного участка
[***]
Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________/
  
	____________________ / 

	От Субъекта РФ

	

	____________________/
  
	


	


Приложение Б к Приложению 11
(Основные условия предоставления Концессионеру
прав на Земельный участок)]
Перечень предоставляемых Земельных участков
	№ 
	Кадастровый номер
	Местонахождение
	Площадь
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Здания, строения, сооружения, иные объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные на земельном участке
	Обременения и ограничения в использовании земельного участка

	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]


Подписи Сторон:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________/
  
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	_____________________/

	


Приложение 12 «Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера» 
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Объем Валовой выручки Концессионера. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
1. В соответствии с требованиями пункта 6.5) части 1 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях объем Валовой выручки Концессионера с учетом доходов от регулируемых видов деятельности, осуществляемых Концессионером, на каждый год действия Соглашения составляет:
	№ п/п
	Год действия Соглашения
	Объем Валовой выручки Концессионера
(тыс. рублей, без НДС)

	1.
	1й год
	[…]

	2.
	2й год
	[…]

	3.
	3й год
	[…]

	[…]
	[…]
	[…]


2. В соответствии с пунктом 1) части 1 статьи 42 Закона о концессионных соглашениях Концессионеру установлены следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:
[/Таблица включается в случае, если в состав Объекта Соглашения входят объекты теплоснабжения и для формирования тарифов используется метод индексации. Описание параметров представлено на основании Основ ценообразовании в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075)/]
	Долгосрочные параметры деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Нормативный уровень прибыли (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	Установлены Приложением 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)


[/Таблица включается в случае, если в состав Объекта Соглашения входят объекты теплоснабжения и для формирования тарифов используется метод обеспечения доходности инвестированного капитала. Описание параметров представлено на основании Основ ценообразовании в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075)/]
	Долгосрочные параметры деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Норматив чистого оборотного капитала (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Размер инвестированного капитала (тыс. руб.) (без НДС) 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Норма доходности инвестированного капитала (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Сроки возврата инвестированного капитала 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	Установлены Приложением 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)


[/Таблица включается в случае, если в состав Объекта Соглашения входят объекты водоснабжения и (или) водоотведения и для формирования тарифов используется метод индексации. Описание параметров представлено на основании Основ ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406)/]
	Долгосрочные параметры деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Нормативный уровень прибыли (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии)
	Установлены Приложением 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)


[/Таблица включается в случае, если в состав Объекта Соглашения входят объекты водоснабжения и (или) водоотведения и для формирования тарифов используется метод доходности инвестированного капитала. Описание параметров представлено на основании Основ ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406)/]
	Долгосрочные параметры деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Норматив чистого оборотного капитала (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Норма доходности инвестированного капитала (%)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Срок возврата инвестированного капитала 
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Первоначальный размер инвестированного капитала (тыс. руб.) (без НДС)
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]
	[***]

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии)
	Установлены Приложением 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)


Подписи Сторон:
От Концедента:
[***]
________________________ /[***]/

От Концессионера:
[***]
_______________________ /[***]/
От Субъекта РФ:
[***]
______________________ /[***]/]

Приложение 13 «Перечень заверений об обстоятельствах»

к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]

в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]

от [***] года

1. Заверения Концедента об обстоятельствах
1.1.  Концедент настоящим заверяет Концессионера и Субъект РФ в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

1) Соглашение было заключено Концедентом в полном соответствии с требованиями к заключению концессионных соглашений, предусмотренными Законодательством, является действительным на Дату заключения Соглашения и устанавливает обязательства Концедента, которые являются исполнимыми и подлежащими принудительному исполнению в соответствии с Законодательством;

2) у Концедента, Уполномоченных лиц, Публичных органов и их должностных лиц, осуществлявших процедуру заключения Соглашения и его заключение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с Законодательством;

3) Концедент принимает на себя финансовые (денежные) обязательства по Соглашению, включая обязательства по выплате Денежных обязательств Концедента и Возмещения, в полном соответствии с требованиями Законодательства, все нормативные правовые и иные акты, необходимые для действительности финансовых (денежных) обязательств Концедента по Соглашению, приняты на Дату заключения Соглашения или, если принятие и (или) изменение таких актов после Даты заключения Соглашения не противоречит Законодательству, будут своевременно приняты и (или) изменены Концедентом в будущем для обеспечения действительности финансовых (денежных) обязательств Концедента, которые возникнут у Концедента в соответствии с Соглашением в течение срока действия Соглашения;

4) на Дату заключения Соглашения Земельный участок свободен от любых прав третьих лиц, кроме прямо предусмотренных Соглашением, Концедент обладает всеми необходимыми правами и полномочиями по распоряжению Земельным участком в соответствии с Законодательством, правовой режим и состояние Земельного участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры, обеспеченность Земельного участка объектами инженерной инфраструктуры в части наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, позволяют осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, в течение всего срока действия Соглашения без существенных затруднений, обременений и ограничений в использовании, кроме прямо предусмотренных Соглашением;

5) [на Дату заключения Соглашения [Объект Соглашения находится3 / части Объекта Соглашения, подлежащие Реконструкции, находятся4] в собственности Концедента и [свободен3 / свободны4] от любых прав третьих лиц, [за исключением права [хозяйственного ведения / оперативного управления] Предприятия,]28 правовой режим и состояние [Объекта Соглашения3 / частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции4], в том числе целевое назначение, позволяют осуществлять Создание без существенных затруднений, обременений и ограничений в использовании, кроме прямо предусмотренных Соглашением;]Р
6) на Дату заключения Соглашения размещение Объекта Соглашения, его вид, назначение и наименование, основные характеристики, местоположение соответствуют [наименование генерального плана / схемы территориального планирования]
 [наименование Концедента], [утвержденному / утвержденной] [наименование органа, реквизиты решения, дата], [Схеме теплоснабжения / Схеме водоснабжения и водоотведения] [наименование Концедента], размещение Объекта Соглашения соответствует [целям и задачам]
 муниципальной [программе/программы] [наименование программы] [наименование Концедента], утвержденной [наименование органа, реквизиты решения, дата];
7) на Дату заключения Соглашения установленные Приложением 2 (Объект Соглашения) технико-экономические показатели Объекта Соглашения соответствуют Законодательству;

8) [на Дату заключения Соглашения расположенные на Земельном участке здания, строения и (или) сооружения, подлежащие сносу (демонтажу) Концессионером в соответствии с Соглашением, находятся в собственности Концедента и свободны от любых прав третьих лиц;]52
9) на Дату заключения Соглашения исполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных Соглашением, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров и (или) соглашений, стороной которых является Концедент, и (или) действие которых касается Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

10) [на Дату заключения Соглашения у Концедента имеются документы, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на Незарегистрированное имущество;

11) балансовая стоимость Незарегистрированного имущества не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект Соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении Соглашения;

12) не менее чем за три месяца до Даты заключения Соглашения Концедентом опубликован в Реестре юридически значимых сведений перечень Незарегистрированного имущества;]14
13) предоставленная Концедентом Концессионеру до и на Дату заключения Соглашения информация является достоверной, полной и точной.

2. Заверения Концессионера об обстоятельствах
1.1.  Концессионер настоящим заверяет Концедента и Субъект РФ в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

1) Концессионером были соблюдены все корпоративные требования, предусмотренные Законодательством, учредительными и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Концессионера, необходимые для заключения Соглашения;

2) у Концессионера, его органов управления и должностных лиц, заключивших Соглашение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с Законодательством;

3) на Дату заключения Соглашения в отношении Концессионера не принято определение суда о возбуждении производства по делу о его банкротстве и не принято решение о его ликвидации;

4) на Дату заключения Соглашения деятельность Концессионера не приостановлена в предусмотренном Законодательством порядке;

5) на Дату заключения Соглашения Концессионер соответствует всем предъявляемым Законодательством [и конкурсной документацией, утвержденной [наименование органа, реквизиты решения, дата],] требованиям к лицам, заключающим Соглашение;

6) на Дату заключения Соглашения исполнение Концессионером своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Концессионером сделок с его участием, предусмотренных Соглашением, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров и (или) соглашений, стороной которых является Концессионер, и (или) действие которых касается Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

7) предоставленная Концессионером Концеденту до и на Дату заключения Соглашения информация является достоверной, полной и точной.

3. Заверения Субъекта РФ об обстоятельствах
1.2.  Субъект РФ настоящим заверяет Концедента и Концессионера в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

1) Субъект РФ обладает полномочиями для заключения и исполнения Соглашения;

2) Соглашение устанавливает обязательства Субъекта РФ, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством;

3) выполнение Субъектом РФ своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Субъектом РФ сделок с его участием, предусмотренных в Соглашении, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Субъект РФ, и (или) действие которых касается Субъекта РФ, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

4) [Субъект РФ принимает на себя денежные обязательства по Соглашению в полном соответствии с требованиями Законодательства, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности денежных обязательств Субъекта РФ по Соглашению, приняты на момент вступления Соглашения в силу;]5
5) заключение и исполнение Субъектом РФ Соглашения не противоречит Законодательству; предусмотренные Соглашением права и обязанности Субъекта РФ установлены Законодательством;

6) Орган регулирования согласовал Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и метод регулирования Тарифов Концессионера до Даты заключения Соглашения.

Подписи Сторон:

От Концедента:

[***]

________________________ /[***]/


От Концессионера:

[***]

_______________________ /[***]/

От Субъекта РФ:

[***]

______________________ /[***]/]
Приложение 13 «Формы Актов и иных документов»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Формы актов и иных документов
Часть А – Форма Акта исполнения обязательств по Созданию
Акт исполнения обязательств по Созданию
	г. [***]
	[дата подписания]


Приемочная комиссия в составе:
[Наименование Концедента], от имени которого в соответствии с [***] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), и
[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер),
далее совместно именуемые – Стороны,
При участии: [***].
во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом, Субъектом РФ и Концессионером (далее – Соглашение), произвели осмотр [завершенного/завершенной] [Строительством/Реконструкцией]С/Р [Объекта Соглашения / части Объекта Соглашения] и составили настоящий Акт исполнения обязательств по Созданию (далее – Акт) о нижеследующем:
1. [Завершенный/Завершенная] [Строительством/Реконструкцией]С/Р [Объект Соглашения / часть Объекта Соглашения] имеет следующие основные характеристики (в том числе состав [Объекта Соглашения / части Объекта Соглашения]):
[***]
2. [Объект Соглашения / Часть Объекта Соглашения] соответствует требованиям Соглашения.
3. [При приемке исполнения Концессионером обязательств по Созданию [Объекта Соглашения / части Объекта Соглашения] были выявлены следующие несущественные, не препятствующие Эксплуатации недостатки: [***]
4. Концессионер обязан устранить указанные в п. 3 настоящего Акта недостатки в течение [***] с момента подписания Акта Концедентом и Концессионером.]
5. С момента подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по Созданию [Объекта Соглашения / соответствующей части Объекта Соглашения] (за исключением обязанности по обеспечению Ввода в эксплуатацию [и устранения недостатков Объекта Соглашения, не являющихся существенными]) считается исполненной.
6. Настоящий Акт составлен в [трех] экземплярах, один – для Концедента, другой – для Концессионера, [третий] – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [***].
7. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины, определения и толкование) Соглашения, если иное прямо не указано в настоящем Акте.
Реквизиты и подписи Сторон:
[***]
Часть Б – Форма Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование
Акт передачи Объекта Соглашения во владение и пользование

	г. [***]
	[дата подписания]


[Наименование Концедента], от имени которого/которой в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), и  
 [[Наименование Предприятия], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Предприятие)]28, и
[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), далее совместно именуемые – Стороны,
во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом, Субъектом РФ и Концессионером (далее – Соглашение), подписали настоящий Акт передачи Объекта Соглашения во владение и пользование (далее – Акт) о нижеследующем:
1. [Концедент / Предприятие28] передает, а Концессионер принимает во владение и пользование следующее недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:
[***]
2. [Концедент / Предприятие28] передает, а Концессионер принимает во владение и пользование следующее движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:
[***]
3. На момент передачи [Концедентом / Предприятием28] Концессионеру Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц [, за исключением прав [хозяйственного ведения/оперативного управления] Предприятия]28.
4. [[Концедент / Предприятие28] передает, а Концессионер принимает следующую документацию в отношении [Объекта Соглашения]]Р;
[***]
5. Концессионер принимает указанное в пунктах 1 и 2 настоящего Акта имущество во владение и пользование в состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения [за исключением следующих недостатков:
[***]]
6. С момента подписания настоящего Акта права владения и пользования указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Акта имуществом переходят к Концессионеру, обязанность Концедента по передаче такого имущества считается исполненной.
7. Настоящий Акт составлен в [четырех] экземплярах, один – для Концедента, [другой - для Предприятия]10, [третий] – для Концессионера, [четвертый] – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [***].
8. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины, определения и толкование) Соглашения, если иное прямо не указано в настоящем Акте.
Реквизиты и подписи Сторон:
[***]
 [Часть В – Форма Акта передачи Иного имущества во владение и пользование
Акт передачи Иного имущества во владение и пользование]13
	г. [***]
	[дата подписания]


[Наименование Концедента], от имени которого/которой в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), и  
 [[Наименование Предприятия], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Предприятие)]28, и
[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), далее совместно именуемые – Стороны,
во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом, Субъектом РФ и Концессионером (далее – Соглашение), подписали настоящий Акт передачи Иного имущества во владение и пользование (далее – Акт) о нижеследующем:
1. [Концедент / Предприятие28] передает, а Концессионер принимает во владение и пользование следующее недвижимое имущество, входящее в состав Иного имущества:
[***]
2. [Концедент / Предприятие28] передает, а Концессионер принимает во владение и пользование следующее движимое имущество, входящее в состав Иного имущества:
[***]
3. На момент передачи [Концедентом / Предприятием28] Концессионеру Иное имущество свободно от прав третьих лиц [, за исключением прав [хозяйственного ведения/оперативного управления] Предприятия]28.
4. [Концедент / Предприятие28] передает, а Концессионер принимает следующую документацию в отношении Иного имущества:
[***]
5. Концессионер принимает Иное имущество во владение и пользование в состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения [за исключением следующих недостатков:
[***]]
6. С момента подписания настоящего Акта права владения и пользования Иным имуществом переходят к Концессионеру, обязанность Концедента по передаче Иного имущества считается исполненной.
7. Настоящий Акт составлен в [четырех] экземплярах, один – для Концедента, [другой - для Предприятия]28, [третий] – для Концессионера, [четвертый] – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [***].
8. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины, определения и толкование) Соглашения, если иное прямо не указано в настоящем Акте.
Реквизиты и подписи Сторон:
[***]
Часть Г – Форма Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13
Акт передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества] 13
	г. [***]
	[дата подписания]


[Наименование Концедента], от имени которого/которой в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), и
[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), 
далее совместно именуемые – Стороны,
во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом, Субъектом РФ и Концессионером (далее – Соглашение), подписали настоящий Акт передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]16 (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает следующее недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, с учетом нормального износа: [***]
2. Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает следующее движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, с учетом нормального износа: [***]
3. Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает следующее имущество, входящее в состав Иного имущества, с учетом нормального износа: [***]]13
4. На момент передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 такой объект [и имущество]13 [свободен/свободны] от прав третьих лиц.
5. Концедент принимает Объект Соглашения [и Иное имущество]13 в состоянии, соответствующем требованиям Соглашения и Законодательства.
6. С момента подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по передаче (возврату) Объекта Соглашения [и Иного имущества]13 Концеденту считается исполненной.
7. Настоящий Акт составлен в [трех] экземплярах, один – для Концедента, другой – для Концессионера, [третий] – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [***].
8. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины, определения и толкование) Соглашения, если иное прямо не указано в настоящем Акте.
Реквизиты и подписи Сторон:
[***]
Формы актов согласованы:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /
	


Приложение 15 «Основные условия Прямого соглашения»
к концессионному соглашению о финансировании, 
создании и эксплуатации [вид объекта] – [наименование объекта]
в [наименование муниципального образования или иное общее описание местоположения]
от [***] года
Основные условия Прямого соглашения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Приложение дополняет положения пункта 5.6.
2. Предмет Прямого соглашения
1.2. Предметом Прямого соглашения являются отношения Концессионера, Концедента,  Субъекта РФ и Банка при исполнении, изменении Соглашения и Досрочном прекращении Соглашения, в том числе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Концессионером Соглашения о финансировании или при наступлении предусмотренных Соглашением о финансировании обстоятельств, которые являются основаниями для предъявления Банком требования о досрочном возврате кредита или требования о досрочном расторжении Соглашения о финансировании.
3. Требования Банка в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером Соглашения о финансировании

1.3. В случае наступления предусмотренных Соглашением о финансировании обстоятельств, которые являются основанием для предъявления Банком требования о досрочном возврате кредита или требования о досрочном расторжении Соглашения о финансировании, Банк не менее чем за 30 (тридцать) Календарных дней до направления Концессионеру указанного в настоящем пункте требования направляет Концеденту и Концессионеру с копией Субъекта РФ уведомление о нарушении Соглашения о финансировании и необходимости проведения совещания для обсуждения возможности устранения таких нарушений.
1.4. Если в течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента направления уведомления Банка о нарушении Соглашения о финансировании, указанного в пункте 3 настоящего Приложения, Концессионер и (или) Концедент не предоставил (не предоставили) ответ на уведомление в отношении проведения совещания, либо совместное совещание не состоялось, либо при проведении совещания решение в отношении сложившейся ситуации не было согласовано Сторонами, согласительные процедуры считаются исчерпанными при отсутствии соглашения сторон Прямого соглашения об ином, и Банк по своему выбору вправе:
1) направить Концессионеру, Концеденту и Субъекту РФ требование о передаче контроля над проектом в соответствии с условиями Прямого соглашения в форме уступки;
2) направить Концессионеру, Концеденту и Субъекту РФ уведомление о передаче контроля над проектом в соответствии с условиями Прямого соглашения в иной помимо уступки форме;
3) направить Концессионеру требование о досрочном возврате кредитных средств по Соглашению о финансировании и (или) о досрочном расторжении Соглашения о финансировании.
1.5. В случае если в течение 30 (тридцати) Календарных дней с момента предъявления требования, указанного в подпункте в) пункта 3.2 настоящего Приложения, Концессионер не обеспечил возврат кредитных средств и полное погашение задолженности перед Банком, Банк вправе направить Концессионеру или Концеденту требование о необходимости Досрочного прекращения Соглашения (с направлением копии соответствующего требования другим Сторонам).
1.6. В случае получения от Банка требования о необходимости Досрочного прекращения Соглашения, указанного в пункте 3.3 настоящего Приложения, Концедент или Концессионер (в зависимости от того, кем это требование было получено) обязан направить в суд требование о Досрочном прекращении Соглашения в связи с Невозможностью обеспечения Финансирования в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента получения такого требования Банка, за исключением случаев, когда направление в суд указанного в настоящем абзаце требования по иному основанию для Досрочного прекращения Соглашения или в иные сроки предварительно согласовано с Банком.
1.7. При этом в случае нарушения Концедентом или Концессионером обязанности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, Концедент или Концессионер по требованию Банка обязан уплатить неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России от суммы задолженности по основному долгу за каждый день Просрочки.
1.8. В случае получения от Банка требования, указанного в подпункте а) пункта 3.2 настоящего Приложения, или уведомления, указанного в подпункте б) пункта 3.2 настоящего Приложения, Концессионер, Концедент и Субъект РФ обязаны предпринять все действия, необходимые с их стороны для передачи контроля над проектом Банку или иному указанному Банком лицу в соответствии с условиями Прямого соглашения.
1.9. При этом в любой момент времени, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из Сторон порядка передачи контроля над проектом, Банк имеет право прекратить передачу контроля над проектом и предъявить требование, указанное в подпункте в) пункта 3.2 настоящего Приложения.
1.10. Для перехода прав на доли (акции) Концессионера Банку или иному указанному Банком лицу независимо от стадии реализации проекта согласие Концедента и (или) Субъекта РФ не требуется. Никакие положения Прямого соглашения не должны трактоваться как ограничивающие право Банка обратить взыскание на доли (акции) Концессионера, находящиеся в залоге у Банка.
1.11. С момента получения требования, указанного в подпункте а) пункта 3.2 настоящего Приложения, или уведомления, указанного в подпункте б) пункта 3.2 настоящего Приложения, Концессионер, Концедент и Субъект РФ до завершения процедуры досудебного урегулирования спора, инициированной таким требованием или уведомлением или продленной в связи с его направлением и длящейся в течение периода передачи контроля над проектом, не имеют права заявлять требования о Досрочном прекращении Соглашения, а начисление любых неустоек по Соглашению, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения Концессионером, и иным договорам с Концедентом приостанавливается на период передачи контроля над проектом, если иное не было согласовано с Банком.
1.12. В случае наличия необходимости в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с момента получения Концедентом, Субъектом РФ и Концессионером требования, указанного в подпункте а) пункта 3.2 настоящего Приложения, или с момента получения Концедентом, Концессионером и Субъектом РФ уведомления, указанного в подпункте б) пункта 3.2 настоящего Приложения, Концедент, Субъект РФ и Банк и (при наличии) лицо, которому будет передан контроль над проектом, согласуют план устранения нарушений.
4. Обмен информацией
1.13. Концедент и Субъект РФ обязаны уведомлять Банк о любых нарушениях Соглашения, а также об иных обстоятельствах, предусмотренных Прямым соглашением, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту и Субъекту РФ (соответственно), или с иного момента, предусмотренного Прямым соглашением.
1.14. Банк обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали ему известны, сообщать Концессионеру, а Концессионер обязан направлять Концеденту и Субъекту РФ информацию о полном исполнении всех обязательств Концессионера по Соглашению о финансировании.
5. Изменение Соглашения
1.15. В случае если Стороны внесли изменения в Соглашение без согласования Банка, положения Соглашения действующие на дату заключения Прямого соглашения (если в Соглашение были внесены изменения, согласованные с Банком, то в части таких изменений – на дату их внесения), имеют преимущественную силу над положениями Соглашения, действующими на любой иной момент времени после заключения Прямого соглашения, если иное не согласовано Сторонами и Банком.
1.16. В соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации Концессионер, и (или) Концедент, и (или) Субъект РФ не могут расторгать или изменять заключенное ими Соглашение без согласия Банка. Изменения Соглашения действительны в случае, когда такие изменения осуществляются по соглашению Концессионера, Концедента и Субъекта РФ – если они совершены в письменной форме путем составления одного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Концессионера, Концедента и Субъекта РФ, а также предварительно согласованы Банком в порядке, предусмотренном Соглашением и Прямым соглашением.
1.17. Концессионер, Концедент и Субъект РФ обязуются воздерживаться от предъявления в суд требований об изменении Соглашения или иных требований, которые могут привести к изменению Соглашения, без предварительного согласования Банком таких изменений Соглашения, если иное прямо не предусмотрено Прямым соглашением.
1.18. Концессионер и Концедент обязуются без предварительного согласования Банка не вносить в Договор аренды Земельного участка, а также в иные договоры с Концедентом, указанные в Прямом соглашении, изменения, а также не предъявлять в суд требования о внесении в такие договоры изменений.
6. Возмещение
1.19. В случае предъявления Банком к Концессионеру вытекающего из Соглашения о финансировании требования о досрочном возврате кредита и (или) досрочном расторжении Соглашения о финансировании Банк в соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право направить Концеденту [или Субъекту РФ (в зависимости от того, на ком лежит обязательство по выплате Возмещения)]5 обязательное для исполнения уведомление о выплате Возмещения в части, направляемой на погашение обязательств Концессионера перед Банком, на счет Концессионера, указанный Банком, или, если это допускается в соответствии с Законодательством, счет Банка с приложением расчета задолженности Концессионера перед Банком на основании Соглашения о финансировании.
1.20. С момента Досрочного прекращения Соглашения до момента выплаты Возмещения на часть суммы Возмещения, направляемой на покрытие затрат Концессионера на привлечение заемных средств Банка для целей Финансирования, подлежат начислению проценты в размере, указанном в Прямом соглашении.
7. Прочие условия
1.21. Банк имеет право на полную или частичную уступку своих прав по Прямому соглашению без согласия Концессионера, Концедента и Субъекта РФ лицу или лицам, которым он уступает соответствующие права по Соглашениям о финансировании. Банк имеет право на полный или частичный перевод своих обязанностей по Прямому соглашению лицу или лицам, которым он переводит соответствующие обязанности по Соглашениям о финансировании, с согласия Концессионера, Концедента и Субъекта РФ, предоставленного в Прямом соглашении.
1.22. Концедент и Субъект РФ выражают своё безусловное и безотзывное согласие в отношении создания обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению о финансировании, указанного в Прямом соглашении, в том числе в отношении договора залога всех или части прав Концессионера по Соглашению.
	
	Подписи Сторон:
От Концедента: 
[***]
________________________/[***]/

	
	От Концессионера:
[***]

	
	

	
	_______________________ /[***]/
	


	От Субъекта РФ:
[***]

	_______________________ /[***]/


	От Банка:
[***]

	_______________________ /[***]/


Основные условия Прямого соглашения согласованы:
	От Концедента
	От Концессионера

	
	

	____________________ / 
	____________________ / 

	От Субъекта РФ
	

	
	

	____________________ /
	


� Подлежит указанию вид Объекта Соглашения из перечня, предусмотренного пунктом 11) части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях.


� Подлежит включению при наличии обязательств Концедента по выплате Капитального гранта.


� Подлежит включению в случае, когда в отношении Объекта Соглашения осуществляется только Реконструкция.


� Подлежит включению в случае, когда в отношении Объекта Соглашения осуществляется и Реконструкция, и Строительство.


С/Р, Р, С Сноска «С» означает, что положение включается при строительстве. Сноска «Р» - при Реконструкции. Сноска «С/Р» означает, что положение включается в первом значении при строительстве, во втором – при реконструкции. В случае наличия обязательств и по строительству, и по реконструкции подлежат включению оба варианта.


� Подлежит включению в случае наличия денежных обязательств Субъекта РФ в Соглашении, не предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, в том числе обязательств по выплате Возмещения. В этом случае, а также в случае наличия в КС иных обязательств Субъекта РФ, не предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, в обязательном порядке должен быть принят нормативный правовой акт, по которому Субъект РФ принимает на себя такие денежные обязательства, а также иные обязательства по Соглашению, не предусмотренные Законом о концессионных соглашениях.


� Пункт подлежит включению в случае заключения Соглашения на основании предложения Концессионера в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях. 


Т Сноска «Т» означает, что положение включается при заключении Соглашения без проведения конкурса в порядке «трансформации» одного или нескольких договоров аренды в соответствии со статьей 51 Закона о концессионных соглашениях. В случае заключения Соглашения в порядке «трансформации» в соответствующих положениях Соглашения включаются условия по Реконструкции без включения положений, касающихся Создания Объекта Соглашения.


� При трансформации договоров аренды в концессионное соглашение учитываются только те договоры аренды, в которых установлены инвестиционные обязательства по созданию и (или) реконструкции объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (Письмо ФАС России от 27.09.2019 N ВК/84470/19).





� Подлежит выбору, если в отношении Объекта Соглашения осуществляется или только Строительство, или только Реконструкция.


� Включается в случае, если по условиям Соглашения Концессионер осуществляет Создание в соответствии с переданной Концедентом Проектной документацией.


� В случае передачи Проектной документации только в отношении отдельных частей Объекта Соглашения в Соглашение подлежат включению условия как по передаче Проектной документации Концедентом в отношении отдельных частей Объекта Соглашения, так и по разработке Проектной документации Концессионером в отношении остальных частей Объекта Соглашения.


� Включается в случае, если по условиям Соглашения Концессионер осуществляет Создание в соответствии с разработанной им Проектной документацией.


� Включается в случае наличия обязательств Концессионера по Модернизации Иного имущества.


� Положения об Ином имуществе подлежат включению в случае наличия такого имущества в Проекте.


� Положения включаются в текст Соглашения, если Проект предусматривает вовлечение Незарегистрированного имущества.


� При заключении Соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения.


� В Соглашение могут быть включены любые дополнительные специальные сроки.


� Включение срока Проектирования является опциональным и зависит от условий реализации конкретного Проекта. В случае если Создание осуществляется полностью или частично на основании проектной документации, переданной Концедентом, то включение срока передачи такой документации Концессионеру является обязательным.


� Указание срока Создания со ссылкой на основные мероприятия по Созданию Объекта Соглашения допускается при надлежащем указании сроков выполнения соответствующих мероприятий в соответствующем Приложении.


� Подлежит включению при наличии отдельной стадии Создания Объекта Соглашения и наличии единого срока Создания.


� Подлежит включению при поэтапном Создании Объекта Соглашения и отдельном вводе различных частей Объекта Соглашения в Эксплуатацию.


� Подлежит включению при поэтапном Создании Объекта Соглашения и отдельном Вводе в эксплуатацию различных частей Объекта Соглашения, а также в случае, если Проектом предусматривается отдельный Ввод в эксплуатацию различных частей Объекта Соглашения в рамках единого срока Создания.


� Подлежит включению при наличии отдельной стадии Создания Объекта Соглашения, наличии единого срока Создания и единовременному Вводу в эксплуатацию Объекта Соглашения.


� Срок, установленный пунктом 2.1.1, должен совпадать со сроком, установленным пунктом 1.8.4.


� Подлежит обязательному включению в случае Реконструкции, чтобы обеспечить передачу Объекта Соглашения (частей Объекта Соглашения, подлежащих Реконструкции) не ранее передачи Земельного участка. В иных случаях – на усмотрение Сторон.


� Вариант с указанием пункта 1.2.1 соответствующего приложения к Соглашению подлежит включению в случае, если в Соглашение включена обязанность Концедента, предусмотренная таким пунктом.


� Не подлежит включению, если Договор аренды Земельного участка заключается в Дату заключения Соглашения.


� Срок должен соответствовать сроку передачи Земельных участков Концессионеру.


� Подлежит включению в случае нахождения Объекта Соглашения на праве хозяйственного ведения / оперативного управления за Предприятием, а также осуществления Предприятием ряда полномочий Концедента.


� Положения включаются в текст Соглашения, если Проект предусматривает вовлечение Незарегистрированного имущества, и такое имущество передается в составе Объекта Соглашения.


� Не подлежит включению, если Концессионер является гарантирующей организацией или единой теплоснабжающей организацией.


� Подлежит включению в случае, если на момент заключения с Концессионером Договора аренды Земельного участка Земельный участок находится в аренде у Предприятия. 


� При заключении Соглашения в сфере теплоснабжения.


� Подлежит включению в случае наличия планов по осуществлении иной деятельности.


� Пункт 5.3.1 включается в Соглашение в случае, если в соответствии со статьей 41 Закона о концессионных соглашениях концессионная плата по Соглашению не предусматривается.


� Пункты 5.3.2 – 5.3.6 включаются в Соглашение в случае, если в соответствии со статьей 41 Закона о концессионных соглашениях концессионная плата предусматривается по Соглашению. Размер такой платы не может превышать уровень, рассчитанный исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 41 Закона о концессионных соглашениях.


Согласно части 2 статьи 41 Закона о концессионных соглашениях при определении размера концессионной платы могут быть учтены не исполненные на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения долговые денежные обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, имущество которых передается в рамках концессионного соглашения, по оплате труда, энергетических ресурсов, обязательства по кредитным договорам, заключенным в целях финансирования мероприятий инвестиционных программ таких организаций, а также обязательства по уплате налогов и сборов в случае, если срок между датой возникновения соответствующих долговых обязательств и датой принятия решения о заключении концессионного соглашения составляет более двух лет. Размер долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, подлежащий учету при определении размера концессионной платы, устанавливается в решении о заключении концессионного соглашения.


� Подлежит включению в случае включения в Соглашение обязательств по выплате Капитального гранта и (или) Инвестиционного платежа, и (или) Процентного платежа. В иных положениях Соглашения включению подлежат только условия в отношении тех платежей, которые предусмотрены Соглашением.


� Подлежит включению при наличии в Соглашении иных, помимо Возмещения, финансовых (денежных) обязательств Субъекта РФ, предусмотренных нормативным правовым актом Субъекта РФ.


� Подлежит включению в случае заключения Соглашения по результатам конкурса на право заключения Соглашения, объявленного в связи с подачей заявок третьих лиц о готовности к участию в таком конкурсе в отношении Объекта Соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения.


� Предельный размер таких расходов не может превышать 2 (два) процента от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером), подготовленном таким лицом и размещенном в соответствии со � HYPERLINK "http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=451991&dst=100546&field=134&date=05.02.2024" �статьей 37� Закона о концессионных соглашениях на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (Постановление Правительства РФ от 28.08.2023 № 1402 "Об установлении предельного размера расходов на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения, возмещаемых лицу, выступившему с инициативой заключения концессионного соглашения").





� Первый вариант подлежит обязательному включению в случае заключения Соглашения на основании конкурса. В иных случаях первый или второй варианты подлежат включению по усмотрению Сторон.


� Требуется корректировка данной формулировки, если по структуре Проекта предполагается привлечение субординированного финансирования от лиц, не являющихся участником Концессионера и (или) лицом, способным оказывать влияние на деятельность Концессионера.


� Подлежит включению в случае наличия в составе Объекта Соглашения объектов незавершенного строительства.


� Подлежит включению в случае необходимости получения такого заключения о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с Законодательством.


� Подлежит включению в случае необходимости проведения государственной экспертизы в соответствии с Законодательством или договоренностями Сторон.


� Таблицы в настоящем Приложении приведены в качестве примера и могут быть скорректированы при условии достаточного описания Объекта Соглашения и его технико-экономических показателей, в том числе с учетом положений ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».


� Таблицы в настоящем Приложении приведены в качестве примера и могут быть скорректированы при условии достаточного описания Объекта Соглашения и его технико-экономических показателей.


� Таблицы приведены в качестве примера и могут быть скорректированы при условии достаточного описания объектов, входящих в состав Иного имущества, для их определения в качестве индивидуально-определенных вещей, в том числе с учетом положений ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».


� Подпункты � REF _Ref48579030 \n \h  \* MERGEFORMAT ��1.2.1� и (или) � REF _Ref48579040 \n \h  \* MERGEFORMAT ��1.2.2� настоящего Приложения могут быть исключены или подлежат корректировке в зависимости от того объема землеустроительных и градостроительных обязательств, которые Концедент должен выполнить для того, чтобы Концессионер имел возможность реализовать проект.


� Подлежит включению в случае, если в состав Объекта Соглашения входят объекты, для Строительства/Реконструкции которых требуется утверждение документации по планировке территории


� Указанный ниже перечень документов подлежит корректировке в зависимости от обстоятельств конкретного проекта.


� Пункты 1.2.5-1.2.7 подлежат включению в зависимости от обстоятельств конкретного проекта и наличии у Сторон соответствующих обязательств.


� Подлежит включению в случае, если Соглашением предусматривается обязанность Концессионера снести (демонтировать) указанные объекты.


� Подлежит включению в случае, если Концессионер осуществляет деятельность по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием открытых систем теплоснабжения


� Подлежит включению в случае, если Концессионер осуществляет деятельность по холодному водоснабжению


� Подлежит включению в случае, если Концессионер осуществляет деятельность по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем теплоснабжения


� Подлежит включению в случае, если Концессионер осуществляет деятельность по водоотведению


� Положения, относящиеся к соответствующему виду Денежных обязательств Концедента за исключением Дополнительных расходов и стоимости Дополнительных работ, подлежат включению в случае их включения в Соглашение.


� В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 10.1 Закона о концессионных соглашениях плата концедента может выплачиваться только на этапе эксплуатации Объекта Соглашения. Таким образом, в случае поэтапного Создания Объекта Соглашения и после Ввода в эксплуатацию одной из частей Объекта Соглашения любые платежи в составе платы концедента (Инвестиционный платеж или Процентный платеж) могут выплачиваться только в отношении расходов, понесенных в отношении введенной в эксплуатацию части Объекта Соглашения.


� При определении видов и целей Денежных обязательств Концедента обязательна проверка на необходимость казначейского сопровождения соответствующих платежей в соответствии с Законодательством. В случае необходимости казначейского сопровождения в Соглашение включаются условия такого сопровождения в раздел 5.8 Соглашения, а также выполняются иные требования действующего Законодательства.


� В настоящем пункте 2.3 не подлежат включению затраты, подлежащие возмещению из Тарифов.


� Подлежит включению в случае наличия таких Денежных обязательств Концедента, не являющихся Дополнительными расходами или Дополнительными работами.


� Подлежит включению при наличии Инвестиционного платежа в Проекте.


� Подлежит включению при поэтапном Создании Объекта Соглашения, отдельном Вводе в эксплуатацию различных частей Объекта Соглашения и выплате Инвестиционного платежа после Ввода в эксплуатацию одной или нескольких частей Объекта Соглашения, но до Ввода в эксплуатацию всего Объекта Соглашения в целом. 


� Стороны могут предусмотреть иные виды нарушений, за которые Соглашением устанавливается неустойка. При указании отдельных нарушений Концессионера необходимо указывать, что такая неустойка подлежит уплате Концеденту, если иное не оговорено Сторонами.


� Перечень Особых обстоятельств может быть скорректирован в зависимости от договоренностей Сторон и условий конкретного Проекта


� Подлежит включению в случае, если на Концедента Соглашением возложены соответствующие обязанности.


� Пункт подлежит включению при наличии обязательства Концессионера по выплате Концессионной платы.


� Может быть изменено по соглашению Сторон и в зависимости от особенностей конкретного Проекта. По общему правилу, указываются Особые обстоятельства, которые связаны с исполнением обязательств Концедента и (или) Субъекта РФ или находятся в зоне их контроля.


� Не подлежат включению операционные затраты, подлежащие возмещению из Тарифов.


� Подлежит заполнению в отношении каждого земельного участка, предоставляемого Концессионеру по Соглашению.


� Подлежит выбору в случае, если количество вовлекаемых в проект Земельных участков является значительным. 


� Подлежит включению, если не указан кадастровый номер Земельного участка в подпункте 3) пункта 1.1 настоящего Приложения и в подпункте 1) пункта 1.1 настоящего Приложения предусмотрено указание кадастрового квартала.


� Подлежит включению в зависимости от того, кто выступает концедентом. 


� Включается, если не предполагается бюджетное финансирование на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.


� В случае подписания данного Акта в отношении отдельных частей Объекта Соглашения в Акте делается отметка, что он подписывается в отношении таких частей Объекта Соглашения.


� В случае необходимости вместо основных условий Прямого соглашения в Соглашение может быть включена форма Прямого соглашения.





�Будем переносить в КС порядок, пример которого нам пересылали? Это выплата при истечении срока действия КС, а не при досрочном прекращении. 


�Включил абстрактную формулировку, как договорились. Требуется обсуждение, в том числе с концессионерами.


�Проверить не будет ли потерь, учитывая, что в этот компонент будут включаться и затраты, которые были в Зинв.


�В предлагаемом расчете еще включалось следующее:





НВВk -размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов; 








Нам это нужно здесь?


�Надя, посмотри сроки, пожалуйста. Нужно как-то корректировать?
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